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1. Inledning 
I detta dokument redovisas Stockholm Vatten och Avfalls åtgärdsplaner kopplat till energiområdet. 
Planerna inkluderar energieffektiviseringsåtgärder, solcellsinstallationer och åtgärder för att minska 
effektuttaget under så kallade höglasttimmar. Utfall för föregående år och plan för kommande år 
presenteras. Utöver åtgärdsplaner så redovisas även bolagets energiarbete generellt samt 
energianvändningens utfall för 2024.  

2. Bakgrund 
Arbetet med bolagets långsiktiga energieffektiviseringsplan påbörjades 2021 som ett led i ett 
ägardirektiv om att årligen återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder. 
Detta är även lagstadgat i miljöbalken (1998:808) som säger att alla verksamhetsutövare ska 
hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär för Stockholm 
Vatten och Avfall att man ska inhämta kunskap om energianvändningen, identifiera möjliga åtgärder 
(åtgärdsplan) och fortlöpande genomföra rimliga åtgärder. Bolaget berörs även av lagen om 
energikartläggning i stora bolag på grund av sin stora energianvändning. För att möta dessa 
energikrav så redovisas bolagets energiarbete i detta ärende.  

Ett energimål som finns i finansborgarrådets Budget 2025–2027 säger att energianvändningen i 
kommunens fastigheter och verksamheter ska minska med minst 10 procent under mandatperioden 
2023-2026. Den innehåller även målet att installera solceller på stadens fastigheter där det lämpar 
sig för att öka den lokala elproduktionen. 

3. Bolagets energiarbete 
Stockholm Vatten och Avfall spelar en viktig roll i samhällets hållbarhetsarbete och bidrar med 
tjänster som är nödvändiga för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. In till bolaget 
strömmar stora mängder resurser som återcirkuleras till samhället och nyttiggörs i form av restenergi. 
Denna restenergi kommer bland annat från rötning av avloppsslam och matavfall samt 
fjärrvärmeproduktion av värmeinnehållet i det renade avloppsvattnet. Avfall samlas in och levereras 
bland annat till energibolag där det förbränns och blir till fjärrvärme och el. 

 

Figur 1 – Bolagets energianvändning i egen verksamhet i relation till de resurser som kommer in till 
bolaget och cirkuleras tillbaka till samhället i form av restenergi.  
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Cirkulerad restenergi till samhället 

Levererad restenergi kan bidra till att minska klimatpåverkan hos medborgare och verksamheter 
nedströms bolagets verksamhet. Bolaget bidrar med en värdefull klimatnytta för samhället, även om 
den inte är direkt avräkningsbar mot klimatutsläpp som uppkommer i egen verksamhet. 

 

Figur 2 - Biogasleverans till uppgradering till fordonsbränsle och nyttiggjord värme ur renat 
avloppsvatten jämfört med bolagets energianvändning i egen verksamhet. 

I figur 2 redovisas biogasleverans till uppgradering och nyttiggjord värme ur renat avloppsvatten 
jämfört med bolagets energianvändning i egen verksamhet. Detta är ett bra sätt att tillgängliggöra 
hållbar energi till samhället från resurser som annars skulle gå förlorade. Värme kan återvinnas i 
fastigheten, i ledningsnätet eller efter avloppsreningsverkets reningsprocess. Stockholm Vatten och 
Avfall tillgängliggör idag det renade avloppsvattnet för energibolagen Norrenergi och Stockholm 
Exergi och de nyttjar den till fjärrvärmeproduktion.  

Figur 3 visar storleksrelationen mellan bolagets egen energianvändning, dess energibesparingar, 
energiproduktionen från solceller, energi i biogas som uppgraderas till fordonsbränsle samt 
nyttiggjord värme från det renade avloppsvattnet. Värmeenergin från det renade avloppsvattnet är 
avsevärt mycket större än de andra energiposterna i diagrammet. Värmeenergi utgörs dock av 
lågvärdig energi som inte kan användas på samma sätt som högvärdig energi (exempelvis 
elektricitet), vilket gör att energiposterna inte är helt jämförbara. 
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Figur 3 – Storlek på bolagets energianvändning och energibesparingar jämfört med energiproduktion 
och nyttiggjord energi under 2024. 

Bolagets egen energianvändning motsvarar i storleksordningen endast ca 17% av den mängd energi 
som nyttiggörs från avloppsvattnet. Värmen i avloppsvattnet kommer dock från Stockholmarnas 
fastigheter och flödar igenom bolaget, utan tillförsel av värme, för att sedan värmeväxlas till 
energibolagens värmepumpar. Nyttiggjord värme ur avloppsvattnet är inte detsamma som den 
mängd fjärrvärme som levereras till samhället (figur 4) på grund av att energibolagen tillför el till sina 
värmepumpar för att höja temperaturen. Elkostnaden är det största problemet för att 
kostnadseffektivt kunna utvinna värme ur avloppsvatten som har låg temperatur. 

Framställande av biogas från avloppsslam är en mer aktiv tillverkningsprocess där bolaget tillför 
stora mängder energi till processen innan leverans för uppgradering till fordonsgas. Denna 
levererade restenergi kan bidra till en klimatnytta för samhället, förutsatt att den ersätter andra 
bränslen med större klimatpåverkan. Även om det går att jämföra storheten mellan energianvändning 
och cirkulerad energi i rena MWh, så är det inte möjligt att jämföra dem enligt den standard (GHG-
protokollet) som bolaget redovisar klimatpåverkan. Då hamnar detta i helt olika kategorier (scope) för 
att undvika dubbelräkning, vilket gör att de ur ett klimatperspektiv inte är direkt jämförbara. 
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Figur 4 – Fjärrvärmeproduktion från renat avloppsvatten uppdelat på Norrenergi respektive 
Stockholm Exergi. 

Norrenergis fjärrvärmeproduktion från renat avloppsvatten är kopplat till Bromma reningsverk. 
Stockholm Exergis fjärrvärmeproduktion är kopplad till Henriksdals reningsverk. När Bromma 
reningsverk läggs ned behöver bolaget se över hur denna värme fortsatt kan nyttiggöras.   

Energi i egen verksamhet 

I bolagets energiarbete är det viktigt att ha en bra kunskap om bolagets energianvändning för att 
kunna fokusera på rätt saker. Det innefattar de mest energiintensiva processerna i bolaget, men 
också områden där det finns stor potential till förbättring. För att skaffa sig denna kunskap har 
bolaget bland annat arbetat med energikartläggningar av verksamheten med hjälp av oberoende 
granskare.  

I figur 5 nedan visas energifördelning för produktion och leverans av dricksvatten. Det blir tydligt att 
den största delen går till pumpar, hela 84%. Den delen utgörs i huvudsak av renvattenpumpar och 
råvattenpumpar. Under 2024 byttes 3 st råvattenpumpar på Norsborgs vattenverk ut till nya med 
effektivare motorer och styrning vilket förväntas ge en stor besparing. På Lovö vattenverk planerar 
man för att byta ut dricksvattenpumpar under 2026 vilket beräknats ge en stor besparing även där. I 
dricksvattenledningsnätet har man ett pågående arbete med att renovera ca 10 pumpstationer per år 
vilket ger en besparing på ca 10% av varje pumps effektbehov. 
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Figur 5 - Fördelning av energianvändning på de mest energikrävande delprocesserna kopplat till 
produktion och leverans av dricksvatten. Källa: utförda energikartläggningar 2018 & 2023 enligt 
lagkrav. 

När det gäller rening och leverans av avloppsvatten så ser fördelningen mycket annorlunda ut, se 
figur 6. Uppvärmning av rötprocessen är den klart största delprocessen på ca 30% följt av 
blåsmaskiner och pumpar som utgör ca 20% vardera. Även stödprocesser utgör en klart större del 
på avloppssidan jämfört med dricksvattensidan. Mellan åren 2023 – 2024 har verkningsgraden höjts 
på egna gaspannor från ca 50% till över 80% vilket innebär att bolaget har en effektivare användning 
av egenproducerad biogas till rötprocessen. Under 2024 har 2 äldre blåsmaskiner bytts ut mot nya 
effektivare vilket innebar en halvering av effekt från 90 kW till 45 kW på vardera blåsmaskinen. En 
åtgärd kopplad till stödprocesser som är utförd och pågående är utbyte av äldre belysningsarmatur 
till modern LED-belysning med närvarostyrning på Henriksdals reningsverk. Denna åtgärd förväntas 
mer än halvera energianvändningen och ha mycket stor besparingspotential på grund av de stora 
ytorna. 
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Figur 6 - Fördelning av energianvändning på de mest energikrävande delprocesserna kopplat till 
rening och leverans av avloppsvatten. Källa: utförda energikartläggningar 2023 enligt lagkrav. 

Bolaget har hittills inte inkluderat avfalls- och fastighetsverksamheten i energikartläggningen. Ur 
energikartläggningens perspektiv är detta en rimlig prioritering eftersom deras samlade 
energianvändning tidigare utgjort cirka 1 procent av Stockholm Vatten och Avfalls totala 
energianvändning. Avfallsbolaget har dock ändå arbetat med energieffektiviseringsåtgärder. Det 
kanske mest effektiva åtgärderna har varit att driftoptimera sopsugsanläggningar. Här har man gjort 
energibesparingar på mellan 50-75 % genom effektivare styrning. Även åtgärder kopplat till belysning 
och konvertering av direktverkande elradiatorer till värmepumpar väntas ge bra effekt. Från och med 
2024 är eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i drift vilket kommer att innebära en 
kraftig ökning av energianvändningen för avfallsverksamheten. Avfallshanteringen är även en 
verksamhet som har stor påverkan på energianvändningen i samhället via upphandlade tjänster, 
men detta energiflöde ingår inte inom bolagets systemgräns. Genom kravställning i inköp och 
upphandling kan bolaget säkerställa att de tjänster som upphandlas är energieffektiva.  

4. Energianvändningens utfall 2024 
Bolaget är självt en stor användare av samhällets energisystem och bolagets energianvändning ger 
upphov till en stor klimatpåverkan från egen verksamhet. Vi ser en ökning av köpt energi år 2024 till 
172,4 GWh jämfört med 2023 då utfallet blev knappt 171 GWh. Detta är det högsta värdet under de 
7 år som presenteras i figur 7 nedan. Ökningen är kopplad till elanvändning och är delvis förväntad 
på grund av idrifttagning av nya anläggningar, ny reningsteknik och pågående projekt, men också 
delvis på grund av tillfälliga driftförhållanden. På totalen ska staden sträva mot 10% minskad 
energianvändning under mandatperioden. Stockholm Vatten och Avfall kommer istället att öka 
energianvändningen. SVOA har rapporterat eget årsmål för köpt energi i ILS baserat på tidigare 
prognos. Utfallet 2024 är väl inom SVOAs årsmål på 175,4 GWh.  
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Figur 7 – Diagrammet visar köpt energi som bolaget använder i egen verksamhet. Årsmål för köpt 
energi baseras på tidigare energiprognoser och visar en ökande trend som går emot Stadens 
samlade mål om 10% minskad energianvändning. 

 

Figur 8 – Energianvändning för år 2024 uppdelat per verksamhet. 

Den stora förändringen i figur 8 är att avfallsverksamhetens energianvändning har fördubblats från 
föregående år. Det beror på att eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen 
togs i drift i september 2024. Den förväntas ytterligare mer än fördubblas till år 2026 jämfört med 
2024 år utfall.  
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Figur 9 - Fördelning av energianvändning per energibärare 

Bolaget är den största elanvändaren inom Stockholm stads organisation. El står för 78 procent av 
total energianvändning, se figur 9 ovan, och utgör en större del av totalen 2024 än tidigare år. 

Bromma avloppsreningsverk har högre elanvändning 2024 jämfört med föregående år. En 
bidragande orsak är att den biologiska reningen har gått dåligt. Man har även testat nattsänkning av 
ventilationen under 2023 med återgick till högre ventilationsflöde under 2024 på grund av risk för 
försämrad arbetsmiljö samt radon. För vår avfallsverksamhet ser vi också en stor ökning i 
elanvändning. Det beror på att eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen 
togs i drift i september 2024.  

Även för Lovö Vattenverk ser elanvändningen ut att ha ökat 2024 jämfört med föregående år. En 
bidragande orsak är att pumpat råvatten har innehållit mer organiskt material under 2024. Detta har 
medfört att man har behövt använda mer fällningskemikalier och köra centrifuger oftare. Nya 
ställverk är driftsatta under året och även det har bidragit med extra elanvändning genom byggfläktar 
och elradiatorer under projekttiden. Driftsättningen av ställverken har dock orsakat uppehåll i mätdata 
under en längre period vilket innebär att antagande har gjorts att elanvändningen för verket är 
samma som föregående år under några månader på hösten.  

I figur 10 nedan ser vi elanvändningens utfall för åren 2018-2024 och hur den ökat de senaste åren. 
En del av ökningen från 2021 och framåt (grön färg) är kopplad till installation av ny teknik för ökad 
miljöprestanda, d.v.s. teknik för bättre avfallssortering och rening av avloppsvattnet (SFA-projektet). 
För att biologiskt rena avloppsvattnet till Henriksdal kommer energianvändningen att vara ca 47% 
högre när SFA-projektet är klart, jämfört med ett fiktivt scenario där Henriksdal, med enbart äldre 
reningsteknik, har kapacitet att biologiskt rena dimensionerande flödet för SFA-projektet. Energin för 
den biologiska reningen när SFA-projektet färdigställs uppskattas till 72 000 MWh/år, jämfört med 
49 000 MWh/år för det fiktiva scenariot. 

Den nya membrantekniken kommer att kräva mer energi, ca 320 Wh/m3, jämfört med den äldre 
tekniken, ca 200 Wh/m3, och kommer dessutom att ge bättre rening av avloppsvattnet. Det nya 
miljötillståndet innebär att bolaget behöver rena 40% mer av det inkommande kvävet, 30 % mer av 
den inkommande fosforn och 25 % mer av det inkommande organiska materialet, jämfört med dagens 
tillstånd, när det tas i anspråk. 

Den äldre biologiska reningen har ingen möjlighet att rena avloppsvattnet till den grad som det nya 
miljötillståndet kräver utan ökad kapacitet, alltså utbyggnad av Henriksdal. Det fiktiva scenariot 
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innefattar bara energi för att rent hydrauliskt klara kapaciteten, men kommer inte att klara det nya 
miljötillståndet. 

 

Figur 10 – Elanvändningens utfall åren 2018-2024. Elanvändning tar allt större andel av total 
energianvändning. En del av ökningen (grön färg) från 2021 och framåt är kopplad till installation av 
ny teknik för ökad miljöprestanda, d.v.s. teknik för bättre avfallssortering och rening av 
avloppsvattnet1. 

Staden som helhet har stadigt minskat sin elanvändning sedan 2018. Stockholm Vatten och Avfall 
ökar och tar en allt större andel av totalen. Vad som 2018 bestod av ca 20 % har år 2024 uppgått till 
klart över 24% av totalen. 

 

Figur 11 – Köpt el i staden jämfört med bolagets del av totalen. Staden som helhet minskar sin 
elanvändning medan Stockholm Vatten och Avfall ökar och tar en allt större andel.  

                                                      
1 Energianvändning kopplat till teknik för bättre rening av avloppsvattnet är baserad på energifördelning från Henriksdals 

energikartläggningsrapport från 2023. Fördelning av elanvändning till membranfilter har varit utgångspunkt, även om det 
delvis bygger på antaganden där energimätning saknas. 
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Bolagets behov av köpt värme har varit relativt oförändrad de senaste åren med en liten minskning 
till år 2024 jämfört med föregående år. Detta är sannolikt på grund av att rötkammare har varit 
avställda. 

 

Figur 12 – Köpt fjärrvärme för åren 2018-2024. Utfallet jämförs utifrån andel av bolagets totala 
energianvändning.  

Användning av egenproducerad rötgas har minskat varje år mellan 2021-2024. Tidigare år har 
Biokrafts uppgraderingsanläggning haft problem att ta emot gasen samtidigt som bolaget haft bra 
gasproduktion. Bolaget har jobbat aktivt med att ta vara på gasen genom att producera värme i 
pannorna men på sommaren är det svårt att hitta avsättning för annat än att höja temperaturen i 
rötkammrarna. Därav har man varit tvungen att fackla bort gasen. Facklingen görs för att inte 
klimatskadlig metangas ska släppas ut direkt till luften. 

 

Figur 13 – Energiinnehåll i facklad gas uppdelat per år mellan 2018-2024. 

Egenproducerad rötgas används som bränsle i gaspannor som genererar värme. Värmen används i 
sin tur för uppvärmning av rötprocess och lokaler. Även en stor mängd fjärrvärme köps varje år för 
samma ändamål. Rötgasen räknas som ett hållbart bränsle och skulle teoretiskt sett kunna användas 
i större utsträckning för att producera el och värme för användning i bolagets egna anläggningar. 
Detta skulle kunna minska bolagets behov av köpt energi. I figur 14 nedan framgår att trenden för 
mängd rötgas till pannor idag överensstämmer med mängd gas som facklas, vilket tyder på att egna 
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pannor används mest när uppgraderingsanläggning haft problem att ta emot gasen. Mer gas 
används dock i pannorna än vad som facklas vilket gör att det mesta kommer till nytta. 

 

Figur 14 – Energiinnehåll i gas som går till pannor. Pannorna genererar värme som används för 
uppvärmning av rötprocess och lokaler.  

5. Plan för energieffektiviserande åtgärder 
Bolagets energieffektiviseringsplan sträcker sig till år 2030 då det är i linje med flera globala, 
nationella och regionala energi- och klimatmål, inte minst Parisavtalet och Agenda 2030.  

  

Figur 15 – Utfall och prognos för bolagets energieffektiviseringsåtgärder fram till år 2030. Staplarna 
representerar effekten av de åtgärder som är planerade att genomföras det innevarande året och 
visar inte den ackumulerade effekt som åtgärderna ger över flera år.    

Ambitionsnivån för 2024-2025 har varit högre i tidigare prognos, men figur 15 visar att planerade 
åtgärder generellt har skjutits framåt i tiden. Flera av dessa åtgärder har skjutits mot 2026 och till viss 
del 2027. Anledningen till detta är försenade beslut och projekt, provdrift har genomförts och full drift 
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förskjuts. Det finns fall där åtgärder inte har genomförts enligt planen. I något fall har åtgärd 
genomförts men visade inte önskad effekt.  

Det finns även några nytillkomna energieffektiviseringsåtgärder i planen. Sett över hela perioden 
2024-2029 så har en besparingspotential på 48 MWh/år tillkommit sedan föregående prognos. Från 
2027-2029 är det fortsatt färre åtgärder i planerna vilket förklaras av att bolagets planeringshorisont 
för energieffektiviseringsåtgärder är 2-3 års framförhållning. Detta är ett mönster som varit 
återkommande de senaste 3 årens revideringar av energieffektiviseringsplanen. Åtgärderna har 
utgångspunkt i avdelningarnas ordinarie drift-, underhålls- & investeringsplaner. 

I tabellen nedan redovisas vilka åtgärder som bolaget planerar att implementera under 2025. 

Tabell 1 – Inplanerade energieffektiviseringsåtgärder för år 2025. 

Verksamhetsområde Planerade åtgärder 2025 

Vattenproduktion • Ny belysning med energistyrning västra Norsborg 
Avloppsrening • Byte 2st blåsmaskiner för luftning biologi Henriksdal 

• Belysning byts till LED med närvarostyrning i Henriksdal 
• Utbyte av 2st fläktar Bromma 

Avfallshantering • Införande av nivåtömning sopsugsstationer 
• Nedsläckt ytterbelysning dagtid ÅVC 

Ledningsnät • Renovering vattenstationers pumpar 
• Konvertera till luft-luft värmepumpar i pumpstationer 
• Sänkt temperatur i pumpstationer 
• Utbyte till LED-belysning i pumpstationer 

Fastighet • Fjärrvärme byts till värmepump, Vattenverk Norsborg 
 

6. Utfall energibesparande åtgärder 2024 
Stadens budget 2024 innefattar ägardirektivet att energianvändningen i kommunens fastigheter och 
verksamheter ska minska med minst 10 procent under mandatperioden 2023-2026. Under 2024 har 
SVOA utfört åtgärder med besparingspotential på drygt 1 GWh/år. Denna energibesparing motsvarar 
elanvändning för ca 50 eluppvärmda villor. Detta är det största utfallet sedan starten på 
energieffektiviseringsplanen, dock mindre än prognos.  

Tabell 2 – Utförda energieffektiviseringsåtgärder för år 2024. 

Verksamhetsområde Utfall åtgärder 2024 

Vattenproduktion • Byta ut 3st råvattenpumpar Östra Norsborg 
Avloppsrening • Byte 2st blåsmaskiner sandfilter Henriksdal 

• Utbyte av gammal belysningsarmatur till LED med närvarostyrning, Henriksdal 
Avfallshantering • Nedsläckt ytterbelysning dagtid ÅVC 

• Byte till luftvärmepumpar ÅVC 
• Byte från fasta tömningar till nivåtömningar på sopsugsanläggningar 

Ledningsnät • Renoverat vattenstationers pumpar 
• Utbyte till LED-belysning i pumpstationer 

Fastighet • GlashusEtt, utbyte uppvärmningssystem 
 

Under 2024 års energidialoger har metoder för uppföljning och validering av energibesparing 
kartlagts. Resultatet visar att nästan all utvärdering har utförts genom uppskattning eller teoretiska 
beräkningar. Endast 1% har utvärderats utifrån energimätning. Tidigare oberoende granskning av 
certifierade kartläggare rekommenderade att bolaget kopplar upp mer energimätning mot 
energiuppföljningssystem. Årets kartläggning bekräftar behovet av just detta. 
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Figur 16 – Metoder för uppföljning och validering av energibesparing för utförda åtgärder 2024.  

 

Figur 17 – Utfall av bolagets energiindikator SVOA i kWh/m3 renat vatten som rapporteras till staden. 
Det inkluderar all energianvändning från reningsverk, vattenverk och ledningsnät. Det jämförs med 
total mängd renat avloppsvatten och dricksvatten för att få ett relativt nyckeltal som är någorlunda 
representativt för bolagets energieffektivitet. SVOAs årsmål presenteras i den blå streckade linjen. 

I figur 17 redovisas bolagets energiindikator som rapporteras till Staden årligen. Utfallet för 2024 
landar väl inom målvärdet. Att utvärdera energieffektiviseringsarbetet utifrån ett samlat nyckeltal för 
två olika kärnprocesser med olika förutsättningar är inte optimalt. Staden kräver dock att varje bolag 
endast har en indikator. Resultat av nyckeltalet påverkas mycket mer av det totala vattenflödets 
förändring, snarare än att bolagets energieffektiviseringsåtgärder. 
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Figur 18 - Utfall energibesparing jämfört med total energianvändning för 2024. 

Figur 18 visar utfallet av energibesparing jämfört med total energianvändning för 2024. Det utgör 
endast 0,6% av totalen för året. 1,1 GWh är dock inte en obetydlig energibesparing i absoluta mått, 
speciellt med tanke på att utförd energibesparing i figur 14 ackumuleras över åren. Utfallet av 
energieffektiviseringsåtgärder för åren 2021-2024 har hittills besparat bolaget ca 9-11 miljoner kr i 
minskade energikostnader och minskade utsläpp på ca 445 ton koldioxidekvivalenter. Utförda 
åtgärder kommer fortsätta att ackumuleras under hela den tekniska livslängden. 

7. Förslag på vidare arbete 
Bolagets energiarbete har identifierat ett behov av ökad energieffektivisering och bättre uppföljning 
och analys av energianvändning inom specifika processer inom bolaget. Föreslagna åtgärder 
kommer som ett resultat av oberoende granskning från certifierade kartläggare inom lagen för 
energikartläggning i stora företag. Förslag på vidare arbete från föregående år presenteras i tabellen 
nedan tillsammans med en statusuppdatering kring respektive punkt. 
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Tabell 3 – Föreslagna åtgärder utifrån oberoende granskning från certifierade kartläggare med 
nuvarande status. 

 

8. Solcellsplan 
I Finansborgarrådets Budget 2025–2027 finns ägardirektivet: " Installera solceller på stadens 
fastigheter där det lämpar sig för att öka den lokala elproduktionen". Genom energidialoger med 
bolagets olika verksamhetsdelar har en bolagsövergripande solcellsplan sammanställts som 
revideras årligen och presenterats för styrelsen. Planen är indelade i 3 delar; Befintliga, Planerade 
och Potentiella solcellsanläggningar, se tabeller nedan. 

I figur 19 nedan presenteras bolagets solcellsplan med utfall och prognos framåt. I slutet av 2023 
installerade Lovö vattenverk en solcellsanläggning som sedan dess producerat el under hela 2024 
helt enligt prognos. Bolaget har även under året driftsatt en ny anläggning med solceller på Bornsjön. 
På totalen uppnås dock inte bolagets egna mål från tidigare plan för 2024. Planerade anläggningar 
på Avfall, Bornsjön och tryckstegringsstationer har skjutits framåt i tiden. Anledningen är problem 
med anslutning mot elnät samt att vår entreprenör har visat brister i sitt genomförda arbete med 
SVOA.  
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Figur 19 – Utfall och prognos för Stockholm Vatten och Avfalls solcellsplan.  

 

Tabell 4 – Stockholm Vatten och Avfalls solcellsplan. 

Befintliga 
solcellsanläggningar Installationsår 

Årsproduktion 
[MWh] Anläggning och byggnad 

Bornsjön 2024 40,8 
Talby nedergård. Slutbesiktning godkänd 
24/10 2024. 

Vattenproduktion 2023 40 Lovö vattenverk återinstallation 

Avfall 2016 3,6 
Solceller på 4 flyttbara containrar  
(pop-up återbruk) 

 

Planerade 
solcellsanläggningar Installationsår 

Årsproduktion 
[MWh] Anläggning och byggnad 

Bornsjön 2025 90 Fågelsta gård 

Avfall 2025 45 Sopsugsteminal Kista Norra  

Avfall 2025 45 Sopsugsterminal Södra Värtan 

Avfall 2025-2026 275 Högdalen sorteringsanläggning (RUS) 

Ledningsnät 2026 22 Högdalen TS 

Ledningsnät 2026 20 Grantorps TS 

Ledningsnät 2026-2029 9 Taket på vattenpumpstation Stadshagen 

Ledningsnät 2026-2029 10 Taket på vattenpumpstation Tensta 

Ledningsnät 2026-2029 10 Taket på vattenpumpstation Nybohov 

Ledningsnät 2026-2029 5 Taket på vattenpumpstation Vinsta 

Ledningsnät 2026-2029 6 Taket på vattenpumpstation Hjorthagen 

Ledningsnät 2026-2029 9 Taket på vattenpumpstation Östberga 

Ledningsnät 2026-2029 4 Taket på vattenpumpstation Körsbärsvägen 

Avfall 2028 59 Lövsta återvinningscentral 

Ledningsnät 2030 Ej beräknad Taket på Tenstareservoaren 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Utfall 0,02 42
Föregående prognos T1-24 0,02 125 573 573 573 632 632
Nuvarande prognos T1-25 179 343 618 677 677
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Ledningsnät 2030 Ej beräknad Taket på Högdalens reservoar 

Ledningsnät 2030 Ej beräknad Taket på Fornborgens reservoar 
 

Potentiella Anläggning och byggnad 

Vattenproduktion 
Nytt tak på Västra Norsborgsverket. Fällningshall och 
snabbfilterhall. 

Vattenproduktion Lovö, gräsyta ovanpå ställverk. 

Vattenproduktion Labbyggnaden Lovö 

Avfall Vantör ÅVC 

Avfall Bromma ÅVC  

Avlopp 

Solceller i Henriksdal möjligen på nya 
värmepumpsanläggningen alternativt nya 
kontorsbyggnaden. 

Avlopp Bromma reningsverk takinstallation 

Avlopp Kommande slamkylbyggnaden Henriksdal 

Fastighet Norsborg 5:1 möljig markinstallation 

Fastighet Bornsjön möjlig markinstallation 
 

9. Åtgärder för att undvika effekttoppar under höglasttid 
Från Stadsledningskontoret kom inför vintersäsongen 2022/2023 ett uppdrag, ”Eluppdrag-Åtgärd 
krävs” till stadens samtliga förvaltningar och bolag. Uppdraget avsåg att vidta åtgärder utan 
betydande verksamhetspåverkan, vilket innebar åtgärder som inom befintliga budgetramar, befintlig 
verksamhet och utan betydande verksamhetspåverkan kan minska stadens elförbrukning generellt 
och även effektuttaget specifikt under så kallade höglasttimmar. Dessutom så uppmanades bolagen 
att planera för åtgärder vid skärpt läge. 

Energiläget just nu innebär ingen akut kapacitetsbrist eller skärpt läge. Bolaget har dock fortsatt 
arbetet med åtgärder för att undvika effekttoppar. Elanvändningen är högre än någonsin, och den 
ökade elektrifieringen leder till större efterfrågan i elnätet. Effekttoppar under specifika tidpunkter 
belastar nätet, och utan lösningar för effektutjämning kan kapaciteten inte utnyttjas optimalt.  

I SVOAs arbete med att undvika effekttoppar definierades höglasttid som vardagar klockan 07-09 
samt klockan 16-20. Genom energidialoger med bolagets olika verksamhetsdelar sammanställs en 
bolagsövergripande åtgärdslista som revideras årligen. Nedan listas de åtgärder som utfördes under 
2024 samt är planerade framåt.  

Tabell 5 - Bolagsövergripande åtgärdslista för att minska stadens elförbrukning generellt och även 
effektuttaget specifikt under så kallade höglasttimmar. 

Genomförda 
2024 Anläggning Åtgärd Beskrivning 

Vattenrening Lovö 
Köra reservkraft vid hög 
elbelastning 

Provkörning som sker 
en gång per månad 
planeras in vid 
höglasttimmar i 
elnätet.  
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Planerade Anläggning Åtgärd Beskrivning 

Avfall Sopsugsanläggningar 
Styrsystem mot  minskade 
eleffekttoppar.  

Planerar inför kommande 
kvartsmätning på 
elabonnemang. 

 

 

 

 

 
Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och 
avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och 
gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, 
företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. 

Stockholm Vatten och Avfall 
Tel 08-522 120 00 
kund@svoa.se 
www.svoa.se 

En del av Stockholms stad 

http://www.svoa.se/
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