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Sammanfattning 

Merparten av de recipienter i Stockholms stad och Huddinge kommun som är utpekade som 

vattenförekomster uppnår idag inte god vattenstatus enligt vattendirektivet. För att nå 

uppsatta miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomsterna behöver åtgärder vidtas. 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har via kommunalt framtagna lokala åtgärdsprogram 

pekats ut som en viktig aktör i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomsterna. 

Sammanlagt pekas SVOA ut som ansvarig för över 100 platsspecifika åtgärder för rening av 

dagvatten samt för att arbeta med förbättrande åtgärder på ledningsnätet.  

I en lägesrapport till bolagsstyrelsen år 2020 lyftes behovet av att fastställa en rimlig 

åtgärdstakt för att uppnå MKN utifrån de då rådande förutsättningarna. Eftersom en tydlig 

målbild saknades från staden, föreslogs ett internt mål i form av en åtgärdstakt om att anlägga 

fem reningsanläggningar för dagvatten per år. 

Sedan dess har det uppdagats att arbetet med de platsspecifika dagvattenåtgärderna av olika 

anledningar är utmanande och att processen från utredning till anläggande tar tid. Åtgärderna 

har också visat sig bli dyrare än vad som initialt uppskattades. Dessutom har ett systematiskt 

arbete med att spåra felanslutningar av spillvatten till dagvattenledningsnätet kommit igång 

och omfattningen av felanslutningar har visat sig vara stor. Att åtgärda felanslutet spillvatten 

har också visat sig vara mer kostnadseffektivt för att reducera mängden fosfor till 

recipienterna.  

I syfte att förbättra vattenkvaliteten i de vattenförekomster som finns i SVOA:s 

verksamhetsområde föreslås att beslut tas om en ny ambitiös och effektbaserad åtgärdstakt 

med fokus på reduktion av fosfor och koppar. Målet är att genomföra olika åtgärder som 

tillsammans uppnår en reduktion om 120 till 150 kg fosfor och 1 till 2 kg koppar per år till 

utpekade vattenförekomster i enlighet med tilldelade beting. Detta uppnås både genom att 

arbeta med förbättrande åtgärder på dagvattenledningsnätet i utpekade vattenförekomster 

och genom att anlägga dagvattenreningsanläggningar i syfte att utöver fosfor även fånga fler 

av de ämnen som utgör problem i vattenförekomsterna. Med en ny åtgärdstakt kommer 

bolagets ägardirektiv om att genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster i 

syfte att uppnå MKN för vatten att efterlevas. Med föreslagen åtgärdstakt kommer det 

åtgärdsbeting som tilldelats SVOA att vara uppnått till år 2035 vilket är en snabbare takt än nu 

gällande åtgärdstakt. Med nytt förslag på målformulering fås också en uppföljningsmöjlighet 

som stämmer bättre överens med det yttersta syftet nämligen den faktiska effekten i 

vattenförekomsterna. 

Bakgrund 

Vattendirektivet och kommunernas arbete med god vattenstatus  

Vattenförvaltningen och miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten införlivades i svensk lagstiftning år 2004 genom 

Vattenförvaltningsförordningen. Målet är att god ekologisk och kemisk status ska uppnås i 

samtliga sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. I Sverige är målen satta som 

miljökvalitetsnormer som ska uppnås senast år 2027.  
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Vattenförekomster i SVOA:s verksamhetsområde 

I Stockholms stad och Huddinge kommun finns idag 29 ytvattenförekomster och tre 

grundvattenförekomster. Av dessa ligger 25 ytvattenförekomster inom SVOA:s 

verksamhetsområde och påverkas av bolagets verksamhet. Ingen av de 25 

ytvattenförekomsterna når idag god vattenstatus med avseende på kemisk status och endast 

fyra uppnår god eller hög ekologisk status.  

Lokala åtgärdsprogram 

Kommunerna har ett stort ansvar för det praktiska genomförandet för att nå de beslutade 

miljökvalitetsnormerna. För att förtydliga vad som behöver göras för att nå normerna och 

underlätta åtgärdsarbetet har Stockholms stad och Huddinge kommun tagit fram lokala 

åtgärdsprogram (LÅP) för vattenförekomster såsom enskilda sjöar, vattendrag och kustvatten. 

De lokala åtgärdsprogrammen syftar till att förbättra livsmiljöerna för det akvatiska livet samt 

till att minska utsläpp av näringsämnen och miljöfarliga ämnen från befintlig bebyggelse. I 

nuläget finns beslutade åtgärdsprogram för 21 vattenförekomster och arbete med ytterligare 

tre pågår.  

De lokala åtgärdsprogrammen avser komma till rätta med påverkan från befintlig miljö på 

vattenförekomsterna. Vid nybyggnation ska dagvattenstrategierna i Stockholm och Huddinge 

följas för att stävja ytterligare belastning. Gällande åtgärdsnivå för ny bebyggelse i 

Stockholms stad är framtagen med målet att dagvatten från den nya bebyggelsen ska renas 

till den grad att miljökvalitetsnormerna följs. 

SVOA:s åtagande från de lokala åtgärdsprogrammen  

SVOA har pekats ut som en viktig aktör i arbetet med att nå MKN för vatten. Bolaget har 

därigenom fått ett stort åtagande i flera av de lokala åtgärdsprogrammen för både Stockholm 

och Huddinge. SVOA har ett omfattande arbete med LÅP, se lista nedan. Detta ärende är 

avgränsat till punkt 1 i listan nedan det vill säga de åtgärder för vilka SVOA är direkt ansvarig. 

1. SVOA är utsedd som direkt ansvarig för att rena dagvatten från befintlig samlad 

bebyggelse och att genomföra förbättringsarbete på ledningsnätet för att minska 

spillvattenpåverkan i recipienterna, 

2. SVOA är utförare av åtgärder åt Trafikkontoret i Stockholms stad (TK), 

3. SVOA bidrar med expertis och projektledning vid fosforfällning i sjöarna vilka 

Exploateringskontoret ansvarar för enligt LÅP. 

 

I både beslutade åtgärdsprogram och sådana vilka är under framtagande, finns teoretiskt 

framräknade åtgärdsbehov för flertalet av de ämnen som medför att vattenförekomsten inte 

når god vattenstatus. Störst åtgärdsbehov, angett i kg/år, föreligger för fosfor. I de lokala 

åtgärdsprogrammen har SVOA pekats ut som ansvarig för över 100 platsspecifika åtgärder 

för rening av dagvatten. Tillsammans beräknas dessa åtgärder minska fosforbelastningen till 

sjöarna med 1460 kg fosfor per år samt bidra till en minskning av metaller och andra 

miljöstörande ämnen i recipienterna. Utöver det pekas SVOA ut som ansvarig för att minska 

bräddat spillvatten från ledningsnätet till recipienterna samt att åtgärda platser där spillvatten 

felaktigt har anslutits till dagvattenledningsnätet. Tillsammans beräknas alla kvantifierade 

åtgärder minska belastningen på berörda vattenförekomster med ca 1700 kg fosfor per år.  
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Tidigare arbete med åtgärdstakt för LÅP inom SVOA  

År 2020 antogs det första lokala åtgärdsprogrammet i Stockholms stad, genom beslut i 

stadens nämnder och SVOA:s styrelse. I då redan framtagna men inte beslutade program 

förväntades SVOA ansvara för cirka 85 platsspecifika åtgärder för rening av dagvatten. 

Förbättrande åtgärder i ledningsnätet nämndes också i programmen, men endast de 

platsspecifika dagvattenåtgärderna var kopplade till betinget för fosfor och i vissa fall också 

andra ämnen. En lägesrapport togs upp i bolagsstyrelsen i juni år 2020. Syftet var att förankra 

hur SVOA på lång sikt skulle arbeta med att uppnå MKN utifrån de då rådande 

förutsättningarna. 

Ärendet innehöll uppskattad investeringskostnad samt drifts- och underhållskostnader för det 

totala åtagandet för platsspecifika åtgärder. Ett internt förslag till åtgärdstakt på att anlägga 

fem dagvattenreningsanläggningar per år presenterades i syfte att påbörja arbetet mot målet 

om god vattenstatus och få erfarenhet av vad arbetet med åtgärderna innebär. Åtgärdstakten 

föreslogs även utvärderas efter fem år. 

Ärendet 

SVOA:s påverkan på recipienterna 

SVOA:s verksamhet påverkar sjöar, vattendrag och kustvatten när orenat avloppsvatten 

avleds till recipienterna. Beräkningar från 2015 visar att avledning av dagvatten till recipienter i 

Stockholms stad beräknas bidra med bland annat 5000 kg fosfor och 700 kg koppar per år 

(någon liknande beräkning finns inte för Huddinge kommun). Därutöver visar miljörapporter 

från SVOA att det sker bräddningar från ledningsnätet till recipient. Miljörapporterna från de 

senaste fyra åren redovisar en bräddad spillvattenvolym på mellan 60 000 till 100 000 m3 i 

bräddat avloppsvatten från ledningsnätet. Detta motsvarar en beräknad fosforbelastning på ca 

270 till 450 kg fosfor per år vilket inkluderar bräddningar i samband med regn samt 

bräddningar på grund av fel på anläggningen.  

Undersökningar har visat att det finns påverkan av spillvatten på dagvattenledningsnätet till 

följd av felanslutningar. Det är i dagsläget svårt att bedöma omfattningen av felen. Genom att 

utgå från redan upptäckta fel på de delar av dagvattenledningsnätet som är undersökt med 

antagandet att omfattningen är densamma på resterande ledningsnät, beräknas 

spillvattenpåverkan på dagvattenledningsnätet bidra med mellan 2500 och 4000 kg fosfor per 

år till recipienterna.   

Åtgärder för att minska SVOA:s påverkan 

I LÅP har åtgärdsbehov räknats fram för ett antal ämnen, bland annat fosfor, metaller och 

organiska miljögifter, för att kunna uppnå god vattenstatus i våra vattenförekomster. Ofta 

används fosfor som en måttstock då det är det ämnet som i de flesta vattenförekomster har 

störst åtgärdsbehov, sett till kg/år.  

SVOA behöver ha en ambitiös och ändamålsenlig takt som bidrar till att nå MKN. Både 

åtgärder av fel i ledningsnätet och rening av samlat dagvatten ger haltminskningar av fosfor 

och vissa andra ämnen. För att nå målet för samtliga skadliga ämnen behöver åtgärder ske 

på bred front. 

SVOA kan minska påverkan på vattenförekomsterna och bidra till möjligheten att uppnå god 

vattenstatus genom att; 
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• Sköta befintliga reningsanläggningar så att de upprätthåller en god reningsgrad över tid 

• Anlägga nya reningsanläggningar för rening av dagvatten 

• Spåra och åtgärda felanslutningar av spillvatten till dagvattenledningsnätet 

• Arbeta för att minska andelen bräddningar av spillvatten från ledningsnätet till 

vattenförekomster till följd av fel på anläggningen 

Sedan 10 år tillbaka pågår systematisk undersökning av dagvattenledningsnätet för att hitta 

och åtgärda spillvattenpåverkan i systemet. Arbetet med att spåra felen är tidskrävande då 

många fel har identifierats i de delar av ledningsnätet som har undersökts. Dessutom behöver 

flertalet av felen åtgärdas av fastighetsägare vilket tar tid. Idag är mellan 10 och 15 procent av 

dagvattenledningsnätet undersökt. Baserat på den mängd och omfattning av de fel som hittills 

identifierats kan ett intensifierat arbete ge stora utsläppsminskningar av bland annat 

näringsämnen och då framförallt fosfor. 

Utmaningar 

Generellt finns många utmaningar med att genomföra de platsspecifika 

dagvattenreningsåtgärder vilka tilldelats SVOA samt att hålla tidigare föreslagen åtgärdstakt 

om fem nya dagvattenreningsanläggningar per år. Dels tar processen från att en utredning 

inleds till att en anläggning är färdigbyggd lång tid, och dels har det visat sig att många av de 

utpekade platserna för åtgärder inte är möjliga att nyttja.  

De vanligast uppkomna utmaningarna i arbetet med de platsspecifika 

dagvattenreningsåtgärderna är konkurrens om platsen med andra intressen i staden, 

fördyrande omständigheter på platsen, åtkomst till platsen, att föreslagen anläggningstyp är 

oproportionerligt kostsam utifrån förväntad effekt eller osäkerhet kring genomförbarhet.  

Bolaget har inlett dialog med ägarkommunerna för att bygga upp en process för när utpekade 

åtgärdsförslag inte kan genomföras.  

Kostnader 

Under åren 2020 till och med 2024 har sju platsspecifika dagvattenreningsåtgärder anlagts 

och 81 felanslutningar åtgärdats. I tabell 1 nedan redovisas kostnader förknippade med de två 

åtgärdstyperna under åren 2020 till 2024. För dagvattenreningsåtgärderna redovisas 

utredningskostnad, investeringskostnad samt driftskostnad för de sju färdigställda 

anläggningarna under perioden. För arbete med felanslutningar redovisas kostnaden för 

spårning och åtgärdande av fel, som vanligen sker genom kontakter med fastighetsägare. 

Åtgärdade felanslutningar medför endast en driftkostnad för SVOA om felet beror på SVOA, i 

90 % av fallen beror dock felen på fastighetsägaren varvid det åligger fastighetsägaren att 

åtgärda felen. Arbetet med att åtgärda felanslutningar genererar i dagsläget ingen 

investeringskostnad. 
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Tabell 1. Sammanställning av kostnader för utredning, investering samt driftskostnad för anläggning 
avseende dels genomförda dagvattenåtgärder och dels åtgärdade felanslutningar under perioden 2020 
till 2024.  

 

Kostnader 2020-2024 
Dagvattenåtgärder 

(kr) 
Åtgärda felanslutningar 

(kr) 

Utredningskostnad (konsult + personal) 17 000 000 19 000 000 

Investeringskostnad 94 000 000 0 

Driftkostnad 11 000 000*  350 000**  

Total summa 2020-2024 122 200 000 19 350 000 

*Inkluderar inte framtida underhåll av färdiga dagvattenanläggningar  
**Avser åtgärder på ledningsnätet där felanslutning berott på SVOA 

Tabell 2 nedan redovisar beräknad årlig totalkostnad per åtgärdstyp vilka inkluderar 

utredningskostnad, investeringskostnad och driftskostnaden från tabell 1 fördelat per år. I 

tabell 2 redovisas också hur stor den årliga reduktionen av fosfor har beräknats vara. Utifrån 

dessa nyckeltal har kostnaden för reduktion av kg fosfor per åtgärdstyp beräknats. 

 
Tabell 2. Sammanställning över nyckeltal för fosfor avseende total kostnad per år inklusive 
utredningskostnad (konsult + egen personal), investeringskostnad och driftskostnad för dels de 7 
genomförda dagvattenåtgärderna och dels åtgärdade felanslutningar 
 

Nyckeltal Dagvattenåtgärder Åtgärda felanslutningar 

Total kostnad per år (kr/år) 24 400 000 4 000 000 

Total reduktion fosfor (kg/år) 120 450 

Kostnad per kg fosfor (kr) 200 000 9 000 

 

Prioriteringar 

För att förbättra möjligheterna att nå god vattenstatus finns det behov av åtgärder både för 

rening av dagvatten och för åtgärder på ledningsnätet. Motivet till att arbeta på bred front är 

att arbetet med att åtgärda felanslutningar är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att minska 

fosforbelastningen på recipienten då upptäckta fel går relativt snabbt att åtgärda. Detta då 

SVOA har rådighet över hela arbetsmomentet. Att få till nya anläggningar för rening av 

dagvatten är däremot tidskrävande (då SVOA inte har full rådighet över processen och att det 

finns motstående intressen att förhålla sig till) och kan, beroende på utmaningarna på plats, 

ha en hög investeringskostnad. Samtidigt bidrar reningsanläggningarna för dagvatten till 

rening av fler av de föroreningar som utgör problem i vattenförekomsterna. Anläggningarna 

kan om de är rätt utformade även bidra med en robusthet i dagvattensystemet samt 

synliggöra dagvatten och därmed verka kunskapshöjande för allmänheten. De kan även, 

beroende på typ av anläggning, bidra med andra värden såsom bland annat biologisk 

mångfald.  
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I syfte att bibehålla reningsgraden i anläggningarna över tid är det viktigt att befintliga och nya 

anläggningar underhålls på ett systematiskt och ändamålsenlig sätt. I dag finns utmaningar 

kring underhåll av befintliga reningsanläggningar dels på grund av när i tiden underhåll kan 

ske samt att det finns en viss underhållsskuld sedan tidigare.  

En ansats kommer att göras för att samla SVOA:s insatser enligt LÅP. Både avseende 

planering av reningsanläggningar samt undersökningar av och åtgärder på ledningsnätet till 

de vattenförekomster som inte uppnår god vattenstatus. Förslagsvis hamnar fokus för 

åtgärder på ledningsnätet initialt i tillrinningsområden med höga reduktionsbehov för fosfor 

och anläggande av dagvattenreningsanläggningar till vattenförekomster som har behov av att 

reducera fler ämnen än fosfor.  

Åtgärdstakt 

I syfte att förbättra möjligheten att nå god vattenstatus och hålla takten i SVOA:s åtagande 

föreslås att en effektbaserad åtgärdstakt beslutas. En ambitiös takt föreslås med en 

fosforreduktion på mellan 120 till 150 kg per år samt en reduktion av 1 till 2 kg koppar per år 

för de vattenförekomster där behov föreligger. Genom rening av bland annat dagvatten bidrar 

åtgärderna till att belastningen av andra miljöstörande ämnen till vattenförekomsterna också 

minskar. Om denna föreslagna takt bibehålls beräknas SVOA:s åtagande om en minskad 

belastning om ca 1700 kg fosfor per år vara uppnådd till 2035 (redan genomförda åtgärder 

under perioden 2020 till och med 2024 är då inräknade). Med den tidigare föreslagna takten 

om fem genomförda anläggningar per år beräknades SVOA:s åtagande vara uppfyllt fem år 

senare, år 2040.  

Osäkerheter 

Flera osäkerheter kring möjligheten att nå föreslagen åtgärdstakt har identifierats; 

• Det finns stora osäkerheter kring åtkomst till mark för vissa av de platsspecifika 

dagvattenåtgärderna samt osäkerheter kring kostnader för anläggande då det kan 

finnas fördyrande omständigheter på platserna.  

• Osäkerhet finns kring omfattningen av felanslutningar som behöver åtgärdas och 

därav även hur mycket fosfor som kommer kunna reduceras. Siffrorna bygger i 

dagsläget på antaganden utifrån undersökningar av endast 10 till 15 % av 

ledningsnätet.  

• Recipientmodellen vilken framtagna LÅP utgår från är förenklad och bygger i första 

hand på antaganden kring fosfor. Kopplingen mellan olika vattenförekomster är också 

rudimentärt beskriven. Detta bidrar till osäkerheter kring uppsatta beting vilka kan 

komma att förändras när mer information tillkommer. 

Förslag till målformulering 

”Till år 2035 har SVOA uppnått de beting för fosfor och koppar vilka tilldelats bolaget i de 

lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus. Genom bolagets minskade påverkan på de 

vattenförekomster som inte uppnår god vattenstatus bidrar bolaget till möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna i utpekade vattenförekomster.” 

Föreslagna indikatorer 

Det föreslås att SVOA årligen redovisar de åtgärder som genomförts under året samt vilken 

reduktion av fosfor, och koppar där så ingår i betinget, dessa åtgärder bidrar med per år. 

Utvärdering av åtgärdstakten föreslås genomföras vart tredje år eller vid förändringar av 

sådant slag att bolaget får nya förutsättningar i åtgärdsarbetet.  
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Genom att arbeta mot ett effektmål snarare än antal åtgärder är förhoppningen att SVOA 

snabbare och till en lägre kostnad ska kunna verka för att god vattenstatus uppnås i 

ägarkommunernas vattenförekomster. Detta är i linje med stadens ägardirektiv om att SVOA 

ska genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster i syfte att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

SLUT 
 

 

  
 



1  

Dnr: 20MB915 

  
 
 

Ledningsnät 

Utredning och utveckling  

Iréne Lundberg 

Styrelsen för Stockholm Vatten AB 

 
 
 

 

Genomförande av åtgärder från Stockholms stads lokala åtgärdsprogram -   
lägesredovisning 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna lägesredovisningen 

 
 
 
 
 
 

Mårten Frumerie 

Verkställande direktör  

 
Sonny Sundelin 

Avdelningschef Ledningsnät 

 

Sammanfattning 

Lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus har resulterat i ett 80-tal förslag till 
anläggningar för dagvattenrening som Stockholm Vatten och Avfall föreslås svara för. 
Kostnaden för att genomföra de hittills framtagna åtgärderna uppskattas till mellan 1,5 och 
2,5 miljarder kronor med 30 procent riskmarginal. 

En åtgärdstakt är satt som innebär att bolaget arbetar mot målet om god vattenstatus 
samtidigt som möjligheter finns till upphämtning av erfarenheter från utförda projekt. Som 
mest förväntas årlig investeringsbudget att ligga på mellan cirka 100 och 160 miljoner 
kronor med ungefär fem färdiga åtgärder per år. Med denna åtgärdstakt beräknas 
samtliga anläggningar vara i bruk runt år 2040. 

När samtliga anläggningar är byggda beräknas driftskostnaden uppgå till mellan 14 och 
28 miljoner kronor per år med 30 procent riskmarginal. Teoretiska beräkningar visar att de 
ekonomiska konsekvenserna motsvarar en höjning av VA-taxan på 4,2 till 9,9 procent. 

Dagvattenåtgärderna från lokala åtgärdsprogram kommer att genomföras enligt bolagets 
rutiner för investeringsprojekt, det vill säga åtgärder förs till enskilda inriktningsbeslut och 
genomförandebeslut. 

En rangordning av åtgärdsförslagen pågår vilket gör det möjligt att göra de mest effektiva 
åtgärderna först. 
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Bakgrund 

Vattenförvaltningen 

EU:s ramdirektiv för vatten införlivades i svensk lagstiftning år 2004 genom 
Vattenförvaltningsförordningen. Målet är att god ekologisk och kemisk status ska uppnås i 
samtliga sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. I Sverige är målen satta som 
miljökvalitetsnormer som ska uppnås senast år 2027. 

Kommunerna har ett stort ansvar för det praktiska genomförandet av vattenförvaltningen. 
Stockholms stads arbete för att nå miljökvalitetsnormerna omhändertas genom 
Handlingsplanen för god vattenstatus som antogs av Kommunfullmäktige år 2015.  

 

Lokala åtgärdsprogram 

Lokala åtgärdsprogram för enskilda sjöar, vattendrag och kustvatten (vattenförekomster) 
har tagits fram för att konkretisera åtgärdsbehoven. Åtgärdsprogrammen har flera syften 
där olika delar av staden har ansvar för att miljökvalitetsnormerna uppnås.  

De åtgärder som Stockholm Vatten och Avfall avses ansvara för renar dagvatten från 
befintlig bebyggelse. Utöver detta finns exempelvis behov av fällningar av fosfor i sjöar, 
ändrad skötsel av stadens byggnader och markytor, förbättrad tillsyn och åtgärder för mer 
naturliga stränder och bottnar i vattenförekomster. 

För att även hantera påverkan från nybyggnation har Stockholm stad satt upp en ambitiös 
linje via åtgärdsnivån som säkerställer att miljökvalitetsnormerna följs. Motsvarande 
arbete i Huddinge kommun bedrivs med hjälp av icke-försämringsprincipen från 
kommunens dagvattenstrategi. 

De lokala åtgärdsprogrammen för sjöarna i Huddinge har beslutats inom Huddinge 
kommun. Inom Stockholms stad förväntas de redan framtagna programmen beslutas 
under år 2020 och 2021. Tillkommande program, för mälarbassängerna Fiskarfjärden, 
Rödstensfjärden, Görväln och Norrström samt skärgården, beslutas under åren 2022-
2023. 

 

Stockholm Vatten och Avfalls ansvar  

Från de 16 lokala åtgärdsprogram som är framtagna idag faller ett 80-tal åtgärder inom 
Stockholms stad och Huddinge kommun på Stockholm Vatten och Avfalls ansvar.  
 
Enligt avtal mellan Stockholm Vatten och Avfall och Trafikkontoret kommer Stockholm 
Vatten och Avfall mot ersättning att bygga och underhålla dagvattensystem som avleder 
och i förekommande fall renar dagvatten från ytor som hanteras av Trafikkontoret. I det 
pågående arbetet har ett 20-tal åtgärder identifierats vilka kommer omfattas av detta avtal. 
 
Beräkningarna av tid och kostnad i detta ärende gäller de åtgärdsförslag som hittills 
identifierats, dock inte de åtgärder som tagits över från Trafikkontoret. 
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ÄRENDET 
 

Förutsättningar 

 Cirka 80 dagvattenåtgärder från de hittills framtagna lokala åtgärdsprogrammen 
ligger på Stockholm Vatten och Avfalls ansvar. 

 Den totala kostnaden för dagvattenåtgärderna uppskattas till mellan 1,5 och 2,5 
miljarder kronor, varav 30 procent avser riskpåslag. Uträkningen bygger på 
kostnadsutfall för liknande nyligen utförda åtgärder. Kostnaden innebär en 
uppräkning från uppskattningarna i de lokala åtgärdsprogrammen. Kostnaden 
gäller utifrån 2020 års kostnadsläge och inkluderar inte indexuppräkning. 

 Takten på åtgärdsarbetet ökar gradvis tills att fem anläggningar per år kan 
färdigställas från år 2024. Åtgärdstakten är vald för att vi tydligt ska röra oss framåt 
mot förbättrad vattenstatus men samtidigt successivt hinna få erfarenheter och 
lärdomar som vi kan dra av nytta i kommande projekt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Då åtgärder genomförs över en längre tidsperiod, se figur 1 och 2, kommer kostnaden att 
växa succesivt med att åtgärder färdigställs och tas i drift. Teoretiska beräkningar visar att 
de ekonomiska konsekvenserna motsvarar en höjning av VA-taxan på 4,2 till 9,9 procent, 
där den lägre kostnaden motsvarar en total investeringsvolym på 1,5 miljarder kronor och 
en maximal årlig driftkostnad på 14 miljoner kronor. Den övre nivån motsvarar en total 
investeringsvolym på 2,5 miljarder kronor och en maximal årlig driftkostnad motsvarande 
28 miljoner kronor.  
 

 
 

Figur 1. Utveckling av investeringskostnader med lägsta respektive högsta antagna totalkostnad. 
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Figur 2. Uppskattad ackumulerad driftskostnad med lägsta respektive högsta antagna årliga kostnad när 
samtliga anläggningar är på plats.. 

 

Arbetssätt 

En modell för prioritering av de åtgärder Stockholm Vatten och Avfall förväntas ansvara 
för tas fram. Arbetet kommer att medföra att de mest effektiva och minst komplicerade 
åtgärderna kan utföras först. Det finns en risk att det efterhand blir svårare att genomföra 
fem åtgärder per år. Uppföljningar av åtgärdernas effekt och arbetssätt bör däremot ge 
värdefulla erfarenheter som kan användas för att kunna genomföra de mer komplicerade 
åtgärderna. Genom omvärldsanalys och deltagande i forskning och utveckling kan också 
nya och mer effektiva åtgärdsalternativ tas fram.   
 
Dagvattenåtgärderna från lokala åtgärdsprogram kommer att genomföras enligt bolagets 
rutiner för investeringsprojekt, det vill säga att åtgärder förs till enskilda inriktningsbeslut 
och genomförandebeslut. 
 

Konsekvenser av att inte utföra åtgärderna 

Kommunen har tillsammans med andra myndigheter ansvaret för att 
miljökvalitetsnormerna följs. Stockholms stad och Huddinge kommun kan förelägga 
Stockholm Vatten och Avfall som verksamhetsutövare att utföra åtgärder i det fall 
utpekade åtgärder inte utförs.  

Miljökvalitetsnormerna ska nås senast år 2027. En åtgärdstakt som innebär att samtliga 
anläggningar finns på plats i god tid innan 2027 bedöms inte vara genomförbar, bland 
annat på grund av tillgången till konsulter och entreprenörer inom VA-området samt att 
tillståndsprocesser tar tid. 

Att åtgärda påverkan från dagvattenutsläpp i befintlig miljö är numera också en 
förutsättning för att kunna bebygga nya områden.  
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Förutom de ekonomiska följderna kommer miljökonsekvenserna av att inte genomföra 
åtgärderna vara påtagliga. Sannolikt kommer vi se försämrad status i vattenförekomsterna 
på sikt. 

 

Totalt reningsbehov för fosfor och årlig avskiljning 

En summering av beräknad reningseffekt för hittills föreslagna åtgärder från lokala 
åtgärdsprogram som tillfaller Stockholm Vatten och Avfall ger totalt cirka 850 kg fosfor per 
år. Siffrorna på reningseffekt i de lokala åtgärdsprogrammen bygger på schabloner och är 
därför osäkra. 

I figur 3 visas hur åtgärdsarbetet når målet på 850 kg renat fosfor per år. 

Om övrigt arbete inom Stockholm Vatten och Avfall - exempelvis med att åtgärda 
spillvattenpåverkan i dagvattennätet - gör att vattenkvaliteten i en recipient förbättras 
avsevärt, kan Stockholm Vatten och Avfall i samråd med staden ompröva åtgärdsbehovet 
för recipienten. 

 

 

Figur 3. Uppskattad årlig reningseffekt. 

 

Rimlighetsbedömning av enskilda åtgärder 

Det är nödvändigt att genomföra listan av åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås. Uppgifterna i de lokala åtgärdsprogrammen om 
investeringskostnad, reningseffekt och därmed också kostnadseffektivitet är osäkra. Det 
finns risk för att reningseffekterna är överskattade men de är antagna efter branschens 
tillgängliga schabloner.  

När rimlighetsbedömningen för en enskild åtgärd görs bör de schabloner som använts för 
kostnadsberäkningen till detta beslut användas snarare än det som framtagits i de lokala 
åtgärdsprogrammen.  
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Tillgång till ytorna är en förutsättning för att nå miljökvalitetsnormerna 

När underlagen till de lokala åtgärdsprogrammen tagits fram har slutsatsen dragits att alla 
tillgängliga ytor behövs för dagvattenåtgärder för att betinget ska klaras. Ofta är de 
utpekade platserna lågpunkter som är viktiga att spara även för att förhindra 
översvämningar. Samma ytor kan även vara intressanta för bebyggelse. 

Det är ibland möjligt att samutnyttja platsen för en reningsåtgärd för befintlig bebyggelse, 
en åtgärd för att klara åtgärdsnivån i en detaljplan och även en skyfallsåtgärd i det fall ytan 
är tillräckligt stor. 

Om konflikter om marken gör att föreslagna ytliga anläggningar behöver bytas ut mot 
underjordiska magasin riskerar den totala åtgärdskostnaden att öka betydligt. 

 

Behov av uppföljning 

Uppföljning och utvärdering kommer att göras av slutförda åtgärder och på längre sikt 
effekterna på recipienternas vattenkvalitet. 

Vid behov görs en översyn av beslutet om åtgärdstakt och budget för arbetet. Enligt ovan 
utvärderas åtgärdsbehovet om Stockholm Vatten och Avfalls övriga arbete på VA-
anläggningen bidrar till stora förbättringar i en recipients vattenkvalitet. 

Arbetssätt i utrednings- och projekteringsfaserna kommer att följas upp efter hand. 
 

 
 

SLUT 
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