
 

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 2025 09 30

Start-PM 1
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Produktion 5 Byggstart 2023 Byggstart 2024 Byggstart 2025 Byggstart 2026 Byggstart 2027 Byggstart 2028 Byggstart 2029
Preliminär inflytt 6

Projektnamn Läge Antal lgh Mark Planläge Projektnr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Bromma 96 Egen fastighet+ Laga Kraft 162 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
 Samråd    Åkeshovsvägen  markanvisning
Granskning
 Antagande/Överklagande
Nya HK Skärholmen C 102 Markanvisning Laga Kraft 5 5 5 5 5 5 6 6
Samråd samt nytt Hk till Shem
Granskning
Antagande/Överklagande
Karlsbodavägen Bromma 166 Markanvisning Laga Kraft 15118 5 5 5 166 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Samråd Södra Mariehäll varav 5 st lgh LSS
Granskning Karlsbodavägen
Antagande/Överklagande
Tåjärnet Solberga 99 Markanvisning Laga Kraft 16491 99 5 5 5 5 5 5 6 6
Samråd Stockholmshus
Granskning
Antagande/Överklagande
Fotsacken Västertorp 91 Markanvisning Laga Kraft 16492 5 5 5 5 5 5 6
 Samråd    Västertorpsvägen Stockholmshus
Granskning
 Antagande/Överklagande
Tjället 8 Kungsholmen 154 Egen fastighet Lagakraft 2018-11-27 15117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Samråd Stadshagen student
Granskning Sankt Göransgatan
Antagande/Överklagande
Bjurbäcken Rågsved 125 Markanvisning Laga Kraft 16535 125 5 5 5 5 5 6
 Samråd    Bjursätragatan Stockholmshus
Granskning
 Antagande/Överklagande
Persikan Södermalm 155 Markanvisning Laga Kraft 14155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
 Samråd    Tegelviksgatan 4 avd. förskola
Granskning Varav 5 st LSS grupp.bost.
 Antagande/Överklagande
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Kungsholmen Student etapp 1: 210 Markanvisning Laga Kraft 15119
 Samråd    Stadshagen etapp 2: 88
Granskning Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan
 Antagande/Överklagande
Rosenstenen Solberga 138 Markanvisning Granskning 16259 138 5 5 5 5 5 6 6
 Samråd    Folkparksvägen Del 1: 96 lgh
Granskning Del 2: 42 lgh 3
 Antagande/Överklagande Stockholmshus 4 4
Konstgjutarvägen Johanneshov 105 Markanvisning Granskning 16196
 Samråd    Konstgjutarvägen 4 avd. förskola
Granskning 3
 Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Bergholmsbacken Bagarmossen 245 Markanvisning Laga Kraft 16503 63 5 5 5 192 5 5 5
Samråd Varav 12 st stöd.bost.  
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Renseriet Johanneshov 115 Egen fastighet Samråd 16197
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Årstafältet etapp 4 Årsta 132 Markanvisning Laga Kraft (överklagad och upphävd)12275
 Samråd    LSS 2
Granskning 3
 Antagande/Överklagande 4
Allgunnarna Johanneshov 180 Egen fastighet Granskning 180
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Mälaräng Skärholmen 250 Markanvisning Laga Kraft 150
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Ulvsunda 1:1, Spångavägen Bromma 76 Markanvisning Laga Kraft 76 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Kolkajen N:a Djugårdsstaden 150

Markanvisning
Antagande (KF; Antagen av 
SBN)

Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Betongblandaren 58 Egen fastighet Laga kraft.
Samråd 156 student fastigheten uthyrd till Sisab
Granskning prel byggstart 2026
Antagande/Överklagande
Skarabéen, Cirkusplatsen Solberga 88 Markanvisning Samråd
Samråd Shis
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Björketorpsvägen Bromma 140 Markanvisning Granskning 140 5 5 5 5 5 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4
Instrumentet, Örnsberg Aspudden 115 Egen fastighet Granskning 115 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Bromma 115 Stockholmshus Markanvisning Granskning
Samråd 58 shis
Granskning 3 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4 4
Byälvsvägen Bagarmossen 213 Egen fastighet Granskning 213 5 5 5 5 5 6 6
Samråd
Granskning 3 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Vårdhemmet, Råcksta Bromma 220 lgh Markanvisning Granskning 150 5 5 5 150
Samråd 80  shis
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Taffelstenen Solbergakontoret) Solberga 76 Egen fastighet Granskning 76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4
Melongården Hässelby 140 Egen mark Start PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Esbjörn Spånga 300 Egen mark Samråd 150 5 5 5 150 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Hjälmsätra Sätra 100 Markanvisning Granskning 100 5 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Albatrossen Aspudden 140 Egen mark Samråd 140
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Vadaren Aspudden 180 Egen mark Start PM
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Ormkärr Hagsätra 145 Markanvisning Granskning 145 5 5 5 5 5 5
Samråd  (samarbete med ByggVesta) 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4
Ekensbergsvägen Gröndal 107 Markanvisning Samråd 107 5 5
Samråd Egen fastighet 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Söndagsvägen, Hökarängen 100 Markanvisning Start PM
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Styrbjörnsvägen Aspudden 100 Markanvisning Start PM
Samråd Egen fastighet 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Fregattvägen Gröndal 95 Markanvisning Samråd 17502
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
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