Svenska Bostader nyproduktion av bostader

Projektdata
Kvarter Stadsdel
Kvarndammen 6&7 Rinkeby

Fotogenkdoket 2 (Primus) Lilla Essingen
Lokal till Iagenhet, Pyramiden, Ateljeht Pyramiden

Stadstullen, Hagastaden kv 13 Vasastaden
Skolvardinnan, Garagevagen Hammarbyhojden
Radhusen i Storholmen Skarholmen

Valla Norra, Arstafiltet et | Arsta/Ostberga
Firman Racksta

Valla Sédra, Arstafiltet et | Arsta/Ostberga
Blasutvagen Blasut

Skordetroskan, Dalen 21 Gamla Enskede

Regnet 2 Bjorkhagen
Islandstorget, kv A (48)+B(60) Blackeberg
Algrytevigen Bredang
Friherregatan, Melonparken Hasselby gard
Cirkusplatsen Villingby
Famnen (Stopvéagen) Akeslund
Islandstorget, kv D Blackeberg
Vid Karrtorps IP, del 1 Karrtorp

Entré Bagarmossen (Krigsradet, Assess: Bagarmossen

Varbergsvagen Skarholmen
Pliggvagen, Solberga Solberga
Manganet m.fl Grimsta Villingby
Ostberga Norra Ostberga
Bromstensgluggen Bromsten

Vaxthusvagen del 1 etl (105)+et2 (100 Hasselby Villastad

Lissabon Gardet

Sodra Arstafiltet et 6 Ostberga
Vaxthusvagen del 2 (150) Hasselby Villastad
Garagehusen, Trondheimsg. (40 Husby
Bjornmossevagen (150) Kélvesta
Garagehusen, Oslogatan. (43) Husby
Garagehusen, Bergengatan.(39 Husby

Albano Krt 13 (32) Norra Djurgarden
Fornkullen, 132 Villingby

Vid Kérrtorps IP, del 2 (80) Karrtorp

Kotka (200) Akalla

Saima (200 Akalla

Atten 5, Ostb PC Ostberga

Antal bostade Byggstart Gj Status internt
2025 1. Produktion

92
122
10
334
90
15
63
114
177
60
146
80
108
175
76
147
116
70
230
205
223
80
200
220
154
170
60
135

132

170

Tider

2026 Planering
2027 Planering
2028 Planering
2028 Planering
2028 Planering
2028 Planering
2029 Planering
2029 Planering
2030: Planering
2030 Planering
2030: Planering
2031 Planering
2031:Planering
2031 Planering
2031:Planering
2032 Planering
2032 Planering
2032 Planering
2033 Planering
2033 Planering
2033 Planering
2033 Planering
2033 Planering
2033 Planering
2034 Planering
2034 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering
2035 Planering

Myndighetsbeslut

Planlédge enl definition
. Bygglov -laga kraft

. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. Planarbete

. DP - laga kraft
. Planarbete

. DP - laga kraft
. Planarbete

2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4. Planarbete

4. Planarbete

4. Planarbete

3. DP - laga kraft
4. Planarbete

4,
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4

Planarbete

. DP - laga kraft
. Planbesked

. Planbesked

. Planarbete

. Planarbete

. Planarbete

. Planansékan

. Planbesked

. Planbesked

. DP - laga kraft
. Planarbete

. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. DP - laga kraft
. Planarbete

. Planarbete

. Planarbete

. Planarbete

. Planarbete

Bolagsbeslut

Inriktn beslut

Genomfdrande beslut

mar-24
dec-17 feb-26
dec-19 2026-
jun-25
jun-26
feb-26
sep-21 2027-
mar-18 2027-
jun-22
jun-21 dec-21
jun-24
mar-17
feb-18
dec-17
okt-22 2026-
jun-22
2026-
sep-20 apr-22
dec-18
sep-20 apr-22
sep-20 apr-22
sep-12 sep-20
mar-17
jun-20
jun-20
2025- 2028-




