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Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer att Stockholms stads kommunala grundskolor har en sammanlagd 
kapacitet om cirka 89 000 elevplatser. Med 78 900 elever i grundskolorna utnyttjas för 
närvarande 90 procent av alla platser. Skillnader inom staden gör att det samtidigt finns 
områden med kapacitetsbrist och områden med överskott. 
 
Senarelagd bostadsbyggnation samt nedjusterad befolkningsprognos gör att stadens 
elevantalsframskrivning inte bara är kraftigt nedjusterad, utan även innebär ett trendbrott från 
ökat till minskat elevantal. Antalet elever i stadens kommunala grundskolor förväntas minska 
med 2 000 elever fram till 2031. Behovet av elevplatser har minskat med 8 800 elevplatser 
mot behovet som redogjordes för i elevantalsframskrivningen år 2019.  
 
Förvaltningen planerar mellan år 2023–2031 att öka lokalkapaciteten med 2 300 elevplatser. 
Ökningen av platser i kombination med förväntan om ett minskat elevantal innebär att 
skolornas sammantagna fyllnadsgrad skulle minska till 85 procent vid år 2031. 
 
Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan, vilken redovisade en planering om 6500 nya 
elevplatser fram till år 2030, har förvaltningen minskat sin planering fram till år 2031 
markant. Trots detta finns det fortfarande fler platser i planeringen än vad framskrivningen 
ger stöd för vilket innebär att hyreskostnaderna per elev kommer att öka. Det är en central 
uppgift för förvaltningen under det kommande året att säkerställa kvaliteten i prognoserna och 
ta fram åtgärder för att ta tillvara existerande kapacitet och begränsa kostnadsutvecklingen. 
Således är det troligt att färre projekt än de som redovisas i lokalförsörjningsplanen kommer 
att erhålla genomförandebeslut och färdigställas inom planeringsperioden. Samtidigt finns det 
omfattande behov av att ersätta stora delar av cirka 10 000 platser i befintligt bestånd med 
tidsbegränsade bygglov samt att utöka antalet platser inom den anpassade grundskolan.  
 
Alla barn i Stockholm har lika rätt till en skola nära hemmet. En kombination av minskande 
elevkullar i innerstaden och omfattande bostadsbyggnation i områden där befintliga skolor 
inte kan ta emot alla tillkommande elever försvårar planeringen.  
 
År 2032 och framåt förväntas antalet barn och unga i grundskoleåldern återigen öka till följd 
av omfattande bostadsbyggnation. Stora delar av den prognostiserade ökningen, 10 100 barn 
och unga 6–15 år mellan 2032–2040, förväntas ske i anslutning till större 
exploateringsområden. Att veta exakt hur stort det framtida behovet är om 10–20 år är svårt 
att förutse eftersom förutsättningarna kan förändas av många skäl. Det är därför av stor vikt 
för staden att i ett tidigt skede reservera tomter för framtidens skolor – tomter som möjliggör 
att bygga kostnadseffektivt, med god miljö och hög tillgänglighet. För att behovet av nya 
skolor är direkt knutna till dessa planprogram, är tidplan och kapacitet för nya skolor helt och 
hållet relaterat till planprogrammens genomförandetakt och omfattning. 
 
Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan har förvaltningen flyttat flera planerade nya 
skolor längre fram i tiden. Några tidigare planerade platser för nya skolor har även tagits helt 
bort från planeringen. 
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4.1.1. Kommunala grundskolor i Stockholms stad 
Närhet till skolan är en viktig faktor för många vårdnadshavare och elever och staden har en 
skyldighet att erbjuda grundskola nära hemmet. Därför görs planeringen för grundskola både 
stadsövergripande och per stadsdelsnämndsområde (SDO).  
 
Förvaltningens skolplanering utgår huvudsakligen från dagens kapacitet, befolkningsprognos, 
elevantalsframskrivning och strategiska bedömningar. Vid förändringar i underlaget 
uppdateras också skolplaneringen i alla relevanta avseenden, geografisk placering, storlek på 
skola och färdigställandetid, men planer kan även läggas ned. 
 
I de följande kapitlen redovisas behovsanalys samt planerade lokalförändringar under första 
planeringsperioden 2023–2031 samt andra planeringsperioden 2032–2040. Det bör 
uppmärksammas att: 

- Nulägesbeskrivning är baserad på stadens elevantal enligt elevavläsning i stadens 
Barn- och elevregister den 15 september 2022. För lokaler anser nuläget januari 2023.  

- Observera att elevantal i elevantalsframskrivningen och i kapacitetsplaneringen avser 
faktiskt eller förväntat elevantal i början av höstterminen. Detta skiljer sig något från 
den ekonomiska redovisningen där antal intäktsgrundande elever i stadens kommunala 
skolor istället avser årsmedelvärde för respektive år. 

- Stadens befolkningsprognos och framskrivning över antal elever på detaljnivå sträcker 
sig fram till 2031 och ger ett mer detaljerat analysunderlag för kommunala skolor. 

- Den långsiktiga planeringen efter år 2031 för grundskolan är främst relaterad till att 
säkerställa markbehov i samband med stadens större utvecklingsprogram och avser 
såväl kommunala som fristående skolor. Behovet av nya skolor är direkt knutet till 
dessa program. Osäkerhet när skolan behövs visas med ett tidsintervall.  

 
Godkännande av denna lokalförsörjningsplan betyder att utbildningsnämnden ställer sig 
bakom inriktningen i planeringen. Varje enskilt projekt beslutas separat genom inriktnings- 
och genomförandebeslut. 

 

4.1.1.1. Planeringsförutsättningar 

Befolkningsutveckling 6–15 år 
Figur 4:1 nedan visar stadens prognos för utvecklingen av befolkningen 6–15 år. Det skiljer 
sig stort mellan årskullar hur antal barn och unga förväntas utvecklas. De större årskullarna 
blir äldre och är snart i högstadieåldern. Det är i denna ålderskategori (13–15 år) som 
ökningen kan ses under de närmaste åren. Samtidigt har fruktsamheten i Stockholm minskat 
långsamt under de senaste tio åren och de mindre årskullarna är nu i skolåldern. Därmed 
förväntas antalet barn mellan 6–9 år minska. Det föddes ovanligt få barn i Stockholm år 2022. 
I befolkningsprognosen ser man därför det lägsta förväntade antalet 6-åringar år 2028. 
Därefter förväntas antal barn i Stockholm öka igen.  
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Figur 4:1 Antal folkbokförda barn 6–15 år 2022–2040 enligt stadens befolkningsprognos 
2022 
 Antal     Förändring från 2022  
 2022 2026 2031 2040  2022–2026 2022–2031 2022–2040 
6–9 år 42 928 40 454 40 532 46 389  -2 474 -2 396 3 461 
10–12 år 32 126 31 813 30 545 33 578  -312 -1 580 1 452 
13–15 år 31 319 31 802 31 327 32 499  484 9 1 181 
6–15 år 106 372 104 070 102 405 112 466  -2 303 -3 967 6 094 

 
Skillnaderna är också stora mellan stadens olika områden. På stadsdelsnämndsområdesnivå 
(SDO) ökar åldersgruppen 6–15 år i Skärholmen, Järva, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta 
mellan år 2022–2031 och minskar i resterande SDO. Antal 6–15-åringar förväntas minska 
mest på Södermalm. 
 
De stora skillnaderna finns dock på lokal nivå bland annat beroende på planerna för 
bostadsbyggnation. Fler barnfamiljer tenderar att bo på nybyggda områden och områden utan 
nybyggnation spås ofta få ett minskat antal 6–15-åringar. I de tio områdena var befolkningen 
6–15 år förväntas att öka mest kommer gruppen sammanlagt att öka med över 4 000 individer 
fram till 2031.  
 
Därmed finns det en stor variation inom flera SDO. I till exempel Bromma förväntas antal 
barn och unga vara nästan detsamma år 2022 och år 2031. Samtidigt finns både de områden 
där antal barn och unga ökar mest och de där de minskar mest i Stockholm inom Bromma 
SDO. Figur 4:3 på nästa sida visar förväntad befolkningsförändring per basområde för 
kommande tio år. 
 
Mellan år 2032–2040 förväntas antal 6–15-åringar öka med 10 000. Ökningen är främst 
relaterad till de planerade större exploateringsområdena i staden. Alla ytterstads-SDO och 
Norra Djurgårdsstaden förväntas att ha befolkningsökning. Utöver det förväntas antalet 6–15-
åringar fortsätta minska i innerstaden.  
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Figur 4:2 Befolkningsförändring 6–15 år 2021–2031 per basområde enligt stadens 
befolkningsprognos 2022. 

 
 
Figur 4:3 Befolkning 6–15 år 2022 och befolkningsförändring 2022–2031 och 2031–2040 per 
stadsdelsnämndsområde enligt stadens befolkningsprognos 2022. 
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Elevströmmar grundskolan 
Geografiska elevströmmar visar hur elever väljer skola. Urvalsgrunden i grundskolorna är 
huvudsakligen den relativa närhetsprincipen till de kommunala skolorna, respektive kötid i de 
fristående skolorna. Grundskoleelevernas val av skola styrs framför allt av tre faktorer: 
årskurs, bostadsområde och typ av huvudman. Figur 4:4 visar hur stockholmseleverna 
fördelar sig på typ av huvudman och skolans geografiska läge. 
 
Figur 4:4 Stockholmselevers skolplacering i procent relaterat till årskurs och regi per den  
15 september 2022 (BER) 

 
 
Tre av fyra stockholmselever går i kommunal grundskola. Val av skola utanför närområdet 
och fristående skola ökar med åldern. Dels beror det på att många fristående skolor startar 
från årskurs 4 eller 7, och dels på att elevernas möjlighet att resa själva till och från skolan 
ökar med åldern. Figur 4:5 nedan visar hur elevströmmarna går till kommunala skolor över 
SDO-gränser. 
 
Elevströmmar mellan SDO sker främst till angränsande SDO. Elever boende i innerstaden 
pendlar oftast till en skola inom innerstaden. I västerort pendlar elever oftast inom västerort. 
Elever boende i söderort pendlar oftast till en skola på Södermalm eller inom söderort. 
 
Alla SDO i innerstaden tar emot fler elever än som pendlar ut. Inpendlingen i antal är störst i 
Norra innerstaden och på Södermalm. Också i Bromma och Hägersten-Älvsjö är 
nettoinpendlingen större, mest relaterat till att vissa kommunala skolor på 
stadsdelsnämndsområdesgränsen tar in elever lokalt från angränsande SDO. Sett utifrån 
storleken på SDO är utpendlingen störst från Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör. 
 
 
 
 
 

Totalt Årskurs, i %
Antal % F-3 4-6 7-9

Elever folkbokförda i Stockholm 104 600
Kommunal skola i Stockholm 77 900 74 82 74 65
Fristående skola i Stockholm 23 500 22 17 23 30
Statlig skola i Stockholm 160 0 0 0 0
Skola i annan kommun 3 100 3 2 3 5

Närområde* 50 200 48 56 46 39
Inom SDO 82 200 79 87 79 67

Elever folkbokförda i andra kommuner
Kommunal skola i Stockholm** 1 700 360 550 860

**500 av eleverna folkbokförda i andra kommuner går i Adolf Fredriks musikklasser

*Närområde definieras som skolpliktsbevakningsområde för kommunala grundskolor. Respektive fristående

 grundskola har kopplats till en kommunal grundskolas skolpliktsbevakningsområde som utgör dess närområde. 
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Figur 4:5 In- och utpendling av elever per SDO för kommunala grundskolor, hösttermin 
2022. Även inpendling från andra kommuner till stadens kommunala grundskolor är 
inkluderade. Endast pendling med över 100 elever är illustrerad med pilar 
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Figur 4:2: Elevers skolplacering relaterat till skolans stadsdelsnämndsområde (samma som var eleven bor eller om eleven 

pendlar ut till ett annat SDO) och regi. Datakälla: BER 2022 

 

Framskrivning av antal elever i grundskolan 
Som en följd av nedjusterad befolkningsprognos har även stadens elevantalsframskrivning 
skrivits ned. Bara under de tre senaste åren har stadens kommunala skolor tappat ett förväntat 
behov av 8 800 nya elevplatser inkluderat barn i 0-områden2 år 2031. 
 
Efter många år av växande elevunderlag antas en viss minskning under framskrivnings-
perioden. Totalt sett förväntas antalet elever vara på sin högsta nivå nu på hösten 2023 
för att sen minska fram till år 2030. I följd av befolkningsprognos syns en liten ökning igen år 
2031. Det är framför allt de kommunala skolorna som kommer att få ett minskat elevunderlag 
enligt framskrivningen (Figur 4:6). 
 
Figur 4:6 Elevantal stockholmselever F–9 2022 samt framskrivning för 2031. Avrundat till 
närmaste hundratal.  

Regi   Stockholms-
elever 

Elever från 
andra 

kommuner 
Totalt 

2022 77 500 1 800 79 300 
2031 74 700 1 900 76 600 Stockholms 

kommunala skolor 
Förändring -2 900 100 -2 800 

2022 26 700     
2031 26 500   Andra huvudmän1 

Förändring -200     
0-områden2 2031 900     

2022 106 200     
2031 104 000   Totalt 

Förändring 2022–2031 -2 200     
¹ Andra huvudmän = Fristående skolor, statliga skolor samt kommunala skolor i andra kommuner. 
² Med 0-område menas nya stadsdelar som inte finns 2022. Elever i 0-område har inte fördelats mellan stadens kommunala 
skolor och andra huvudmän. 
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Källa: Stockholms stads elevantalsframskrivning för grundskola 2022. En liten avvikelse i siffror mot elevavläsning 2022-09-
15 från BER förekommer. 

 
Att minskningen i elevantalet slår speciellt hårt mot de kommunala skolorna är relaterat till 
elevernas åldersstruktur. När man tittar på framskrivningen per årskurs är det tydligt att 
antalet elever i årskurs 7–9 ökar kraftigt till nästa år oavsett regi och därefter ligger kvar på en 
hög nivå, medan antal elever i årskurs F–3 förväntas minska kraftigt fram till år 2028. Antalet 
elever i årskurs 4–6 förväntas hålla sig på stabil nivå fram till år 2026 för att sedan minska när 
de mindre årskullarna når mellanstadieåldern. Dessa förändringar i elevantal mot senare delen 
av prognosperioden skapar en jämnare fördelning mellan olika stadium jämfört med idag. 
 
I figuren 4:7 visas förändring av antal elever (per stadium) i Stockholms kommunala skolor, 
oavsett elevernas hemkommun. Bilden för de fristående skolorna följer samma mönster, men 
med mindre volymer. 
 
Figur 4:7 Förändring av elevantal jämfört med 2022 i kommunala skolor i Stockholm, oavsett 
boendekommun 

 
Källa: Stockholms stads elevantalsframskrivning för grundskola 2022–2031 
 
Förändringarna i elevunderlaget kommer att kräva snabba lokalförändringar under de 
närmaste åren. Minskningen i årskurs F–3 kan frigöra lokalyta eftersom de normalt har mer 
lokalyta än högre årskurser. Däremot kommer det att finnas ett ökat behov av specialsalar i 
årskurs 
7–9. 
 

4.1.1.2. Nuläge  
 
Det finns 143 kommunala grundskolor i Stockholms stad. Nästan alla skolor, 93 procent av 
kvadratmetersytan, ägs av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och 
utbildningsförvaltningen är hyresgäst i första hand. Åtta skolor ägs av privata fastighetsägare. 
Därutöver har förvaltningen över 200 andra hyresavtal för grundskolan – allt från enstaka 
förråd till större paviljongetableringar. 
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Kapacitet och fyllnadsgrad 
Förvaltningen bedömer att Stockholms stads kommunala grundskolor har en sammanlagd 
kapacitet om cirka 89 000 elevplatser. Under läsåret 2022/2023 nyttjades i genomsnitt 90 
procent av stadens kommunala grundskoleplatser. 
 
Figur 4:8 Kapacitet i kommunala grundskolor samt fyllnadsgrad.  
Kommunala skolor Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 89 000 37 900 28 700 22 200 
Fyllnadsgrad 90% 91% 83% 95% 

 
För att säkerställa elevplatser i grundskolan inom rimligt avstånd från hemmet, samt hantera 
oförutsedda förändringar, bedömer förvaltningen att fyllnadsgraden för stadens grundskolor 
bör ligga på i genomsnitt cirka 90 procent. Fyllnadsgraden varierar stort mellan olika delar av 
staden och mellan lokaler för de olika stadierna. Geografiskt skiljer fyllnadsgraden från 83 
procent i Järva till 95 procent i Hässelby-Vällingby (se figur 4:9). 
 
Figur 4:9 Kapacitet och elevantal i kommunala grundskolor vårtermin 2023. 
Kapacitetsbehov motsvarar 90 procents fyllnadsgrad. 

 
 
Generellt sett är fyllnadsgraden hög i förskoleklass och i lågstadiet. Den lägre fyllnadsgraden 
i årskurs 4–6 är delvis relaterad till ökat utbud av fristående skolor. Samtidigt, i områden där 
det enbart finns F-6 skolor utan tydlig fortsättning till årskurs 7, tappar skolor ofta elever 
under årskurs 4–6 till kommunala eller fristående skolor med årskurs 7–9. Det finns områden 
i staden där det i dagsläget finns svårigheter att säkerställa kommunala elevplatser i årskurs 7–
9 åt alla elever inom rimligt avstånd.  
 
Skolenhetens maximala elevantal och antalet grupper bestäms i kapacitetsöverenskommelser 
som träffas mellan skolans ledning och förvaltningen, eller i en simulering i de fall en 
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överenskommelse saknas. Kapacitetsöverenskommelser tar hänsyn till bland annat 
verksamhetsarea, antal lärosalar, timplaner, organisation och schemaram. I 
överenskommelserna tas även hänsyn till grundskolor med högt socioekonomiskt index, 
vilket ofta innebär undervisning i mindre helgrupper och omfattande 
modersmålsundervisning. Sammanlagt finns det kapacitetsöverenskommelser för nästan 80 
procent av skolorna. För den resterande femtedelen, som vanligtvis avser skolor där 
byggprojekt pågår eller planeras, har en preliminär bedömning gjorts utan skolledningens 
medverkan. Tomställda skollokaler ingår inte i bedömd lokalkapacitet men inkluderas så snart 
lokalen kan användas igen.. Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera och ta fram nya 
kapacitetsöverenskommelser där det behövs. 
 
Vid nybyggnation strävar förvaltningen efter att fyllnadsgraden för en ny skola ska vara minst 
50 procent från år ett. För att undvika låg fyllnadsgrad under de första åren kan delar av den 
nya skolan användas som till exempel evakueringslokal för andra skolor. I 
nybyggnationsområden ser man också möjligheter att hyra ut delar av skolan till annan 
verksamhet under ett par års tid, som till exempel förskola. En ny skola kan också fyllas 
snabbt genom exempelvis avveckling av tidsbegränsade lokaler på annan skola. 
 

Lokaler med tidsbegränsade bygglov 
Cirka 50 kommunala grundskolor har tidsbegränsade lokaler. Detta motsvarar cirka 10 000 
elevplatser eller 12 procent av den totala kapaciteten. De flesta av de tidsbegränsande 
lokalerna används för att garantera elevplatser i närområdet, i nybyggnationsområden innan 
den nya permanenta lösningen är på plats eller för evakuering på grund av underhållsarbete 
eller ombyggnation. 
 

Elever i behov av anpassad undervisning 
I stadens kommunala grundskolor finns elever med olika behov. Nuläget samt planering för 
särskilda undervisningsgrupper samt anpassad grundskola finns i avsnitt 4.1.13.  
 
Nyanlända elever i Stockholm erbjuds placering i förberedelseklass tills de kan delta i 
undervisningen i sin ordinarie klass. Nyanlända elever vänder sig till START Stockholm för 
att bli placerade i skolan och för att få sina kunskaper kartlagda. År 2022 placerade START 
Stockholm 1 700 elever till grundskolor varav 800 från Ukraina. Förvaltningen arbetar utifrån 
att alla kommunala skolor ska ta emot nyanlända elever, men Järva, Enskede-Årsta-Vantör 
och Hässelby-Vällingby är överrepresenterade med över 200 mottagna elever var.  
 

4.1.1.3. Planering av lokaler för år 2023–2031 

Lokalbehov under första planeringsperioden 2023–2031 
Behov av elevplatser i grundskolan fram till 2031 är en sammanvägning av: 

 Att antal elever i stadens kommunala grundskolor och  
0-områden förväntas minska med 2 000 fram till 2031. Det bör dock uppmärksammas 
att enbart på Södermalm förväntas antal elever minska med 1600. Samtidigt förväntas 
elevantalet öka framför allt i söderort. 
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 Det finns brist på elevplatser anpassade för årskurs 7–9 i många delar av staden  
 Under året har det skett stora förändringar avseende planerade större 

nybyggnationsområdens bostadsmängd och tidplaner. Förväntat behov av elevplatser i 
dessa områden kan bedömas separat enligt senaste information från 
Exploateringskontoret eller Stadsbyggnadskontoret vid behov, inte i linje med 
elevantalsframskrivningen.  

 Det finns omfattande behov att ersätta tidsbegränsade lokaler (cirka 10 000 platser) i 
befintligt bestånd. Behov av att ersätta lokaler är kopplat till förväntat behov av 
elevplatser, lokalernas skick samt när bygglov går ut.  

 
Förvaltningen planerar mellan år 2023–2031 att öka lokalkapaciteten med 2 300 elevplatser. 
Ökningen av platser i kombination med förväntan om ett minskat elevantal innebär. Detta 
betyder att skolornas fyllnadsgrad skulle minska till 85 procent vid år 2031, som visas i figur 
4.10 nedan. 
 
Figur 4:10 Elevantalsframskrivning för stadens kommunala grundskolor jämfört med 
planerade kapacitetsförändringar. 

 
 
Senarelagd bostadsbyggnation samt nedjusterad befolkningsprognos gör att stadens 
elevantalsframskrivning är kraftigt nedjusterad. Behov av nya elevplatser har minskat med 
8 800 elever mot elevantalsframskrivningen 2019. Jämfört med förra årets 
lokalförsörjningsplan, 6500 nya elevplatser fram till 2030, har förvaltningen minskat sin 
planering fram till 2031 markant. Trots detta finns det fortfarande fler platser med i 
planeringen än vad framskrivningen ger stöd för. Detta betyder att det är troligt att färre 
projekt än vad som redovisas i lokalförsörjningsplanen kommer att erhålla 
genomförandebeslut och färdigställas inom planeringsperioden. Samtidigt finns det 
omfattande behov att ersätta stora delar av de tidsbegränsade lokalerna (cirka 10 000 platser) i 
befintligt bestånd innan bygglov går ut och att utöka antalet platser inom anpassad 
grundskola. 
 
Skillnaderna mellan SDO är stora. När man jämför elevantalsframskrivning för de 
kommunala skolorna mot planerade kapacitetsförändringar förväntas fyllnadsgraden öka 
endast i Skärholmen, Bromma och Norra innerstaden. Den lägsta fyllnadsgraden år 2031 
förväntas i Farsta och Järva – båda SDO med stora exploateringsområden med tusentals nya 
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bostäder med osäkra tidplaner för färdigställande. Planeringen av elevplatser i dessa SDO är 
relaterad till nybyggnation av bostäder och det är därför möjligt att tidsplanerna behöver 
justeras. Vidare finns det även osäkerheter vad gäller framtida pendlingsmönster. Även på 
Södermalm förväntas fyllnadsgraden sjunka till under 80 procent men i det fallet är det 
relaterat till förväntad minskning i elevantalet.  
 

Planerade lokalförändringar under första planeringsperioden 
Under första planeringsperioden planeras en viss utbyggnad av det totala antalet platser i 
kommunal skola samt att ersätta tillfällig kapacitet med permanent (figur 4:11). Dessa projekt, 
tillsammans med alla byggprojekt som inte påverkar kapaciteten i skolorna, ger en 
projektportfölj med cirka 120 byggprojekt fram till år 2031. Avvecklingar avser nästan 
uteslutande lokaler med tidsbegränsade bygglov som kommer att sägas upp. Tomställningar 
är befintliga lokaler som enligt dagens planering inte kommer ha egen skolverksamhet år 
2031 men har då ett pågående byggprojekt eller kan användas för evakuering.  
 
Figur 4:11 Lokalförändringar år 2023–2031, kapacitet.  

 
 
Om- och tillbyggnationsprojekt som ökar skolans kapacitet planeras för nästan 40 skolor. 
Omfattningen av dessa byggprojekt varierar från utbyggnad motsvarande ett klassrum upp till 
540 nya elevplatser. 
 
Nästan tre av fyra av de tillkommande 2 300 nya elevplatserna fram till 2031 är riktade för 
årskurs 7–9 för att motsvara behovet. Förändringar i befolkningsprognos och 
elevantalsframskrivning gör även att förvaltningen ser ett ökat behov av att ställa om flera 
befintliga skolors årskursindelning för att bättre motsvara områdets behov de kommande åren, 
till exempel från F–6 till F–9.  
 
Cirka 80 byggprojekt påverkar inte den berörda skolans kapacitet. Det kan till exempel handla 
om verksamhetsanpassningar, köksprojekt, idrottsprojekt samt evakueringar i samband med 
SISAB:s underhållsprojekt. 
 
I Rinkeby finns en inriktning att ställa om befintliga grundskolor till F–9 skolor. Detta gör att 
verksamhetsanpassningar behövs i alla områdets skolor. Syftet är att minska utpendlingen till 
andra stadsdelar vid stadiebyten, framför allt för högstadieelever. En följd av 
omstruktureringen är att lokalerna och skolgårdarna måste anpassas för att kunna ta emot alla 
årskurser.  

Bruttoökning Avvecklingar Nettoförändring
Nya skolor 4 800 -2 800 2 000
Om- och tillbyggnation av befintliga skolor 6 200 -2 000 4 200
Avvecklingar & tomställningar -4 100 -4 100
Totalt 11 000 -8 900 2 200
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Figur 4:12 Förvaltningen planerar sex nya skolor under första planeringsperioden samt 
återöppnar fyra skolor i befintliga lokaler: 
Nya skolor   
Adolfsbergsskolan Ny F-6-skola i Mariehäll, Bromma. Ersätter dagens tidsbegränsade lokaler. Inhyrning. 
Bergholmsbacken Ny F-9 skola i Bagarmossen-Skarpnäck. Ersätter tidsbegränsade lokaler samt 

kapacitetsökning. 
Björnbodaskolan Ny F-6-skola i Hässelby-Vällingby som ersätter befintlig skola och tidsbegränsade 

lokaler på samma plats samt del av inhyrningar vid Vinsta grundskola västra.  
Bromstensstaden Ny F-6-skola i Spånga-Tensta. 

Gröndalsskolan Ny F-9 skola i Hägersten-Älvsjö. Ersätter befintliga lokaler samt kapacitetsökning.  
Nya Sandåkraskolan i Stora Sköndal Ersätta befintliga Sandåkraskolan och tidsbegränsade lokaler i nya lokaler samt 

kapacitetsökning till F-9.   

Omstart av skolverksamhet i befintliga lokaler 
Blommensbergsskolan Används idag som evakueringslokal för Gröndalsskolan. Kan tas i bruk när nya 

Gröndalsskolan färdigställs. 
Betty Petterssons grundskola Ny 7–9-skola i tidigare gymnasielokaler i Enskede. Ersätter tidsbegränsade lokaler. 

Hästhagsskolan Befintliga lokaler under tillbyggnation. Kvickentorpsskolans verksamhet flyttas hit. 

Vårbergsskolan Används idag som evakueringslokal. Kan tas i bruk när Slättgårdsskolan färdigställs 
och övergår då till Söderholmsskolan.  

 
I innerstaden finns det behov av att hantera vikande elevkullar. De förväntade demografiska 
förändringarna i kombination med befintlig lokalkapacitet innebär en drastiskt minskad 
fyllnadsgrad under planeringsperioden. Detta aktualiserar ett behov av översyn för eventuell 
omställning alternativt avveckling av lokaler för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. 
Detta kan innebära till exempel avveckling av tidsbegränsade lokaler samt externa 
inhyrningar.  
 
Det är möjligt att anta att den demografiska förändringen på innerstaden får inverkan på 
elevers pendlingsmönster, om fler kommunala platser frigörs kan inpendlingen från 
närliggande stadsdelar öka speciellt för årskurs 7–9. Det totala utfallet av detta är i dagsläget 
svårbedömt. 
 
Alla byggprojekt i de kommunala grundskolorna redovisas per stadsdelsnämndsområde 
senare i denna bilaga. 
 

Evakueringar 
Flera av de planerade bygg- och underhållsprojekten kräver att skolor evakueras helt eller 
delvis. För att säkra de berörda skolornas verksamhet under byggtiden kommer förvaltningen 
att använda ledig kapacitet i de närliggande skolorna eller tillfälliga lösningar under 
byggtiden. Det finns även möjlighet att starta redan planerade nya skolor ett par år tidigare än 
behovet infaller, vilka då kan nyttjas som evakueringslokal för befintlig verksamhet, i stället 
för att iordningställa en tillfällig lösning.  
 
I västerort är flera stora underhållsarbeten planerade inom en snar framtid. För att korta ner 
ledtiden för utförandet av arbetet anses helevakuering vara en förutsättning för flera av 
skolorna. Förvaltningen har fått möjligheten att hyra in tidigare Sankt Jacobis gymnasieskola i 
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Vällingby. Under åtta år kommer flera skolor evakueras dit. Därefter är avsikten att en ny 
egen verksamhet ska starta på skolan.  
 
 
Figur 4:13 Byggprojekt i Stockholms kommunala grundskolor åren 2023–2031 

 
Anpassningar för ökad tillgänglighet  
Det så kallade HIN-projektet som beslutades av nämnden 2010 fortgår. Ett uppdaterat 
inriktningsärende gick upp för beslut i nämnden i november 2022, då mer än 12 år gått sedan 
det första beslutet togs. Ärendet inkluderade en ny tidplan (färdigställande runt 2037) samt 
reviderad ekonomi utifrån uppräkningar i index. Även några mindre principiella beslut för 
projektets omfattning reviderades med utgångspunkt i de erfarenheter projektet samlat in 
under produktionstiden. Projektet syftar till att eliminera enkelt avhjälpta hinder för tillgång 
till publika lokaler i skolor som förvaltningen hyr av SISAB. Nämnden beslutade nivå är mer 
omfattande än det ursprungliga uppdraget från kommunfullmäktige. Därutöver inarbetas nya 
myndighetskrav. Vid utgången av februari 2023 hade projektet genomförts på lite drygt 50 
skolor. Etapp 5 och 6 med 23 skolor ska genomföras 2023–2027. Projektet uppskattar därefter 
att minst tre ytterligare etapper ska genomföras för att inkludera samtliga SISAB-ägda skolor. 
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4.1.1.4. Långsiktig planering av lokaler för år 2032–2040 

Lokalbehov under andra planeringsperioden 2032–2040 
Efter år 2031 förväntas antalet barn och unga i grundskoleålder återigen öka till följd av 
omfattande bostadsbyggande. Stora delar av den prognostiserade ökningen av 10 100 barn 
och unga 6–15 år fram till år 2040 förväntas ske i anslutning till större exploateringsområden. 
Behoven av nya skolor är direkt knutna till bostadsplaner, vilket gör att tidplan och kapacitet 
för nya skolor helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och 
omfattning. Därför anges framtida skolor inom tidsintervaller. 
 

Planerade lokalförändringar under andra planeringsperioden 
Förändringar i stadens befolkningsprognos fram till år 2040 gör att förväntad ökning av antal 
elever är betydligt mindre än tidigare år. Befolkningsprognos från år 2019 antog 128 300 
folkbokförda elever i Stockholm år 2040 medan befolkningsprognos från år 2022 antar 
112 500 folkbokförda elever. Totalt sett har behovet av nya grundskolor fram till 2040 
minskat med cirka 20 skolor. Detta gör att förvaltningen har tagit bort ett antal tilltänkta 
platser för nya skolor från planeringen mot föregående år, samt tydliggjort om kvarstående 
möjliga platser för en ny skola anses vara aktuella före eller efter år 2040 sett mot dagens 
befolkningsprognos.  
 
År 2032–2040 planeras tolv nya skolor samt möjlig tillbyggnation av fyra befintliga skolor. 
Dessa presenteras i figur 4:14. 
 
Utöver projekten som presenteras ovan är förvaltningen med för att säkerställa möjlighet till 
nya elevplatser i större kommande exploateringsområden där ökningen av antal elever inte 
syns i stadens befolkningsprognos fram till 2040, men plats för en möjlig ny skola behöver 
redan reserveras. Utgångspunkt till dessa platser är att säkerställa yta för en F–9 skola, men i 
vissa fall vet förvaltningen redan från början att marken kommer räcka maximalt till en skola 
cirka 600 elevplatser. Utöver marktillgången kommer förvaltningen att noggrant se över vilka 
elevplatser som behövs i området när planerna för bostadsbyggnation är mer specifika. Det 
kan därmed finnas fall då en ny skola byggs för färre elever än 900 elever och/eller inte 
innehåller alla årskurser. Det är också möjligt att ändra de befintliga skolornas 
årskursindelning i närheten av ett nytt bostadsområde för att bättre motsvara behovet. 
 
Förvaltningen ser över behovet att etablera nya grundskolor efter år 2040 i relation till 
planerad bostadsbyggnation i: 

- Innerstaden: Hagastaden, Henrikdalshamnen (Södermalm), Loudden 1&2 (Norra 
Djurgårdsstaden) och Stadshagsklippan (Kungsholmen) 

- Söderort: Hammarbyskogen, Mälaräng (Mälarhöjden-Bredäng), Norra Älvsjö, 
Tankebyggarorden (Sätra), Vinterviken/Södertäljevägen (norra Hägersten) 
Vårbergsvägen och Årstafältet 2 

- Västerort/Bromma: Bällsta hamn/Valsverket (Ulvsunda), Riksby 2 och Solvalla 
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Figur 4:14 Planerade platser för nya skolor 2032–2040 samt planerad tillbyggnation. Platser 
för nya skolor namngiven  

 
 

4.1.1.5. Hyreskostnadsutveckling 
 
De ökade kostnaderna under den första planeringsperioden beror främst på omfattande om- 
och tillbyggnationer samt nybyggnation. Kostnaden för nya skolor och kapacitetsökande 
projekt i befintliga skolor uppgår år 2031 till 435 mnkr. De byggprojekt som inte innebär 
någon kapacitetsökning men som är nödvändiga för att säkerställa en ändamålsenlig skolmiljö 
innebär ökade kostnader om 142 mnkr år 2031. Delvis motverkas hyresökningen av 
amortering av befintliga investeringstillägg samt avveckling av tillfälliga lokaler.  
 
För mer information om planerade projekt och kapacitetsökning, se avsnitt 4.1.1.3. 
 
År 2023 avsätts i genomsnitt 21,7 procent av intäkterna för lokalkostnader. Nuvarande 
lokalplanering inom grundskolan förutsätter en ökad grundschablon under hela 
planeringsperioden, eftersom lokalkostnaderna per elev ökar. Vid en oförändrad 
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grundschablon skulle hyreskostnaderna uppgå till 24,5 procent av schablonintäkterna år 2031 
vilket inte lämnar tillräckligt budgetutrymme för skolorna att bedriva kvalitativ verksamhet.  
 
Figur 4:15 Grundskolans intäkts- och hyreskostnadsutveckling i miljoner kronor 2023–2031.  
 

 
Intäktsgrundande elever beräknas som ett genomsnitt av förväntat antal elever på 
vårterminen och höstterminen respektive år. Intäkterna beräknas som 21,7 procent av 
elevschablonerna med en oförändrad grundschablon under planeringsperioden.  
 
Figur 4:16: Hyra per intäktsgrundande elev och fyllnadsgrad, utveckling år 2023–2031, i 
kronor och procent 

 
Årshyran har dividerats med det intäktsgrundande antalet elever i stadens egna grundskolor. 
Intäktsgrundande elever beräknas som ett genomsnitt av förväntat antal elever på 
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vårterminen och höstterminen respektive år. Både stockholmselever och elever från andra 
kommuner i Stockholms stads grundskolor ingår. Elevantalen skiljer sig något från de 
elevantal avseende respektive års hösttermin som ligger till grund för behovsberäkningarna.  
 
Per elev beräknas hyreskostnaden öka med närmare 13 procent i grundskolan vilket beror på 
att kapaciteten planeras byggas ut med ungefär 2 000 platser samtidigt som antalet elever 
sjunker med ungefär motsvarande siffra. Som en följd av det sjunker fyllnadsgraden med ca 
fem procentenheter, vilket leder till kraftigt ökade kostnader per elev.  
 
Fram till 2028 stiger hyreskostnaden per elev måttligt för att de sista åren i prognosperioden 
öka väldigt kraftigt. Det beror på att flertalet stora ny- och tillbyggnationsprojekt planeras till 
dessa år. Majoriteten av de byggprojekt som hyresförs de närmsta åren ligger nu i 
genomförandeskede. De byggprojekt som planeras att hyresföras de sista åren under 
planeringsperioden befinner sig nu i tidiga skeden vilket innebär att det finns en större 
osäkerhet i planeringen men det medför samtidigt en större påverkbarhet på byggprojektens 
omfattning. Förvaltningen har med andra ord en större möjlighet att påverka 
hyreskostnadsutvecklingen på längre sikt.  
 
Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan har planeringen reviderats och flertalet 
nybyggnationsprojekt har strukits ur planeringen eller skjutits på framtiden för att balansera 
det minskade elevantalet. Trots detta ökar kostnaderna, främst beroende på kostnadsökningar 
inom byggbranschen men också med anledning av det nya samverkansavtalet med SISAB där 
bland annat nyproduktionsrabatten har utgått vilket kraftigt höjer hyreskostnaderna för 
nybyggda skolor. Den beräknade kostnadsökningen inom grundskola under första 
planeringsperioden har dock minskat jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan, tack vare 
minskad projektvolym.  
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4.1.2. Bromma 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 10 155 9 756 -399 11 094 1 338 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 10 568 10 310 -258 

  
 

Kommunal skola 8 811 8 405 -406 
  

 
Fristående skola 1 757 1 732 -25 

  
 

Barn i 0-område 
 

173 173 
  

 
Antalet barn och unga i Bromma stadsdelsnämndsområde (SDO) förväntas att minska fram 
till år 2029 och öka igen därefter i takt med planerad nybyggnation. En större ökning kan ses 
efter år 2034. Dock finns det skillnader i utvecklingen mellan årskullar och olika geografiska 
områden i Bromma. Antalet elever i låg- och mellanstadieålder kommer generellt att minska 
de närmaste åren medan antalet elever i högstadieåldern kommer att nå sin topp år 2023 för 
att sen avta.  
 
Enligt elevantalsframskrivningen förväntas dock antalet elever minska mer än vad 
befolkningsprognosen visar. Detta är relaterat till att större årskullar kommer upp i 
högstadieåldern och väljer därmed skolor utanför Bromma SDO. Detta är speciellt tydligt i 
Mariehällsområdet där ett stort antal elever historiskt väljer en fristående skola i Sundbybergs 
kommun eller skola utanför stadsdelen eftersom det saknas högstadieplatser i Mariehäll.  
 
Under de närmaste 20 åren kommer antalet barn och unga öka speciellt i relation till 
nybyggnation. Det planeras cirka 14 000 nya bostäder i Bromma. Främsta ökningen av 
grundskoleelever är i Mariehäll som hör till stadens snabbaste växande områden. Även 
kommande stadsutvecklingsområden i Bällsta hamn, Riksby och Solvalla förväntas komma i 
gång och speciellt behov av lågstadieplatser förväntas att öka inom prognosperioden. Främsta 
minskningen av grundskoleelever är i Beckomberga, Ängby och södra Bromma där antal barn 
förväntas att minska i följd av de stora barnkullar som under prognosperioden blir äldre. I och 
med det stora geografiska avståndet inom stadsdelen, kan den södra delen inte avlasta behovet 
av lågstadieelevplatser i den norra delen av SDO. 
 

Nuläge 2023 
 
Kommunala skolor (17) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 9 769 4 323 3 198 2 248 
Fyllnadsgrad 92% 92% 86% 99% 

 
Bromma är bland de SDO i Stockholm där elever i störst omfattning väljer att gå i en skola i 
samma SDO som de bor i, samt att gå i en kommunal skola.  Utifrån en sjunkande 
befolkningsprognos inom lågstadiet fylls elevplatserna upp av elever från närliggande SDO 
områden, detta gäller främst i västra Bromma. Gällande mellanstadiet finns lediga elevplatser 
på Adolfsbergsskolan som ännu inte nyttjas fullt ut på grund av att skolans organisation är 
under uppbyggnad. Det finns brist av högstadieplatser i Bromma SDO.  
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Några av de kommunala grundskolorna i Bromma har idag tidsbegränsade lokaler för att klara 
dagens elevantal. En del av de tillfälliga lokalerna kommer avvecklas inom kort på grund av 
att bygglov upphör samt att behovet har minskat, till exempel i södra Bromma. Andra 
tillfälliga lösningar har utformats för att öka nyttjandegraden i det bestånd som idag finns, till 
exempel samnyttjas delar av paviljonguppställningen på Mariehällsskolan med stadsdelen för 
att säkra behovet av en fritidsgård. Adolfbergsskolans verksamhet bedrivs idag enbart i 
tillfälliga lokaler i väntan på en permanent lösning. 
 
Elevplatser i anpassad grundskola har identifierats som ett stort behov i Bromma, på kort sikt 
främst för elever i lågstadiet. Kortsiktigt, med tanke på att stadsdelens höga fyllnadsgrad, är 
det svårt att skapa nya integrerade lokalytor för elever med behov av särskilt stöd inom 
befintligt lokalbestånd. Arbete pågår för att hitta långsiktiga lösningar. 
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Inga stora kapacitetsförändringar planeras i Bromma under kommande 10 år. Flera 
tidsbegränsade lokaler kommer att avvecklas varav några kommer att ersättas i permanenta 
lokaler, bland annat Adolfsbergsskolan.  
 
Flera av de kommunala skolorna i SDO är i behov av större underhåll där både del- och 
helevakuering av verksamheterna är en förutsättning. Underhållet planeras tillsammans med, 
om så krävs, tillbyggnation och verksamhetsanpassningar.  
 
Åtgärder för att skapa homogen stadieindelning, F–6 och 7–9 skolor, inom SDO planeras på 
Smedslättsskolan, Ålstensskolan och Äppelviksskolan. Detta medför även fler välbehövda 
högstadieelevplatser inom befintliga lokaler.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Abrahamsbergsskolan Underhåll. Evakuering 0 2027  
 Blackebergsskolan Underhåll. Evakuering 0 2029 I 
 Nya Elementar  Underhåll. Evakuering 0 2031 U 
  Olovslundsskolan Underhåll. Delevakuering 0 2026 U 
Nya skolor Adolfsbergsskolan Ersätta tidsbegränsade lokaler 600 2027 IH 
Om- och/eller  Olovslundsskolan Ersätta tidsbegränsade lokaler 112 2026 I 
utbyggnad Smedslättsskolan Säkerställa elevplatser för åk6 80 2024 I 
Avveckling Adolfsbergsskolan Tidsbegränsade lokaler -648 2028  
 Alviksskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2027  
 Blackebergsskolan Tidsbegränsade lokaler -104 2025  
 Mariehällsskolan Tidsbegränsade lokaler -56 2026  
 Nya Elementar Tidsbegränsade lokaler -230 2029  
 Olovslundsskolan Tidsbegränsade lokaler -50 2026  
 Ålstensskolan Tidsbegränsade lokaler -96 2023  

  Äppelviksskolan Tidsbegränsade lokaler -104 2024   
Totalsumma      -676     
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*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
Ett par av utmaningarna med Bromma SDO är dess geografiska yta samt att Bromma 
flygplats utgör en barriär vilken delar stadsdelen. Förvaltningens mål är att säkerställa en 
skola nära hemmet åt alla elever. När flera bostadsområden planeras samtidigt runt 
flygplatsen resulterar det i att elevplatsbehoven infaller relativt samtidigt, fast i olika stora 
omfattningar och på olika sidor av flygplatsen. Därmed finns det stor anledning att planera 
över SDO gränserna för att hitta lösningar ur ett större perspektiv, tex mellan Solvalla och 
Bromsten. 
 
Samverkan inom staden mellan utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och 
idrottsförvaltningen har stort fokus i Bromma. I vissa fall är det rent praktiskt omöjligt 
eftersom förutsättningarna inte ges från början, tex Riksby 1 som inte medger både skola och 
förskola p.g.a tomtens yta. Dock finns andra samverkansplaner med stadsdelen gällande 
nyttjande av ledig kapacitet i befintligt skolbestånd i ett uppstartsskede. Det innebär färre 
tomställda lokaler och att stadsdelens etablering av permanent förskola kan skjutas några år 
framåt. 
 
Planerad högstadieskola i Annedal/Mariehäll är inte genomförbar för en ny skola pga höga 
kostnader och omtag i projektet behövs göras. Det innebär samtidigt att projektet senareläggs 
i tidsplanen. 
 
Ett flertal nya planerade skolor har flyttats fram i planeringen. Behovet av dessa är direkt 
knutna till bostadsplaner i SDO, vilket gör att tidplan och kapacitet för nya skolor helt och 
hållet är relaterad till planprogrammens genomförandetakt och omfattning.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Nya skolor Mariehäll omr. Årskurs 7–9 450 2032 U 

  Riksby 1, Linta gårds v. Ny F-9 skola samt anpassad 
grundskola i Riksby 950 2033–

2036 U 

Om- och/eller 
utbyggnad Nya Elementar Ersätta tidsbegränsade lokaler 308 2032 U 

Totalsumma      1708     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 
Nedjusteringar i stadens befolkningsprognos fram till år 2040 gör att det inte finns underlag 
för att bygga flera planerade skolor före 2040. Om exploatering av dessa områden startar 
tidigare än befolkningsprognosen antar i dagsläget, kan det åter bli aktuellt att se över 
skolbehoven tidigare. De skolor som i dagsläget saknar stöd i befolkningsprognosen och 
därför skjuts fram är Alvik Strand östra, Riksby 2, Solvalla och Valsverket. 
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4.1.3. Enskede – Årsta – Vantör 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 12 030 12 263 233 14 620 2 356 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 10 147 10 087 -60 

  
 

Kommunal skola 8 640 8 597 -43 
  

 
Fristående skola 1 507 1 490 -17 

  

 
Enskede-Årsta-Vantör (EÅV) stadsdelsnämndsområde (SDO) förväntas få den största 
ökningen av antal barn och unga mellan 6–15 år i Stockholms stad fram till år 2040. 
Befolkningen förväntas att hålla sig på ganska stabil nivå fram till 2031 och därefter öka 
kraftigt speciellt 2034–2040. Under de närmaste åren är ökningen relaterad till att större 
årskullar når högstadieåldern, men därefter förväntas antalet barn öka i alla åldersgrupper. 
Sett i antal, kommer det fram till år 2040 byggas flest bostäder i staden i EÅV, över 21 000 
nya bostäder vilket innebär att bostadsbeståndet i SDO förväntas öka över 40 procent från 
dagens nivå. Exploatering sker i första hand i norra delen av SDO på Årstafältet, Årstastråket 
och Slakthusområdet samt i de södra delarna med fokus på Hagsätra-Rågsved och 
Bandhagen-Högdalen. Dessa utvecklingsområden förväntas generera störst behov av nya 
elevplatser. 
 
Elevantalet förväntas inte öka i samma takt som befolkningsprognosen fram till år 2031. Det 
är ett resultat av den omfattande utpendlingen, främst av elever som bor nära angränsande 
SDO som Södermalm och Hägersten-Älvsjö. Störst utpendling sker bland högstadieelever där 
nästan 25 procent av eleverna pendlar till skolor i andra SDO. Både kommunala och 
fristående skolor lockar elever bort från EÅV, med en jämn fördelning sinsemellan. Dagens 
omfattande nettoutpendling av högstadieelever påverkar elevframskrivningen av skolorna i 
EÅV, eftersom den förutsätter att pendlingsmönstret kommer att vara konstant över den första 
planeringsperioden. I Hägersten-Älvsjö förväntas en större ökning med omkring 400 fler 
elever i högstadieåldern fram till 2031. Detta leder till att utpendlingen från EÅV sannolikt 
kommer minska. På Södermalm förväntas däremot en minskning av högstadieelever som 
kommer synas i statistiken mot slutet av prognosperioden. Minskningen kan få den omvända 
effekten av ökad utpendling från EÅV. Det är därför angeläget att följa planeringen i 
angränsande SDO, främst Södermalm, då det kan påverka planeringen av nya skolor i EÅV.  

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (15 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 10 172 4 755 3 523 1 894 
Fyllnadsgrad 85% 86% 72% 107% 

 

Ser man till hela SDO finns det fler F-6 skolor än F-9 skolor, det finns också mer kapacitet för 
årskurs F-6 jämfört med årskurs 7–9. På grund av den omfattande utpendlingen av områdets 
högstadieelever till kommunala skolor i centrala Stockholm och till friskolor, har EÅV kunnat 
klara sig med den underkapacitet som finns på högstadieplatser. Fyllnadsgraden för samtliga 
kommunala skolor uppgår läsåret 22/23 till 85 procent men det finns stora skillnader mellan 
årskurserna. SDO har stadens lägsta fyllnadsgrad i årskurs 4–6. Sannolikt beror elevtappet i 
mellanstadiet bland annat på att elever behöver byta skola oavsett, relativt få högstadieskolor i 



 

  
 Sid 26 (76)

närområdet samt att många friskolor har verksamheter som startar i årskurs 4. De 
högstadieskolor som finns i SDO har med anledning av bristen behövt ta in fler elever än vad 
som är långsiktigt hållbart, varför fyllnadsgraden är så pass hög i högstadiet. 
 
Mest ledig kapacitet finns i framför allt Hagsätra-Rågsvedsområdet. Något som påverkar den 
relativt låga fyllnadsgraden är Lindeskolan med mest ledig kapacitet eftersom det är en 
nystartad verksamhet, vilken byggs upp underifrån.  
 
Långsiktigt kommer utbudet av högstadieplatser öka i och med pågående 
tillbyggnationsprojekt på Bäckahagens skola och Skanskvarnsskolan. 
 
I EÅV är andelen skolor med högt socioekonomiskt index relativt högt framför allt i Vantör. 
Skolor i dessa områden har ofta mindre klasstorlekar vilket påverkar dess lokalkapacitet och 
därmed lokalplaneringen.  
 
En flaskhals i SDO är kapaciteten i idrottslokaler. Ett flertal skolor är beroende av 
timbokningar i idrottsförvaltningens hallar för delar av eller all idrottsundervisning. 
Skanskvarnsskolans idrottshall som färdigställdes sommaren 2022 förväntas avlasta 
kapacitetsbristen i Årstaområdet framöver. Idrottssalarna på Hammarbyskolan Södra är i 
dåligt skick och kommer att rivas när idrottsförvaltningen bygger en ny idrottshall på Nytorps 
gärde. 
 
Åtta av femton skolor i SDO har tidsbegränsade lokaler. Många av dessa används som 
evakueringslokaler under pågående projekt, andra används som tillskott av kapacitet i väntan 
på att permanent kapacitet ska färdigställas. Under första planeringsperioden behöver 
tidsbegränsade lokaler avvecklas på Bäckahagens skola, Enskede skola, Sturebyskolan och 
Årstaskolan. Under den andra planeringsperioden behöver tidsbegränsade lokaler på 
Bandhagens skola, Hammarbyskolan Södra, Snösätraskolan och Örbyskolan avvecklas.   
 
Antalet platser för anpassad grundskola behöver utökas i SDO jämfört med dagsläget. Strategi 
för detta beskrivs i nästa avsnitt.  

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
I SDO finns en överplanering av nya skolprojekt vilket är en effekt av att tillväxttakten av 
elever har minskat de senaste åren. I första prognosperioden fram till 2031 är överplaneringen 
kopplad till utbyggnation av högstadieplatser. Dessa är initierade med anledning av ett behov 
av högstadieplatser. Behovet av dessa är större än prognosen visar, eftersom antalet 
högstadieelever som går i skolor i SDO förväntas öka de närmaste åren på grund av färre 
lediga platser i närliggande SDO. Förvaltningen gör bedömningen att den antagna minskning 
av 60 elever som elevantalsframskrivningen visar under den första prognosperioden kommer 
utebli i och med att fler högstadieplatser tillgängliggörs, då detta sannolikt kommer innebära 
förändrade pendlingsmönster. Mot bakgrund av detta antar förvaltningen att fyllnadsgraden 
som visas i figuren nedan inte kommer minska till den nivå som visas för år 2031.  
 
Under planeringsperioden ska Bäckahagens skola utökas med 440 elevplatser varav 30 platser 
i anpassad grundskola och två extra paralleller i årskurs 7–9. Skanskvarnsskolan byggs ut till 
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en fullstor F-9 skola där skolans totala kapacitet vid färdigställande blir 960 elevplatser varav 
45 platser för anpassad grundskola och 15 platser för rörelsehindrade. Byggprojektet på Betty 
Petterssons skola kommer ersätta högstadiekapaciteten på Enskede skola. 
 
Skanskvarnsskolans färdigställande har skjutits fram med minst tolv månader. Detta kan 
påverka det planerade intaget till högstadiet inför höstterminen 2024. Om så är fallet skjuts 
projektet för ventilation- och verksamhetsanpassningar vid Årstaskolan fram i tid för att 
möjliggöra ökat intag i årskurs 7 till dess att projektet på Skanskvarnsskolan färdigställs. 
Årstaskolans tidsbegränsade lokaler vid Gullmarsplan kommer att avvecklas och alla 
årskurser kommer att återförenas vid Årsta torg efter underhåll.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Ormkärrsskolan Underhåll 0 2023 U 
 Sturebyskolan Underhåll 0 2024 G 

  Årstaskolan Underhåll, anpassningar 0 2026 U 

Nya skolor Vid Betty Pettersson 
Gymnasium 

Årskurs 7–9. Ersätter 
tidsbegränsade lokaler på 
andra skolor. 

540 2025 G 2023-
03-18 

Om- och/eller 
utbyggnad   Bäckahagens skola Tillbyggnation årskurs 7–9 och 

anpassad grundskola 440 2026 G 

  
Skanskvarnsskolan Tillbyggnation årskurs 7–9 och 

anpassad grundskola 385 2024 G 

Avveckling Bäckahagens skola  Tidsbegränsade lokaler -210 2026  

 Enskede skola 
Avveckla årskurs 7–9, 
tidsbegränsade lokaler och 
annex 

-360 2025  

 Sturebyskolan Tidsbegränsade lokaler -240 2024  

  Årstaskolan Tidsbegränsade lokaler -270 2027   
Totalsumma      285     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040 
Under den andra prognosperioden fram till är 2040 är behovet av nya skolor direkt relaterat 
till byggprojektens genomförandetid och omfattning. Även om prognoserna i nuläget 
indikerar en överplanering i SDO görs antaganden att många av dessa elevplatser kommer att 
behövas för att möta framtida tillväxten om alla planerade bostadsbyggnadsprojekt 
genomförs. I och med stora osäkerheter kring tidplaner för bostadsbyggnationen anges nya 
skolor efter 2031 inom tidsintervaller. Förvaltningen gör bedömningen att det under andra 
planeringsperioden kommer att behövas en kapacitetsökning på cirka 2000 elevplatser. 
 
Tre nya skolor finns med i planeringen för den andra prognosperioden, vilka är Årstafältet 1, 
Slakthusområdet och Svedjaren. Behovet av elevplatser motiveras av både förtätning och nya 
bostadsområden. Svedjaren är ett samverkansprojekt med idrottsförvaltningen och Enskede-
Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Tomten där Svedjaren planeras har ett antal utmanande 
förutsättningar, utredning av dessa förutsättningar pågår. Årstafältet skola 1 är ett 
samverkansprojekt med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen. På tomten planeras även 
en förskola av stadsdelsförvaltningen.  
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Ett flertal skolor har tidsbegränsade lokaler som kommer avvecklas under planeringsperioden. 
Örbyskolans tidsbegränsade lokaler avvecklas efter att Årstafältets första skola är färdigställd 
och Bandhagens skolans efter Svedjarens färdigställande.  
 
Förvaltningen bedömer att framtida behovet av elevplatser i Hammarbyskolan södra och 
Snösätraskolan kommer kunna omhändertas i befintliga lokaler utan tidsbegränsade lokaler. 
Båda skolor kan dock byggas ut i framtiden beroende på hur behovet av nya elevplatser ser ut 
i området. 
 
På grund av förändringar i prognosunderlaget och förskjutningar i planerad 
bostadsbyggnation har behovet av elevplatser i SDO minskat. Med anledning av det har en av 
de nya skolorna skjutits fram bortom den andra planeringsperioden, Årstafältet 2. Andra nya 
skolor som tidigare funnits med i planeringen har utgått, dessa är Steningeparken, Årstafältet 
3 och Hemsystern. Även tillbyggnation av Ormkärrsskolan uteblir.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Nya skolor Årstafältet skola 1 F-9 skola inom Årstafältet 900 2032 G 2022-
11-01 

 Slakthusområdets skola F-9 skola inom 
Slakthusområdet 900 2035–

2038 
G 2021-
12-16 

  Svedjaren F-9 skola inom Rågsved-
Hagsätra 930 2033–

2035 
U 2022-
03-09 

Avveckling Bandhagens skola Tidsbegränsade lokaler -330 2033–
2035 

 

 Hammarbyskolan Södra Tidsbegränsade lokaler -120 2032–
2037 

 

 Snösätraskolan Tidsbegränsade lokaler -120 2032–
2040 

 

  Örbyskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2032   
Totalsumma      1 980     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.4. Farsta 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i 
SDO 

7477 7618 141 9033 1415 

Elever F-9 i SDO:s skolor, totalt 6506 6402 -104    
Kommunal skola 5021 4996 -25    
Fristående skola 1485 1405 -80    
Barn i 0-område 0 0 0   

 
I Farsta stadsdelsnämndsområde (SDO) planeras en omfattande bostadsbyggnation med över 
13 000 nya bostäder fram till år 2040. Det innebär att bostadsbeståndet i Farsta förväntas att 
öka med 40 procent från dagens nivå. De främsta nybyggnationsområdena är Telestaden, 
Drevvikens strandområde, Farsta strand samt Stora Sköndal.  
 
Farsta SDO är ett av fyra SDO i Stockholm stad i vilket antalet barn och unga mellan 6–15 år 
förväntas öka under hela prognosperioden. Befolkningsprognosen från 2022 visar en 
marginell ökning av antal barn och unga under 2022–2031. Medan 2032–2040 visar en 
ökning om cirka 1400. Området Stora Sköndal antas ha den högsta ökningen av elever inom 
SDO med anledning av den omfattande planeringen av nya bostäder i området.  
 
Cirka 85 procent av låg- och mellanstadieelever boende i Farsta går i en skola i SDO. Cirka 
70 procent av dem går i en kommunal skola.  
 
En stor andel av högstadieeleverna boende i SDO går på fristående skolor, alternativt pendlar 
till kommunala högstadieskolor i andra SDO. Knappt 40 procent av eleverna går idag i 
kommunala skolor i Farsta SDO. Situationen beror troligtvis på flera orsaker, men en 
anledning kan vara att det finns relativt få högstadieplatser i området. Utbudet av 
högstadieplatser i framför allt områdena Sköndal och Farsta strand är bland de lägsta i staden, 
tillsammans med Mariehäll i Bromma. Förvaltningen gör bedömningen att den antagna 
minskningen om 100 elever som elevantalsframskrivningen visar under den första 
prognosperioden kommer utebli i och med att fler högstadieplatser tillgängliggörs, då detta 
förväntas innebära förändrade pendlingsmönster. 
 
Sex av skolorna i Farsta är i behov av större underhållsarbeten innan 2034. Det är i nuläget 
inte känt hur omfattande evakueringar av verksamheterna som kommer krävas i samband med 
underhållsarbetena, det är dock sannolikt att flera verksamheterna kommer behöva evakueras. 
Förvaltningen ser över möjliga alternativ för evakuering, där planeringsinriktningen är att 
kunna omhänderta evakueringsbehovet inom befintligt bestånd. Behovet kommer påverka 
utbudet av platser i SDO under båda planeringsperioderna.  
 
Det finns flera planer på etablering av fristående skolor i SDO. Bland annat i närheten av 
Telestaden samt i Stora Sköndal. Förvaltningen har i nuläget inte kännedom om när dessa 
eventuellt kommer etableras och vilken organisation dessa kommer ha.  
 
Södermalm SDO spås få en stor minskning av elever fram till 2040. Cirka 14 procent av 
högstadieeleverna boende i Farsta SDO går i en skola på Södermalm. Det råder osäkerheter 
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kring vilka effekter minskningen av elever på Södermalm kommer få för framförallt söderort. 
Eventuellt innebär minskningen en ökad inpendling till Södermalm av högstadieelever från 
Farsta SDO, i det fall inpendlingen ökar kommer det ske först mot slutet av den första 
prognosperioden i och med att det är först då högstadieplatser på Södermalm kan antas bli 
tillgängliga i högre utsträckning.  

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (10 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 5 752 2 528 2 107 1 117 
Fyllnadsgrad 87% 96% 72% 97% 

 
Majoriteten av grundskolorna i SDO har idag en F-6 organisation. Skolorna har en relativt 
hög fyllnadsgrad i de yngre årskurserna samt i högstadiet. Däremot har Farsta stadens lägsta 
fyllnadsgrad i årskurs 4–6. Sannolikt beror elevtappet i mellanstadiet bland annat på att elever 
behöver byta skola oavsett i och med en stor andel F-6 skolor, relativt få högstadieskolor i 
närområdet samt att många friskolor har verksamheter som startar i årskurs 4. 
 
Det finns få men relativt stora anpassade grundskolor i SDO. Målsättningen är att utreda 
möjligheten att tillskapa fler anpassade grundskoleverksamheter på fler skolenheter i SDO, 
mot bakgrund av ett ökat behov. I planeringsarbetet kommer en prioritering vara att öka 
spridningen i SDO, detta för att öka inkluderingen och tillgängligheten.  
 
Tre av skolorna i Farsta bedriver delar av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler. Flera av de 
tidsbegränsade byggloven löper ut under den första planeringsperioden.  
 
Farsta grundskola har inga egna idrottslokaler och använder därför idrottsförvaltningens 
anläggning vid Farsta IP, där vissa av hallarna i dagsläget har tidsbegränsat bygglov. 
Idrottsfunktionen för skolan behöver säkerställas på sikt, vilket beaktas vid planering av ny 
idrottskapacitet i området.  

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Det finns behov av att öka antalet elevplatser i permanenta lokaler i SDO samt att säkerställa 
att högstadiekapaciteten motsvarar behovet. Förseningar i den planerade bostadsbyggnationen 
och nedjusteringar i befolkningsprognosen gör att det finns en överplanering i SDO under 
kommande tio år. Viktigt att betona är dock att överkapaciteten som redovisas delvis beror på 
ett elevtapp i årskurs 4–6, medan det finns behov av att säkerställa plats i förskoleklass samt i 
högstadiet.  
 
Enligt nuvarande planering kommer antalet elevplatser i kommunala skolor öka med nästan 
900 platser. Detta trots att behovet sett utifrån befolkningsprognosen är marginell, och att 
elevframskrivningen inte visar något ökat behov. Utökningen av elevplatser trots 
prognosbilden motiveras bland annat av dagens brist på högstadieplatser, vilken inte redogörs 
för i elevantalsframskrivningen då denna baseras på tidigare antagningsmönster. Därmed 
bedömer förvaltningen att skolornas fyllnadsgrad (se figur ovan) inte kommer minska enligt 
prognosen. Vidare antar förvaltningen att utökningen av högstadieplatser sannolikt kommer 
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öka fyllnadsgraden i årskurs 4–6, i och med att det kommer minska elevernas incitament att 
byta skolan redan i årkurs 4–6.  
 
Ett annat skäl till utökningen av elevplatser är att några av de kapacitetsökande 
skolbyggnationsprojekt som planeras på befintliga skolor möjliggör att skolorna kan ha en rak 
parallellitet i organisationen, exempelvis projekten på Tallkrogens skola och Sköndalsskolan. 
Att skolorna har möjlighet till en organisation med rak parallellitet skapar förutsättningar för 
en långsiktigt stabil verksamhet, bland annat utifrån tjänstefördelningen på skolan. 
Utbyggnationen av Sköndalsskolan planeras också mot bakgrund av antalet planerade 
bostäder i området Stora Sköndal, samt med anledning av att skolans tidsbegränsade lokaler 
behöver ersättas. 
 
En stor andel av de planerade elevplatserna tillgängliggörs i samband med öppnandet 
Hästhagsskolan, vilken har en pågående om- och tillbyggnation. Motivet till tillbyggnationen 
är bland annat utökning av utbudet av högstadieplatser i området, samt att kunna avlasta 
behovet av platser i de lägre årskurserna i och med bostadsbyggnationen i södra delarna av 
SDO. Platserna kommer tillgängliggöras från höstterminen 2024 och i planeringen ska 
Kvickenstorpsskolans nuvarande verksamhet flytta in i de nya, mer ändamålsenliga lokalerna 
varför den nya skolan snabbt kommer fyllas. Anledningen till flytten är att 
Kvickenstorpsskolans verksamhet snart kommer ha vuxit ur sina befintliga lokaler och att 
Hästhagsskolans lokaler kommer vara mer ändamålsenliga för organisationen. 
Kvickenstorpsskolans lokaler planeras att användas som evakueringslokaler i samband med 
kommande behov av evakueringar, med anledning av ett flertal omfattande underhåll som ska 
göras på flera skolor. Tidplanen för alla evakueringar är inte bestämd men samtal för 
samordning mellan SISAB och förvaltningen förs. Efter att evakueringsbehovet är 
omhändertaget behöver även nuvarande Kvickenstorpsskolans lokaler underhållas.  
 
Mot slutet av prognosperioden planeras den nya skolan i Stora Sköndal färdigställas. Den nya 
skolans kapacitet kommer delvis avlasta det behov av elevplatser som infaller under andra 
prognosperioden, med anledning av den stora nybyggnationen i samma område. Den nya 
skolan kommer möjliggöra en högstadieverksamhet i området vilket saknas idag. Den 
kommer även ha en anpassad grundskola om 30 platser, vilket är nödvändigt sett till behovet 
och en ambition om ökad geografisk spridning på de olika anpassade grundskoleenheterna. 
 
I och med öppnandet av den nya skolan kommer Sandåkraskolans tidsbegränsade lokaler 
avvecklas. Sandåkraskolans verksamhet planeras flytta till den nya skolan vid 
färdigställandet.  Med anledning av den planerade rockaden är namnet på projektet för den 
nya skolan ’Nya Sandåkraskolan i Stora Sköndal’. 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Fagersjöskolan Underhåll och anpassningar 0 2025  
 Tallkrogens skola  Underhåll och anpassningar 28 2027  
 Magelungsskolan Underhåll och anpassningar 0 2029  

  Gubbängsskolan Underhåll och anpassningar 0 2030   
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Nya skolor Nya Sandåkraskolan i 
Stora Sköndal 

F-9 skola samt anpassad 
grundskola 930 2029 U 2022-

03-17 
Om- och/eller 
utbyggnad Sköndalsskolan  Tillbyggnation samt 

anpassning av RSU lokaler 162 2025  

  Hästhagsskolan Tillbyggnation och underhåll  900 2024 G 2023-
05-19 

Avveckling Sköndalsskolan Tidsbegränsade lokaler -108 2025  
 Fagersjöskolan Tidsbegränsade lokaler -156 2027  

  Sandåkraskolan Tidsbegränsade lokaler -364 2029–2031   

Tomställning Kvickenstorpsskolan 
Används som 
evakueringslösning för andra 
skolor 

-532 2024   

Totalsumma      860     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 
Mot bakgrund av vikande befolkningsprognos i jämförelse med tidigare år har en ny skola i 
området Telestaden samt tillbyggnation av Sandåkraskolan utgått från planeringen. 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
En stor del av den planerade bostadsbyggnationen i Farsta kommer enligt dagens prognos att 
färdigställas i slutet av den första planeringsperioden och mellan år 2032–2040. Detta innebär 
en prognostiserad ökning av 1 400 elever. Bostadsbyggnationen under andra prognosperioden 
är främst planlagd i Stora Sköndal och i Telestadsområdet. Behovet av nya elevplatser är 
direkt knutna till dessa planprogram, vilket gör att tidplan och kapacitet för nya elevplatser 
helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och omfattning.  
 
Ökningen av elever kommer delvis omhändertas av utökningen av elevplatser som 
tillgängliggörs i slutet av den första planeringsperioden, bland annat på nya Sandåkraskolan i 
Stora Sköndal. Den nya planerade skolan i Karlsvik är inlagd under den andra 
planeringsperioden, men är inte exakt tidsatt i och med osäkerheter kring när skolan behövs 
sett till osäkerheter i utbyggnationstakten av bostäder i området. Vidare kommer 
Kvickenstorpsskolans lokaler göras tillgängliga igen under perioden, efter att ha nyttjats som 
evakueringslokaler samt underhållits under senare delen av den första planeringsperioden. 
Karlsvik och Kvickenstorpsskolan ligger i anslutning till de områden som främst kommer 
exploateras under den andra prognosperioden, vilket är nödvändigt sett till närhetsprincipen. I 
det fall båda skolorna inte behövs kommer den nya skolan i Karlsvik att avskrivas då det är en 
ny skola medan Kvickenstorpsskolan är en befintlig skolbyggnad. Det pågår ett arbete för 
ändring av detaljplanen i anslutning till den tomt där Kvickenstorpsskolan är idag, för att 
möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad av skolan.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll   Sandåkraskolan Underhåll 0 2032–
2034 

 

  Kvickenstorpsskolan Underhåll 532 2032–
2034   

Nya skolor  Karlsvik  F-6 skola i Karlsvik, vid 
Drevviken 630 2034–

2036 
U 2020-
05-28 

Totalsumma      1164     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.5. Hägersten-Älvsjö 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 15 021 14 515 -506 15 850 1 335 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 15 969 16 527 558 

  
 

Kommunal skola 12 084 12 332 248 
  

 
Fristående skola 3 860 4 173 313 

  
 

Statlig skola 25 22 -3 
  

 
Efter många år med snabb befolkningsökning förväntas antalet barn och unga i åldrar 6–15 år 
att minska i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde (SDO) med cirka 500 individer fram 
till år 2031. Minskningen är relaterad till sjunkande barnantal i befintligt bestånd, mindre 
årskullar samt förseningar i förväntad bostadsbyggnation.  
 
Mellan år 2032–2040 väntas barn och unga mellan 6-15 år att öka igen med cirka 1 300 i 
samband med planerade nybyggnationsprojekt i SDO. Det finns flera kommande 
stadsutvecklingsprogram i Hägersten-Älvsjö, vilka är bidragande faktorer till ett ökat 
barnantal fram till 2040. Totalt beräknas 9 000 bostäder att färdigställas fram till 2031 
och totalt sammanlagt cirka 19 000 bostäder väntas färdigställas fram till 2040.  
 
Cirka 72 procent av grundskoleelever boende i Hägersten-Älvsjö går i en kommunal skola 
inom SDO. Cirka 16 procent går på en friskola inom SDO och resterande elever pendlar till 
framförallt Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm. Den största inpendlingen till skolor i 
Hägersten-Älvsjö består av elever boende på Södermalm. Den totala inpendlingen till 
Hägersten-Älvsjö beräknas öka med cirka 5 procent fram till 2031. Däremot, väntas 
elevantalet på Södermalm att minska markant fram till 2031. Den lediga kapacitet som detta 
genererar, skulle eventuellt kunna bidra till en högre utpendling från Hägersten-Älvsjö till 
Södermalm de kommande åren, framförallt i de högre årskurserna. 
 
Enligt elevframskrivningen, vilken baseras på tidigare antagningsmönster, förväntas antalet 
grundskoleelever i de kommunala skolorna i Hägersten-Älvsjö att öka med 250 elever fram 
till 2031. Det sker framförallt en stor ökning i elevantalet på Midsommarkransens grundskola, 
vilket kan förklaras av stora elevkullar som nu når högstadieåldern och de nya, tillskapade 
högstadieplatserna på skolan. Elevantalet beräknas minska på resterande kommunala skolor 
med sammanlagt 80 elever, enligt elevframskrivningen. Även elevantalet i de fristående 
skolorna i stadsdelen väntas öka, framförallt på Västbergaskolan. Utan en kapacitetsökning på 
skolan, kan skolan däremot inte ta emot det förväntade ökade elevantalet, varför det kan antas 
ske ett större söktryck på de kommunala skolorna i närområdet.  

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (19 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 13 326 5 849 4 294 3 183 
Fyllnadsgrad 91% 92% 85% 97% 
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Kapacitet, fyllnadsgrad & andra planeringsförutsättningar 
Fyllnadsgraden i årskurs 4–6 i Hägersten-Älvsjö SDO är relativt låg, jämfört med övriga 
SDO. Elevantalet i mellanstadiet beräknas dessutom minska i de kommunala skolorna fram 
till år 2031, och öka inom fristående skolor i SDO enligt elevframskrivningen. Elevtappet i 
mellanstadiet kan bero på att det finns relativt få kommunala skolor med högstadieplatser i 
området, samt att många friskolor startar deras verksamheter från årskurs 4.  
 
Då det finns mer kommunal kapacitet i årskurs F-6, jämfört med årskurs 7–9, är en 
utmanande planeringsfaktor i området att säkerställa högstadieplatser under de närmaste åren. 
Detta visas även i fyllnadsgraden som i dagsläget ligger på 97 procent för de kommunala 
högstadieskolorna i SDO. Tillskapandet av högstadieplatser på Midsommarkransens 
grundskola antas underlätta planeringen, dock kan man räkna med ett relativt ansträngt läge 
gällande antagningen till högstadieplatser de kommande åren. Cirka 20 procent av 
högstadieelever boende i Hägersten-Älvsjö pendlar till andra SDO, vilket kan komma att öka i 
samband med att Södermalms elevantal sjunker.  
 
Under våren 2023 kommer förvaltningen arbeta med att utreda och säkerställa skolornas 
kapacitet i SDO. I Hägersten-Älvsjö finns flera skolor som kan komma att se över sin 
årskursindelning och anpassas i takt med att yngre årskullar blir äldre och ett ökat behov av 
elevplatser i årskurs 7–9 uppstår. Planering sker även med angränsande SDO som Enskede-
Årsta-Vantör, Skärholmen och Södermalm.  
 
Flera skolor i SDO har delvis tidsbegränsade lokaler med tidsbegränsade bygglov, vilka löper 
ut under planeringsperioden. Om ett fortsatt behov finns kan byggloven förlängas, i annat fall 
avvecklas lokalerna, då den permanenta kapaciteten beräknas kunna tillgodose behovet av 
elevplatser utifrån prognosunderlaget. Hägerstenshamnens skola, årskurs F-2 huserar i 
dagsläget i tidsbegränsade lokaler på Jakobsdalsvägen 17 i Hägersten. Det tidsbegränsade 
bygglovet löper ut 2024, med möjlighet till förlängning som längst till 2029. Förvaltningen 
ser över olika möjligheter för att avveckla lokalen innan år 2029, då det planeras för 
nybyggnation i närområdet efter 2024 och då kan det blir svårt att säkerställa trygga 
skolvägar. Sedan 2019 bedrivs Tellusborgsskolans verksamhet i tidsbegränsade lokaler. Ett 
detaljplanearbete har påbörjats med målsättningen att lokalerna ska bli permanenta.  
 
För idrottsundervisning, är ett flertal skolor i SDO beroende av timbokningar i idrottsförvalt-
ningens idrottshallar. En del skolor saknar kapacitet i specialsalar, där elever tar sig till andra, 
närliggande skolor för undervisning i till exempel hemkunskap.  
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Aspuddens skola Ventilation Evakuering 0 2023  

 Solbergaskolan Kök Evakuering 0 2023 G 2021-
05-27 

 Sjöängsskolan Ventilation Evakuering 0 2024  
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  Långbrodalsskolan Kök + matsal Evakuering 0 2027   

Nya skolor Gröndalsskolan Ny F-9 skolbyggnad. Ersätter 
ej funktionella lokaler 900 2031 I 2018-

01-08 
Om- och/eller 
utbyggnad Blommensbergsskolan Utredning av tidsbegränsad 

kapacitetsökning  180 2024–
2027   

Avveckling Årstadalsskolan Tidsbegränsade lokaler -112 2023  
 Ekensbergsskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2027  
 Ekensbergsskolan Ej funktionella permanenta 

lokaler -200 2027 
 

 Hägerstenshamnens 
skola/Jakobsdalsvägen  Tidsbegränsade lokaler -192 2024 

 
 Solbergaskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2024  
 Fruängens skola Tidsbegränsade lokaler -112 2026  
 Sjöängsskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2025  
  Blommensbergsskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2031   
Totalsumma      104     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 
Mot bakgrund av befolkningsprognosen, har behovet av ett flertal kapacitetsökande 
byggprojekt skjutits fram i tiden, däribland ny- och tillbyggnadsprojekt på Gröndalsskolan 
som skjuts fram till 2031. Verksamheten är evakuerad till skollokaler på 
Blommensbergsvägen sedan januari 2020. Den nedåtgående befolkningsprognosen i åldrarna 
6–15 år har också medfört att flera av de planerade byggprojekten i föregående års 
lokalförsörjningsplan har flyttats fram till planeringsperioden 2032–204.  
  
Förändrade projektförutsättningar har gjort att planeringen för Ekensbergsskolan påverkats, 
där tidigare projektförslag om underhåll och kapacitetsökning har utgått på grund av ohållbara 
ekonomi- och miljöaspekter. Ekensbergsskolan bedriver majoriteten av sin verksamhet i 
lokaler med tidsbegränsade bygglov som löper till 2027, därefter finns ingen möjlighet att 
förlänga bygglovet. Det blir således inte möjligt att fortsätta bedriva verksamheten i lokalerna 
på Ekensbergsskolan efter år 2027. 
 
Nya Gröndalsskolan bedöms, tillsammans med skolbyggnaden på Blommensbergsvägen 
kunna tillgodose behovet av elevplatser i området, varför en samplanering av Gröndalsskolan 
och Ekensbergsskolan ses över. Detta scenario innebär att Ekensbergsskolan och 
Gröndalsskolan slås ihop och bildar en ny skolenhet med namnet Blommensbergsskolan. 
Fram tills att nya Gröndalsskolan är färdigställd finns behov av ökad, tidsbegränsad kapacitet 
vilket utreds på skolgården på Blommensbergsvägen. Den nuvarande bedömningen är att 
behovet av att öka kapaciteten tillfälligt infaller mellan år 2024–2027, beroende på när i tid 
Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan kan slås ihop. Den tidsbegränsade kapaciteten på 
Blommensbergsvägen bedöms kunna avvecklas i samband med att nya Gröndalsskolan 
färdigställs år 2031. 
 
Ett flertal ny- och tillbyggnationsprojekt har genomförts de senaste åren i SDO. Inom 
kapaciteten som dessa tillbyggnadsprojekt genererat finns utrymme att ta emot ett ökat 
elevantal successivt de kommande åren, till exempel på nybyggda Midsommarkransens 
grundskola som stod klar i årsskiftet 2022/2023 med kapacitet på 1005 elevplatser. Även 
fristående Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen flyttar sin verksamhet till 
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Midsommarkransen och ökar sin kapacitet inom de närmaste åren, vilket sannolikt påverkar 
den lokala upptagningen.  
 
Flera av de kommunala skolorna i SDO är i behov av större underhåll där del- eller 
helevakuering av verksamheterna är en förutsättning. Flera skolor är i dagsläget redan 
evakuerade, där återflytt är väntad inom kort.  
 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
Under perioden 2032–2040, väntas nybyggnationsprojekt i stadsdelen att generera ett ökat 
elevunderlag, varför det bedöms finnas behov av fler ny- och tillbyggnadsprojekt efter den 
första planeringsperioden.  
 
Under den andra planeringsperioden planeras en större kapacitetsökning på Nybohovsskolan 
samt en ny skola inom Älvsjö-Örby programmet. Denna planering bedöms kunna tillgodose 
behovet av elevplatser fram till år 2040. Utöver detta, arbetar förvaltningen med 
planeringsberedskap genom att se över nya marktomter i Vinterviken, Södertäljevägen och 
Norra Älvsjö. Det finns även en tomt i Mälaräng med klar detaljplan som möjliggör en ny 
skola. Det är i dagsläget osäkert om och när behov finns av samtliga byggprojekt, och en 
prioriteringsutredning pågår vilken kan resultera i att vissa byggprojekt prioriteras bort i sin 
helhet.  
 
Den nedåtgående befolkningsprognosen i befintlig bebyggelse är en starkt påverkade faktor 
av behovet av elevplatser över tid, i synnerhet i Mälarhöjden och södra Älvsjö.   
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Nya skolor Älvsjö-Örby 1 F-9 skola inom Älvsjö-Örby 900 2038–41   
Om- och/eller 
utbyggnad Nybohovsskolan Kapacitetsökning 700 2035–

2040 
U 2020-
05-28 

Totalsumma      1600     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.6. Hässelby Vällingby 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 10 560 9 724 -836 10 854 1 130 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 8 319 7 949 -370 

  
 

Kommunal skola 7 566 6 956 -610 
  

 
Fristående skola 753 722 -31 

  
 

Barn i 0-område   271 271 
  

 
Antalet barn och unga i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde (SDO) förväntas minska 
fram till 2031 och öka igen därefter i takt med nybyggnation. I SDO finns tre större planerade 
utvecklingsområden; Vinsta-Johannelund, Riddersvik samt Hässelby värmeverk. Dessa 
förväntas få effekt på befolkningen efter år 2031. Totalt finns cirka 10 000 nya bostäder med i 
planeringen fram till och med år 2040. Fram till 2031 förväntas den främsta ökningen av barn 
och unga i Riddersvik som är ett så kallat 0-område. Ett område helt utan skolbarn idag. 
Främsta minskningen förväntas däremot i Nälsta och Grimsta. 
 
Enligt elevantalsframskrivningen förväntas elevantalet, för stadsdelen i stort, minska. Dock 
förväntas ingen minskning av elever i högstadiet, då antalet kommer ligga på en stabil nivå 
under prognosperioden. I vissa områden förväntas till och med en ökning. Att elevantalet inte 
minskar lika kraftigt som befolkningsprognosen är en effekt av att fler elever som bor i 
Hässelby-Vällingby även förväntas gå i skolan i SDO.  
 
Utpendling från Hässelby-Vällingby är stort och sker främst till Bromma och Spånga-Tensta. 
I stadsdelen går cirka en femtedel i fristående skola. En av utmaningarna i SDO är att det 
råder brist på elevplatser i högstadium. Detta innebär att SDO delvis är beroende av 
elevpendling till Spånga (även Bromma) för att tillgodose behovet för framförallt 
högstadieelever, skolornas möjligheter att öppna upp för extra klasser, men även möjlighet 
och kapacitet i friskolor. 
 
Det finns några större nybyggnationsområden i stadsdelen som kan kräva att behovet av 
elevplatser ses över lokalt beroende på omfattning, tidplaner som eventuellt kan påverka 
prognoserna för befolkning och elever. De största bostadsplanerna finner man i Vinsta-
Johannelund programområde, Riddersvik samt planerna kring Hässelby värmeverk. 
 

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (14 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 7 972 3 626 2 499 1 847 
Fyllnadsgrad 95% 97% 89% 100% 

 
Fyllnadsgraden i skolorna i SDO är den högsta i hela staden. Antal elever i årskurs 7–9 har 
ökat under de senaste åren samtidigt som fler elever har valt att gå kvar i sin skola. Detta gör 
att flera skolor har behövt/valt att ha fler årkurs 7-9 elever än vad lokalerna bedöms klara av. I 
SDO finns ett mönster, vilket syns i diagrammet ovan, att man i de lägre årskurserna går i 
skolan lokalt. Till mellanstadiet minskar elevantalet då man i större utsträckning söker sig till 
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fristående skolor. Att det är en ytterligare minskning av elevantalet i högstadiet speglar dels 
att många byter till fristående skola i mellanstadiet, men även att kapaciteten är begränsad i de 
kommunala skolorna i SDO. 
 
En översyn av de kommunala skolornas kapacitet kommer att påbörjas under år 2023. Den 
stora utmaningen i SDO är att möjliggöra kapacitet i kommunal skola i årskurs 7 för elever 
som har gått i F-6 skolor. Detta leder i många fall till att elever väljer att byta skola redan i 
mellanstadiet för att säkra plats till högstadiet på en annan skola.  
 
I dagsläget bedöms det inte vara någon större brist på idrottslokaler för skolorna i SDO. De 
skolor där egna idrottssalen inte täcker eget behov finns möjlighet att timboka idrottslokaler i 
idrottsförvaltningens idrottshallar. 
 
Hässelby-Vällingby har den största andelen lokaler i staden med tidsbegränsat bygglov. Hela 
Vinsta grundskola västra är i dagsläget under tillfälligt planstöd för skola. Även större 
paviljonguppställningar med tidsbegränsade bygglov finns vid Björnbodaskolan och 
Nälstaskolan. Utöver detta finns ett mindre antal paviljonger med tidsbegränsade bygglov. 
 
Det finns ett stort behov av fler elevplatser i anpassad grundskola i Hässelby-Vällingby. Med 
anledning av områdets fyllnadsgrad är det svårt att skapa nya integrerade lokalytor för elever 
med behov av särskilt stöd inom befintligt lokalbestånd. Arbete pågår för att hitta långsiktiga 
lösningar. 
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Vinsta grundskola västra står idag på en fastighet med så kallad tillfälligt planstöd för skola 
som kommer gälla till minst år 2030. Vinsta grundskola västra föreslås även som permanent 
skola i programförslaget för Vinsta-Johannelund. Det innebär att nya Björnbodaskolan 
planeras som en F-6 skola men med förberedd flexibilitet för att kunna öka kapaciteten längre 
fram om behov av elevplatser finns utifrån området Vinsta-Johannelund. Nya 
Björnbodaskolan planeras kunna ersätta dagens kapacitet på Björnbodaskolan som främst 
består av lokaler med tidsbegränsade bygglov tillsammans med årskurs 4–6 på Vinsta 
grundskola västra. En utökad inhyrning i Vinsta grundskola västra skulle vara möjlig 
evakueringslösning för nuvarande elever på Björnbodaskolan när byggnation av nya 
Björnbodaskolan startar. Den utökade inhyrningen på Vinsta grundskola västra planeras ske 
från och med år 2025. Vinsta grundskola västra skulle efter Björnbodaskolans evakuering 
kunna bli en högstadieskola med 6-7 paralleller förutsatt att Vinsta grundskola östra genom 
kapacitetsökning kan behålla årskurs 6. Tillsammans med Vällingbyskolans utökning skulle 
halva behovet av högstadium i SDO tillgodoses. Målsättningen är att nya Björnbodaskolan 
står färdig till 2029. Tillsammans med evakuerade elever från Sörgårdsskolan kommer nya 
Björnbodaskolan, i stort sett, fyllas ut helt när verksamheten startar. Sörgårdsskolan skulle i 
samband med detta då utföra omfattande underhåll och avveckla paviljonger med 
tidsbegränsat bygglov.  
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Inhyrning av Sankt Jacobi planeras ske från och med april 2023, denna kommer ersätta 
tidigare planerade evakueringsskola i Västerort som samevakueringslösning för 
Grimstaskolan, Blackebergsskolan, Abrahamnsbergsskolan, Hässelbygårdsskolan och 
Abrahamsbergsskolan. Bedömd kapacitet i Sankt Jacobi är 900 elever i årskurs F-9. 
 
Grimstaskolan är första skolan som planeras evakueras till Sankt Jacobi. På grund av ett lägre 
prognostiserat elevantal utgår tidigare planerade kapacitetsökning av Grimstaskolan. 
Förvaltningen planerar istället mindre verksamhetsanpassningar i samband med SISAB:s 
underhåll.  
 
Byggprojektet på Vällingbyskolan syftar till att tillgodose flera behov. Skolan planeras för att 
öka högstadiekapaciteten från tre till fem paralleller för att möta det stora behovet av 
högstadieplatser som finns i området. Dessutom kan behovet av fler elevplatser i anpassad 
grundskola tillgodoses inom ramen för byggprojektet. Skolan har även flera tidsbegränsade 
lokaler som behöver avvecklas. Vällingbyskolans byggprojekt planeras för ett färdigställande 
till år 2028. 
 
Den största andelen av överplaneringen i Hässelby-Vällingby kan tillskrivas Sankt Jacobi som 
är ett tillskott i områdets totala kapacitet. När skolan har nyttjats för evakuering av flertalet 
skolor bedöms permanent kapacitet för 900 elever finnas tillgänglig. Behovet av denna 
permanenta kapacitet uppstår först efter 2031 i takt med att nya bostäder från Vinsta-
Johannelund färdigställs. 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Grimstaskolan Underhåll 0 2026 G 
 Hässelby Villastads skola Underhåll 0 2023–2024 G 
 Hässelby Villastads skola Underhåll av kök/matsal.  0 2028–2029  
 Hässelbygårdsskolan Underhåll 0 2029  
 Maltesholmsskolan Underhåll 0 2028–2029  
 Sörgårdsskolan Underhåll 0 2028–2029  

  Vällingbyskolan Underhåll 0 2028  G 

Nya skolor Björnbodaskolan 
Ny F-6 skolbyggnad. 
Ersätter tidbegränsade och 
ej funktionella lokaler 

780 2029  

  Sankt Jacobi  
Används som 
evakueringslösning för 
andra skolor 

0 2023 G 

Om- och/eller 
utbyggnad Hässelbygårdsskolan Kapacitetsökning, anpassad 

grundskola 15 2024  

 Sörgårdsskolan Ersätta tidsbegränsade 
lokaler 150 2028–2029  

 Vällingbyskolan Kapacitetsökning. Ersätta 
tidsbegränsade lokaler 300 2028 G 

 Hässelby Villastads skola Ersätta tidsbegränsade 
lokaler 90 2027–2029  

 Vinsta grundskola västra Inhyrning ytterligare lokaler 300 2025  

  Vinsta grundskola östra Kapacitetsökning, åk6 90 2025   
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Avveckling  Björnbodaskolan 
Tidsbegränsade & ej 
funktionella permanenta 
lokaler 

-300 2029  

 Vinsta grundskola västra Tidsbegränsade lokaler -300 2029  
 Nälstaskolan Tidsbegränsade lokaler -300 2028  
 Sörgårdsskolan Tidsbegränsade lokaler -150   2028–2029  

 Vällingbyskolan 
Tidsbegränsade & ej 
funktionella permanenta 
lokaler 

-120 2023  

  Hässelby Villastads skola Tidsbegränsade lokaler -90 2027–2029   
Totalsumma      465     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande  

 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
Under andra planeringsperioden är det befolkningsutvecklingen, i samband med 
färdigställande av nybyggda bostäder, som driver behovet av elevplatser. Flera av de 
utvecklingsområden som tidigare nämnts kommer under denna period etablera nyproduktion 
av bostäder. Det mest expansiva området kommer vara Vinsta-Johannelund där programmet 
planerar för 4 000 bostäder. I planprogrammet ska behovet av elevplatser ses över. 
Diskussioner förs inom staden om en eventuell permanent lösning för Vinsta grundskola 
västra (som nu är en skola med tillfälligt planstöd). Det tillsammans med Sankt Jacobi 
bedöms kunna tillgodose ett långsiktigt behov inom Vinsta-Johannelund. Utöver detta finns 
även möjlighet inom befintlig detaljplan för Björnbodaskolan att öka kapaciteten.  
 
Loviselundsskolan har en betydande andel av sin kapacitet i externa lokaler. Dessa bör, på 
sikt, ersättas. 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Nya skolor S:t Jacobi F-9 skola för Vinsta-
Johannelund 900 2035–

2040   

Om- och/eller 
utbyggnad Loviselundsskolan Ersätta tidsbegränsade lokaler 180 2032   

Avveckling Loviselundsskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2032   
Totalsumma      900     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.7. Järva 

 



 

  
 Sid 45 (76)

Planeringsförutsättningar 
   

2022 2031 Förändring 
2022–2031 

2040 Förändring 
2031–2040 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 12 650 12 885 235 14 385 1 500 
Elever F-9 i SDO:s skolor, totalt 10 321 10 058 -263    

Kommunal skola 7 711 7 335 -376    
Fristående skola 2 610 2 674 64    
Barn i 0-område  49 49   

 
Under år 2023 slås stadsdelsnämndsområdena (SDO) Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 
samman och bildar Järva SDO. Sett till befolkning, kommer Järva SDO att vara den näst 
största SDO i Stockholm efter Hägersten-Älvsjö. Planerad, omfattande bostadsbyggnation 
med över 16 000 nya bostäder fram till 2040 innebär att Järvas bostadsbestånd förväntas att 
öka över 40 procent från dagens nivå och den förväntade ökningen av antal barn och unga 
2022–2040 är den näst högsta i staden. Statistik och planering i denna text kommer till största 
del att presenteras utifrån planeringsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.  
 
Rinkeby-Kista 
Fram till år 2040 planeras över 10 000 nya bostäder i Rinkeby-Kista. De flesta bostäder 
kommer att färdigställas efter år 2030 och är koncentrerade till områdets norra delar – främst 
Kista. Nybyggnationen innebär att andelen barn och unga mellan 6–15 år framförallt kommer 
öka under den andra planeringsperioden. Fram till 2031 förväntas endast en liten 
befolkningsökning av barn inom planeringsområdet. De närmaste åren förväntas en ökning 
bland barn i högstadieålder, men därefter ses en ökning inom alla åldersgrupper.  
 
Antalet elever i Rinkeby-Kista förväntas ligga på en stabil nivå fram till år 2031, med en liten 
minskning om cirka 100 elever i områdets kommunala skolor. Minskningen är relaterad till att 
det för elevgrupper i mellan- och högstadiet sker en mycket omfattande utpendling till 
närliggande SDO, grannkommuner och friskolor. Karaktäristiskt för planeringsområdet är 
även att flera skolor har högt socioekonomiskt index (SEI). Det innebär att ytan per elev ökas 
och att gruppstorlekarna skrivits ned, vilket påverkar planeringen. 
 
Spånga-Tensta 
Fram till år 2040 planeras för cirka 6 000 nya bostäder i Spånga-Tensta. De allra flesta av 
dessa planeras färdigställas före 2031. Den största andelen av nya bostäder planeras i 
Bromstensstaden. Antalet barn och unga mellan 6–15 år förväntas vara stabilt under 
prognosperioden fram till och med år 2031, endast en marginell ökning prognosticeras under 
denna period i Spånga-Tensta som helhet. Det prognosticeras en ökning av cirka 600 barn och 
ungdomar i norra Bromsten, kopplat till Bromstensstaden. I övrigt spås en minskning av 
elevantalet i befintligt bostadsbestånd i många delområden i Spånga-Tensta. 
 
Sammanslaget förväntas en minskning av antalet elever i de kommunala skolorna i Spånga-
Tensta. Det är emellertid skillnad på områden, i Tensta väntas elevantalet minska medan det i 
Spånga förväntas öka.   
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Spånga-Tensta har stadens största utpendling där endast två tredjedelar av områdets 
folkbokförda elever går i skola inom området. Störst utpendling sker till närliggande SDO – 
både till kommunala och fristående skolor. Även fristående skolor i andra kommuner lockar 
elever från Spånga-Tensta. 

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (18 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 9 145 4 047 2 935 2 163 
Fyllnadsgrad totalt 83% 89% 78% 79% 
Fyllnadsgrad, Rinkeby-Kista 82% 88% 79% 73% 
Fyllnadsgrad, Spånga-Tensta 84% 90% 77% 84% 

 
Skolorna i Järva har den lägsta fyllnadsgraden i hela staden. Majoriteten av grundskolorna i 
Järva är åldersindelade och endast fyra av skolorna har årskurs F-9 inom samma fastighet. I 
stort sett är fyllnadsgraden bra för årskurs F-3 men sjunker därefter. I skolornas bedömda 
kapacitet har hänsyn tagits till socioekonomiskt index. Trots detta är fyllnadsgraden mycket 
låg.  
 
Rinkeby-Kista 
Fyllnadsgraden i Rinkeby-Kista ligger i dagsläget på omkring 82 procent, vilket är en av de 
lägsta siffrorna i Stockholms stad. Att söka sig till fristående skolor eller till andra SDO 
tenderar att öka med åldern. Skolorna i området har väldig låg fyllnadsgrad i högstadiet, 73 
procent. I lågstadiet ligger fyllnadsgraden på 88 procent. 
 
Drygt hälften (ca 53 procent) av alla barn 6–15 år som idag är folkbokförda i Rinkeby-Kista 
går i någon av de kommunala skolorna i planeringsområdet. Resterande barn går i fristående 
skolor (cirka 36 procent) eller i kommunala skolor i andra SDO/kommuner (ca 11 procent). 
Enligt elevantalsframskrivningen förväntas denna trend vara konstant över första 
prognosperioden.  
 
Grundskoleavdelningen har identifierat en brist på platser i anpassad grundskola i 
Järvaområdet. Rinkebyskolans låga fyllnadsgrad gjorde det möjligt att år 2020 utöka 
kapaciteten i anpassad grundskola i befintliga lokaler, men planeringsområdet är i behov av 
ytterligare platser.  
 
Flera skolor är beroende av timbokningar i idrottsförvaltningens hallar för att kunna bedriva 
idrottsundervisning. Ärvingehallen och Husbyhallen är idag fullbokade och det är brist på 
tider i hallarna. Idrottsförvaltningen planerar för att bygga fler hallar i planeringsområdet som 
kan avhjälpa skolornas idrottsbehov.   
 
Spånga-Tensta 
Av antalet barn och unga mellan 6–15 år som idag är folkbokförda i Tensta väljer ca 50 
procent att gå i en kommunal grundskola i samma område. Resterande elever söker sig till 
fristående skolor och kommunala grundskolor i angränsande områden, exempelvis till 
Spånga. Det finns inga fristående skolor i Tensta. I Spånga väljer nästan två tredjedelar av 6–
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15 åringar att gå i kommunal skola i sitt område. De friskolor som flest elever boende i 
Spånga går i är Kunskapsskolan Spånga tillsammans med IES Bromma och IES Sundbyberg. 
 
Fyllnadsgraden i Spånga och Tensta är hög, nästan 95 procent. Ur ett kapacitetsperspektiv 
anses skolorna i området således vara fulla. Karaktäristiskt för Tensta är även att flera skolor 
har högt socioekonomiskt index. Det innebär att ytan per elev ökats och gruppstorlekarna 
skrivits ned. Det som däremot drar ned fyllnadsgraden i SDO är Hjulsta grundskola med 
fyllnadsgrad 54 procent.  
 
Enbacksskolans idrottssal räcker inte till för skolans behov, och skolan använder för 
närvarande en av salarna på före detta Kämpingeskolan. Till höstterminen 2024 ska 
Bromstensskolan evakueras till Kämpingeskolan, och Enbacksskolan behöver då hyra in tider 
i Tenstahallen istället. I dagsläget bedöms behovet av idrottslokaler i Spånga precis vara 
tillgodosedd, detta bevakas om behovet skulle öka med fler elever i området. Just nu antas ett 
framtida behov tillgodoses av en ny idrottshall som planeras vid och i samverkan med en ny 
skola i anslutning till Bromstensstaden. 
 
Anpassad grundskola finns idag endast på Gullingeskolan, men elevantalet är betydligt högre 
än vad lokalerna är avsedda för.  
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Skillnaderna i befolkningsprognoserna är stora och varierande i olika områden inom Järva. 
Det är främst i Tensta, Hjulsta och Rinkeby som de största befolkningsminskningarna väntas 
samtidigt som befolkningen i Bromsten och Kista förväntas öka. Den totala ökningen fram till 
2031 är 300 6-15 åringar. Den minskande fyllnadsgraden i Järva från 2029 beror på att 
elevantalet i SDO väntas ligga förhållandevis stabilt medan det planeras för 
kapacitetsökningar i Bromsten och Sundby samt verksamhetsanpassningar i Rinkeby. Det kan 
förtydligas att kapacitetsökningen på Sundbyskolan kommer öka inpendlingen från 
Mariehäll/Bromma vilket förväntas påverka elevantalsframskrivningen så att fyllnadsgraden 
kommer att öka. 
 
Rinkeby-Kista 
Sett till befolkningsprognosen, elevunderlagets pendlingsmönster och områdets kapacitet är 
bedömningen att inga nya elevplatser behöver tillskapas inom området fram till år 2031. 
Befintliga skolor har idag tillräckligt med kapacitet för att hantera det ökade behovet av 
elevplatser.  
 
Förvaltningen har beslutat att skjuta fram byggnation av den planerade skolan Kista Äng. 
Årets nedjusterade befolkningsprognos och elevframskrivning visar att behovet av en ny 
fullstor skola i området inte uppstår förrän i mitten av 2030-talet. Det framskjutna 
färdigställandet av den nya skolan kommer medföra merkostnader för förvaltningen men med 
ett bristande elevunderlag finns inte ekonomi som i dagsläget kan motivera nybyggnationen.  
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Den framskjutna tidplanen betyder att förvaltningen behöver ta fram en evakueringslösning 
för de skolor som ska genomgå omfattande underhåll fram till cirka år 2031. Enligt SISAB 
avser det Husbygårdsskolan, Kista grundskola samt Oxhagsskolan. Senareläggande av Kista 
Äng kan också innebära att det mot slutet av prognosperioden uppstår en liten brist på 
elevplatser i förskoleklass och lågstadiet. Detta behöver hanteras genom att exempelvis nyttja 
ledig kapacitet i andra skolor eller tillfälliga lösningar.  
 
I Rinkeby planerar förvaltningen för en strukturell förändring av samtliga kommunala 
grundskolor. Utredningar pågår för att undersöka befintliga skollokalers möjlighet att ställa 
om till tvåparallelliga F–9-organisationer. Genom att erbjuda eleverna en sammanhållen 
skolgång förväntas omstruktureringen bidra till att en större andel av Rinkebys elevunderlag 
också väljer att gå kvar hela sin grundskoletid i en kommunal grundskola i Rinkeby. På sikt är 
förhoppningen att även skolresultaten ska höjas. När omstrukturering av Rinkebys skolor är 
färdig, behöver de berörda skolornas kapacitet ses över för att definiera områdets nya 
kapacitet. Kapacitetsförändringar som presenteras i tabellen för skolorna i SDO bör därmed 
ses som preliminära. Detta tillsammans med antaganden om att elever kommer gå kvar i SDO 
i högre utsträckning i åk 7–9 bedöms höja fyllnadsgraden i skolorna fram till 2031, i motsats 
till där ovanstående tabell visar att fyllnadsgraden i SDO kommer sjunka från 83 till 70 
procent fram till 2031.  
 
För att möta det stora behovet av elevplatser i anpassad grundskola kommer områdets 
kapacitet att öka med ca 18 elevplatser på Kista grundskola och med 30 elevplatser på Hjulsta 
grundskola under 2023.  
 
För Kistas RSU-grupp planerar förvaltningen att hyra in och verksamhetsanpassa nya 
ändamålsenliga lokaler som kan ersätta de befintliga.  
 
Spånga-Tensta 
Antalet barn och unga mellan 6–15 år förväntas ligga på en stabil nivå under prognosperioden 
fram till och med år 2031. Enligt elevantalsframskrivning förväntas ökningar i elevantal på 
framförallt Sundbyskolan, men även Bromstensskolan. Det stora planeringsfokuset i Spånga-
Tensta är utvecklingen av Bromstensstaden och behovet av elevplatser som kommer i och 
med det. Det är även av vikt att se över och planera för fler elevplatser i anpassad grundskola. 
 
En ny skola på Bromstens IP planeras för att tillgodose elevplatsbehovet från det ökande 
elevunderlaget i Bromsten där befolkningen 6–15 åringar prognosticeras öka med nästan 600 
under prognosperioden, främst utifrån nybyggnation i Bromstensstaden. Utredningar i 
detaljplaneprocessen pågår. Det har under detaljplaneprocessens utredningar visat sig att det 
finns stora utmaningar i markförhållandena på platsen. Det finns även utmaningar kring svåra 
förutsättningar av vattenhantering på platsen. Dessa faktorer utreds vidare och medför att 
skolans tidsplan kan behöva att ses över. Samtidigt behöver ledig kapacitet i befintliga skolor 
i området tas hänsyn till. Förvaltningen kommer under 2023 att arbeta med att se över hur 
elevplatser kan tillgodoses i området. 
 
Ett byggprojekt pågår på Sundbyskolan som syftar till att ersätta ett flertal tidsbegränsade 
lokaler med permanent kapacitet samt utökning av högstadiet från tre till sex paralleller. Detta 
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planeras vara färdigt under år 2023. Högstadiet bedöms initialt kunna anta elever från 
Mariehäll, ett område som idag helt saknar högstadiekapacitet. På sikt är tanken att högstadiet 
på Sundbyskolan även ska kunna tillgodose behovet av elevplatser på högstadie för barn 
boende i nybyggnationsområdet Bromstensstaden. Detta behöver däremot bevakas då det 
eventuellt kan bli så att elever boende i Mariehäll som söker sig till Sundbyskolan gör att 
elever boende i Bromsten inte får plats utifrån den relativa närhetsprincipen. 
 
På Solhemsskolan och/eller Solhemsängens skola planeras kapacitetsökning av elevplatser i 
anpassad grundskola. Även ersättande av tidsbegränsade lokaler på Solhemsskolan finns med 
i planeringen. Utöver det syftar byggprojektet till att möjliggöra en flytt av årskurs 4 på 
Solhemsängens skola till Solhemsskolan. Under 2023 planeras även för en utökad kapacitet i 
anpassad grundskola med 30–40 elevplatser på Hjulsta grundskola. Lokalerna kommer främst 
att avlasta trycket på elevplatser i årskurs 6–9 och ska anpassas efter elever med lägre 
behovsnivå. 
 
Både Solhemsskolan och Sundbyskolan har delvis tidsbegränsade lokaler. På båda skolorna 
finns planerade byggprojekt med avsikt att avveckla dessa paviljonger när de i byggprojekten 
ersätts med ny permanent kapacitet. 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Kista grundskola 4–9 Kök 0 2024  

 Elinsborgsskolan Underhåll  0 2024 G 2021-
06-17 

 Bromstensskolan Underhåll  0 2025  
 Husbygårdsskolan F–3 Underhåll  0 2027–2031  
 Husbygårdsskolan 4–9 Underhåll  0 2027–2031  
 Oxhagsskolan Underhåll  0 2027–2031  
 Hjulsta grundskola (F-9) Underhåll  0 2027  

 Kista grundskola F–3 Underhåll, kök 0 2027–2031  

  Kista grundskola 4–9 Underhåll  0 2027–2031   

Nya skolor Bromstensstaden Kapacitetsökning  660 2029 U 2021-
09-03 

 Kista Äng F-9 skola i Kista 900 2031–2035 G 2020-
01-16 

Om- och/eller  Kvarnbyskolan Anpassning F-9, ventilation 110 2024–2028  
utbyggnad Hjulsta grundskola 6-9 Anpassad grundskola 30 2023  

 Sundbyskolan Kapacitetsökning  340 2023 G 2019-
10-24 

 Rinkebyskolan Anpassning F-9 30 2024–2028  

 Solhemsskolan  Kapacitetsökning, ersätta 
tidsbegränsade lokaler 224 2027  

 Knutbyskolan Anpassning F-9, stambyte 120 2028–2030  

  Askebyskolan Anpassning F-9 70 2028–2030   
Avveckling Solhemsskolan Tidsbegränsade lokaler -168 2027   
  Sundbyskolan Tidsbegränsade lokaler -70 2023   
Totalsumma      1876     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040 
 
Rinkeby-Kista 
Mellan år 2032–2040 förväntas antal folkbokförda barn och unga mellan 6–15 år öka med 
1 189 i Rinkeby-Kista. Behovet av framtida skolor är beroende av bostadsplanerna för 
planeringsområdet och den befolkningsökning som dessa planer genererar. Tidplan och 
kapacitet för nya skolor är således helt relaterat till planprogrammens genomförande och 
omfattning. Därför anges framtida skolor inom tidsintervaller och som markreservation (se 
tabell nedan). 
 
I nuvarande planering har byggnation av Dalhagens skola skjutits framåt i tiden ytterligare 
och ligger i planeringsberedskap mellan år 2035–2040. Innan dess är bedömningen att den 
nya skolan Kista Äng kan hantera behovet av nya elevplatser i området, trots den framskjutna 
tidplanen för färdigställande av skolan. Idrottsförvaltningen planerar för att bygga en fullstor 
hall vid Dalhagens bollplan i Kista. Detta var tidigare ett samverkansprojekt mellan 
utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen, men då behovet för Dalhagens skola 
skjutits framåt i tiden kommer hallen byggas först. Samverkansprojektet har därmed avbrutits. 
 
Förvaltningen har under år 2022 sett ett senarelagt behov av elevplatser i Akalla till efter år 
2040, vilket ligger utanför förvaltningens aktuella planeringshorisont. Det senarelagda 
behovet – i kombination med att tomtens förutsättningar inte är optimala för etablering av 
skola – har resulterat i att förvaltningen fattat beslut om att stoppa den planerade skolan vid 
Finlandsgatan. Finlandsgatan var även ett samverkansprojekt med idrottsförvaltningen, som 
planerat för en friliggande idrottshall intill skoltomten. Detta samverkansprojekt har avbrutits 
i samband med att skolprojektet stoppats. Förvaltningen undersöker det eventuella behovet av 
elevplatser kan lösas genom utbyggnation av befintliga skolorna Oxhagsskolan och Kista 
grundskola om behovet skulle uppstå. 
 
Spånga-Tensta 
Mellan 2032–2040 förväntas antalet barn och unga mellan 6–15 år i Spånga-Tensta att öka 
med 231 individer. Det finns i dagsläget inga planerade kapacitetsökningar eller andra 
skolprojekt i planeringsområdet under denna period då befintliga skolor bedöms kunna 
tillgodose behovet av elevplatser.  

 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

 Nya skolor Dalhagen BP F-9 skola i Kista 0–900 2035–2040   
Totalsumma      900–1800     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.8. Kungsholmen 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 5 094 4 682 -413 4 472 -209 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 5 482 4 724 -758 

  
 

Kommunal skola 3 819 3 116 -703 
  

 
Fristående skola 1 538 1 469 -69 

  
 

Statlig skola 125 138 13 
  

 
Antalet barn och unga i Kungsholmens stadsdelsnämndsområde (SDO) förväntas att minska 
långsamt under hela prognosperioden fram till år 2040. Det finns dock skillnader mellan 
årskullar. Antalet elever i låg- och mellanstadieålder kommer att minska de närmaste åren 
medan antalet elever i högstadieåldern kommer att nå sin topp år 2023 för att sen avta. 
 
Om några år förväntas bostadsbyggnationen av cirka 1700 bostäder i Stadshagens 
utvecklingsområde generera fler barn och unga i detta område. På SDO nivå förväntas denna 
ökning dock inte synas på grund av förväntad minskning i elevantalet i närliggande östra 
Stadshagen och Kungsholmen samt Essingeöarna.  
 
Inpendlingen till Kungsholmen från andra SDO och kommuner är stor, speciellt till fristående 
skolor i SDO med språklig- eller pedagogisk inriktning. Det finns även två statliga skolor i 
SDO med elever för särskilda behov. Inpendlingen från västerort möjliggörs genom att 
Kungsholmens SDO även har utpendlande elever i högstadieåldern, främst till skolor i norra 
innerstaden. I takt med att barn inom norra innerstaden når högstadieålder riskerar elever från 
Kungsholmen att inte få plats på de skolor och de förväntas då välja skolor på Kungsholmen. 
Tillsammans med att ledig kapacitet behöver tas i anspråk för evakueringar så bedöms 
inpendlingen från västerort minska.    
 

Nuläge 2023 
 
Kommunala skolor (7 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 4 170 1 740 1 260 1 170 
Fyllnadsgrad 92% 93% 90% 92% 

 

En stor andel av boende på Kungsholmen väljer en kommunal skola på Kungsholmen. I 
övrigt är det de fristående skolorna på Kungsholmen och Norrmalm som lockar 
Kungsholmseleverna. Söktrycket är generellt högt på skolorna inom SDO och fyllnadsgraden 
är 92 procent efter att platser på kommunala skolor i årkurserna 7–9 fylls upp av elever från 
andra delar av staden. 

Flera skolor i SDO har idag delvis tidsbegränsade lokaler. Dessa lokaler har tidsbegränsade 
bygglov och behöver avvecklas på sikt. Parallellt står även flera skolor inför större underhåll 
där både del- och helevakuering av verksamheterna är en förutsättning.   

Elevplatser i anpassad grundskola har identifierats som ett stort behov på Kungsholmen, på 
kort sikt främst för elever i lågstadiet. Kortsiktigt, med tanke på att stadsdelens fyllnadsgrad 
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är det svårt att skapa nya integrerade lokalytor för elever med behov av särskilt stöd inom 
befintligt lokalbestånd. Arbete pågår för att hitta långsiktiga lösningar. 
 
Brist på idrottslokaler har identifierats och fram tills att de planerade Hedvigsbergssalarna är 
på plats så behöver verksamheterna på Konradsbergs campus samarbeta med varandra för att 
uppfylla kraven i timplanen. 

 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
I samband med de planerade underhåll som ska genomföras under den första 
planeringsperioden planeras, i det fall det finns behov, tillbyggnationer och 
verksamhetsanpassningar. Evakueringsbehovet som underhållen medför förutsätter att lediga 
lokaler används optimalt och därför ses delar av Konradsbergsskolans lokaler över för att 
nyttjas som evakueringslokaler och även de tidsbegränsade lokalerna på Rålambshovsskolan.  
 
Ett flertal avvecklingar av tidsbegränsade lokaler kommer ske inom prognosperioden. Trots 
avvecklingar förväntas fyllnadsgraden i Kungsholmens grundskolor att sjunka. Mot bakgrund 
av befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen bedömer förvaltningen att behovet 
av elevplatser kommer kunna omhändertas i befintligt bestånd, varför inga nya 
kapacitetsökande projekt är inplanerade.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Essingeskolan Underhåll. Evakuering 0 2030 I 
 Konradsberg Verksamhetsanpassning 0 2026  

 Kungsholmens gr. 
(Stadshagen) Underhåll. Evakuering 0 2026 I 

  Rålambshov Underhåll. Delevakuering 0 2028 I 
Om- och/eller 
utbyggnad Konradsberg Hedvigsbergs salarna 0 2028   

Avveckling Klastorp Tidsbegränsade lokaler -108 2029  
 Kristineberg Tidsbegränsade lokaler -120 2027(2035)  

  Rålambshov Tidsbegränsade lokaler -120 2028(2031)   
Totalsumma      -348     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
Från år 2032 till år 2040 förväntas antal barn och unga 6–15 år totalt i SDO fortsatt att sjunka, 
trots nybyggnationen i östra Stadshagen. På sikt finns det även planer på att utveckla 
Marieberg vars byggplaner hänger ihop med utvecklingen av Brommas flygplats. 
Skolbehovet inom detta område kommer att följas upp. 
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Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Klastorp Underhåll. Evakuering 0 2032   

Om- och/eller 
utbyggnad Konradsberg Åter tillgängliga lokaler 270 2032   

Avveckling Essingen Tidsbegränsade lokaler -140 2032   
Totalsumma      130     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 
Nedjusteringar i stadens befolkningsprognos fram till år 2040 gör att det inte finns underlag 
för att bygga flera planerade skolor före 2040. Om exploatering av dessa områden startar 
tidigare än befolkningsprognosen antar i dagsläget, kan det åter bli aktuellt att se över 
skolbehoven tidigare. Den skola som just nu skjuts fram är Stadshagsklippan.  
 
 
 
  



 

  
 Sid 55 (76)

4.1.9. Norra innerstaden 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 12 053 11 502 -551 12 037 535 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 14 375 14 700 325 

  
 

Kommunal skola 9 003 9 087 84 
  

 
Fristående skola 5 372 5 286 -86 

  
 

Barn i 0-område   327 327 
  

 
Under 2023 slås stadsdelsnämndsområdena Norrmalm och Östermalm samman och skapar 
det nya stadsdelsnämndsområdet (SDO) Norra innerstaden. Statistik och planering i denna 
text kommer dock till stor del fortsatt att presenteras i planeringsområdena Norrmalm och 
Östermalm.  
 
Antalet barn och unga i åldrarna 6-15 år i Norra innerstaden förväntas enligt 
befolkningsprognosen ligga på dagens nivå fram till år 2040. En minskning ses fram till år 
2031 med 550 individer, medan en ökning på motsvarande mängd förväntas mellan år 2032 
och år 2040.   
 
Befolkningsminskningen fram till 2031 förväntas ske i huvudsak i det befintliga 
bostadsbeståndet. På Norrmalm sker befolkningsökningen företrädesvis i Hagastaden, där 
nyproducerade bostäder är koncentrerade. Mönstret går igen på Östermalm där områdets 
befolkningsnedgång sker i det befintliga bostadsbeståndet medan befolkningsökningen 
koncentreras till nybyggnadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Planeringsperioden 
kännetecknas överlag av små demografiska förändringar, en svag minskning totalt sett på 
Norrmalm medan befolkningen på Östermalm i princip ligger kvar på dagens nivå.   
 
Perioden efter 2031 fram till 2040 är den prognostiserade ökningen för SDO totalt sett cirka 
500 individer. Nettoökningen avser det totala behovet för hela SDO, men eftersom det 
samtidigt sker en nedgång i den befintliga bostadsstrukturen är den prognostiserade 
befolkningsökningen lokalt betydligt större.  
 
I Norrmalmsområdet förväntas elevunderlaget minska med drygt 800 elever fram till år 2040, 
då beräknas totalt cirka 4 900 elever vara folkbokförda på Norrmalm. På Östermalm förväntas 
elevunderlaget i stället öka med drygt 900 elever och enligt prognosen beräknas totalt 7 100 
elever vara folkbokförda på Östermalm vid år 2040. 
 
I Norra Djurgårdsstaden planeras cirka 10 000 bostäder. Det totala utfallet i antalet elevplatser 
som genereras av dessa bostäder är beroende av det faktiska antalet färdigställda bostäder, 
storleken på dessa, samt tidplanen för färdigställandet. Ökningen blir mycket högre i det fall 
bostäderna färdigställs tidigare i prognosperioden.  
 
Ytterligare en förutsättning att ta hänsyn till i planeringen i Norra Djurgårdstaden är det 
faktum att området ligger förhållandevis långt ifrån den befintliga bostadsstrukturen, dvs. det 
finns få eller inga befintliga skolor (som uppfyller närhetsprincipen) som kan sörja för 
tillkommande elever i de planerade bostadsområdena. Förvaltningen behöver därför 
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säkerställa viktiga tomtlägen för nya skoletableringar för att kunna trygga den framtida 
skolförsörjningen i området, trots att befolkningen förväntas minska i den befintliga 
strukturen. Norra Djurgårdsstaden bör således ses som ett separat planeringsområde, skilt från 
resterande bostadsstruktur.   
 
Antalet inskrivna elever på Norra innerstadens skolor förväntas ligga kvar dagens nivå även 
år 2031, förutsatt att elevers pendlingsmönster är konstant över tid.  
 

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (17 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 10 349 3 828 3 271 3 250 
Fyllnadsgrad 87% 87% 85% 89% 

 
Norra innerstaden har totalt 10 300 elevplatser fördelat på 17 kommunala skolor. 
Fyllnadsgraden läsåret 22/23 var ungefär 88 procent, vilket kan förklaras av att flera skolor är 
under uppbyggnad, som Rödabergsskolan och Bobergsskolan, eller uppstartade som tillfälliga 
lösningar, som Roslagstullsskolan och Hjorthagens skola. Siffrorna är därför inte att betraktas 
som helt representativa för fyllnadsgraden i SDO.  
 
Andelen folkbokförda elever i Norra innerstaden som också väljer att gå i en kommunal skola 
inom SDO är ungefär 60 procent, vilket motsvarar ungefär 6 100 elever. Till detta tillkommer 
också drygt 2 000 elever ifrån andra SDO samt drygt 700 elever från andra kommuner (Adolf 
Fredriks musikklasser tar en stor del av utomkommunala elever). Över 30 procent, vilket 
motsvarar drygt 3 800 elever, väljer en fristående skola i SDO.  
 
I Norra innerstaden finns paviljonger med tidsbegränsade bygglov på Gustav Vasa skola, 
Roslagstullsskolan, Rödabergsskolan samt på Hjorthagens skola och tidsbegränsade bygglov i 
form av externa inhyrningar i annex på Observatorielundens skola.  
 
Anpassad grundskola återfinns för närvarande på två av skolorna i SDO, på Gärdesskolan 
samt på Matteusskola. Kapaciteten för anpassad grundskola i SDO är ansträngd och det finns 
behov av att tillskapa fler platser. 
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Enbart den prognostiserade befolkningstillväxten 2022–2031 förväntas inte medföra behov av 
ytterligare elevplatser på en övergripande nivå i SDO. Det finns dock byggprojekt som 
startats utifrån tidigare planeringsförutsättningar (ex. utökning av Vasa Real vilken förväntas 
ge tillskott på ytterligare 430 elevplatser när den färdigställs år 2024) samt byggprojekt som 
motiveras utifrån planerade bostäder och lokala förhållanden. Möjligheten att avveckla 
tidsbegränsade lokaler och ersätta delar av dessa med permanenta mer ekonomiskt hållbara 
lösningar, är också en viktig del av lokalplaneringen inom Norra Innerstaden.  
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Hjorthagens skola startades om år 2021 i och med den platsbrist som uppstått i området kring 
Hjorthagen till följd av bostadsbyggnationen. Skolan utgörs av en äldre byggnad samt en 
paviljong med tidsbegränsat bygglov. Förvaltningen avser att avveckla paviljongen samt att 
bygga ut Hjorthagens skola permanent för att möjliggöra en två parallellig skola för åk F-9. 
Utbyggnationen av Hjorthagens skola motiveras av det lokala behovet som uppstått i 
Hjorthagen med anledning av bostadsbyggnationen. Förvaltningen räknar med att behovet av 
elevplatser i området kring Hjorthagen ökar till ungefär 1 400 platser år 2031. Bobergsskolan 
har kapacitet för ungefär 900 elever och har i stort sett redan uppnått maxkapacitet. 
Förutsättningarna i området är också att det inte finns några andra närliggande skolor som kan 
sörja för eleverna i området.   
 
Vasa Real utökas med ytterligare 430 platser. Byggprojektet är för närvarande planerat att 
färdigställas år 2024. I förvaltningens planering ingår tillbyggnationen som en del i en mer 
övergripande planering.  Den tillfälliga skolan Roslagstullsskolan avvecklas som verksamhet 
(paviljongen kvarstår dock som evakueringsbyggnad) och verksamheten blir istället en del av 
Vasa Real.  
 
Matteusskolans anpassade grundskola flyttas till Vasa Real och utökas med ytterligare 20 
platser. Utöver Vasa Real planeras anpassad grundskola även på Gärdesskolan.  
 
Avveckling av tidsbegränsade lokaler sker successivt under planeringsperioden. 
 
SISAB planerar underhåll på två av förvaltningens skolor- Matteusskolan och Gustav Vasa 
skola - under planeringsperioden fram till 2031. Matteusskolan evakueras höstterminen år 
2025 och arbetet förväntas pågå i cirka två år. Därefter inleds evakueringen av Gustav Vasa 
skola.  
 
En förändring från föregående år är att den permanenta om- och tillbyggnationen av 
Sveaplans gymnasium, som skulle bli den permanenta Roslagstullsskolan, utgår ifrån 
planeringen pga. ökade kostnader i projektet samt förändringar i behovet av elevplatser.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Matteus skola Ventilation och anpassning  2027  

  Gustav Vasa skola Ventilation 0 2029   
Om- och/eller  Vasa Real Kapacitetsökning 430 2024  

utbyggnad Gärdesskolan Anpassad grundskola 20 2024  

  Hjorthagens skola Kapacitetsökning 540 2029   
Avveckling Gustav Vasa Skola Tidsbegränsade lokaler -56 2024  
 Hjorthagens skola Tidsbegränsade lokaler -125 2025  

 Observatorielundens 
skola Tidsbegränsade lokaler  2028–2031  

 Rödabergsskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2029  

  Roslagstullsskolan Tidsbegränsade lokaler -300 2029   
Totalsumma      509     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
Lokalbehovet för perioden 2032–2040 är svårbedömt. Behovet av nya skolor är direkt knutna 
till utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, vilket gör att tidplan, antal och kapacitet för nya 
skolor helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och omfattning. 
Enligt de prognoserna som finns i dag, kommer ytterligare två skolor behövas före år 2040.  
Förvaltningen förväntar sig därefter att utbyggnaden i Loudden ger behov av ytterligare 
skolplatser, men att detta behov troligtvis kommer först efter 2040. Vilka skoltomter som blir 
aktuella vid vilken tidpunkt beror på när byggnationen kommer i gång i de olika etapperna. 
Utbildningsförvaltningen och exploateringskontoret behöver därför samarbeta nära varandra 
under hela processen.  
 
Befolkningsnedgången i den befintliga bostadsstrukturen kan också innebära att lokaler i 
befintliga skolor behöver ses över.  
 
SISAB planerar att genomföra underhåll på tre av förvaltningens skolor under perioden 2031–
2040. Tidplanerna är än så länge preliminära, omfattningen av eventuellt evakueringsbehov 
av verksamheterna är idag inte känt.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare 

 
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Östermalmsskolan Underhåll 0 2032  

 Adolf Fredriks 
musikklasser Underhåll 0 2032  

  Gärdesskolan Underhåll 0 2032–2034   

Nya skolor Värtahamnen  F-9 skola i Norra Djurgårdsstaden 900 2034–2038 

  Frihamnen F-9 skola i Norra Djurgårdsstaden 900 2038–2040 
 

Totalsumma      1800     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.10. Skarpnäck 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 5 406 5 175 -231 5 717 543 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 4 863 5 075 212 

  
 

Kommunal skola 3 992 4 264 272 
  

 
Fristående skola 871 801 -70 

  

 
Befolkningsutvecklingen i Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde (SDO) förväntas hålla sig på 
en stabil nivå under hela prognosperioden. Fram till 2040 förväntas antal barn och unga 6–15 
år i SDO att öka med drygt 300 barn. Ökningen av barn förväntas bli störst efter 2035. 
Däremot förväntas en minskning från år 2024 med den största minskningen 2026, för att 
därefter sakta öka igen från 2035 och fram till 2040. Ökningen förväntas primärt bero på 
bostadsbyggnation i området. Cirka 7 500 nya bostäder planeras i Skarpnäck under de 
kommande 20 åren. I Skarpnäcks SDO finns det två stadsutvecklingsområden som förväntas 
generera behov av nya elevplatser, ett för Hammarbyhöjden-Björkhagen i norr och ett för 
Bagarmossen-Skarpnäck i söder. Utöver dessa finns även mindre så kallade 
förtätningsprojekt.  
 
Utpendlingen från Skarpnäck har historiskt varit omfattande. Inpendlingen till Skarpnäck och 
speciellt till de kommunala skolorna är lågt. Skolorna fylls i hög utsträckning av elever 
boende nära skolan. Under de senaste åren har fler elever valt att stanna i skolor i SDO och 
detta syns även i prognosunderlaget. Enligt elevframskrivningen förväntas elevantalet öka 
något mer i SDO än vad befolkningsprognosen visar. 
 
Av de elever som bor i Skarpnäck och går i kommunal skola väljer drygt 66 procent en skola 
inom sitt eget SDO. De som väljer kommunal skola i ett annat SDO väljer främst skolor i 
Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och Farsta.  
 
För Södermalm syns en minskning av elever i prognosen vilket kan innebära att fler elever 
från Skarpnäck kommer att söka sig dit i mån av plats. Eftersom inpendling till Södermalm 
även sker från övriga SDO i södra Stockholm är det svårt att i dagsläget säga mer i detalj 
vilken effekt det kommer att ha på behovet av elevplatser i Skarpnäck.  
 
De fristående skolorna i Skarpnäck har i dagsläget drygt 800 elever inskrivna, intag sker från 
hela staden. I Skarpnäck väljer cirka 22 procent av alla elever att gå i en fristående skola. Av 
dem går cirka hälften i friskola inom Skarpnäck SDO. De övriga väljer fristående skolor 
främst på Södermalm, i Enskede-Årsta-Vantör och i Farsta. Det visar att det finns ett stort 
intresse av att gå i skola lokalt i stället för att pendla ut till andra SDO.  
 

Nuläge 2023 
 
Kommunala skolor (6 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 4 292 1 892 1 419 981 
Fyllnadsgrad 93% 94% 83% 107% 
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Skolornas totala fyllnadsgrad i SDO är idag relativt hög, 93 procent, med mest ledig kapacitet 
i årskurs 4–6.  Antalet elever i årskurs 7–9 har ökat under de senaste åren samtidigt som fler 
elever från mellanstadiet har valt att gå kvar även i högstadiet. Detta gör att speciellt 
Skarpnäcks skola och Bagarmossens skola har valt att ha fler klasser i årskurs 7–9 elever än 
vad de tidigare har bedömts klara av. En översyn av samtliga skolors kapacitet i SDO kommer 
att påbörjas under 2023. Viss ledig kapacitet finns på Skarpatorpsskolan för årskurs 7–9.  
 
Skarpnäcks skola är beroende av timbokningar i idrottsförvaltningens idrottshall i området för 
att kunna bedriva idrottsundervisning för del av skolans elever. Idrottsförvaltningen planerar 
en ny idrottshall intill skolan vilken kommer att täcka skolans behov av idrottslokaler. 
Tidplanen för den nya idrottshallen är osäker men den bedöms kunna färdigställas mot slutet 
av den första prognosperioden.  
 
På Björkhagens skola är kök och matsal en flaskhals då dessa funktioner inte klarar av att 
hantera det antal elever som skolan i övrigt har kapacitet för.  
 
Förvaltningen ser att behovet av elevplatser i anpassad grundskola ökar i Skarpnäcks SDO.   
I dag finns anpassad grundskola på Skarpatorpsskolan och Skarpnäcks skola. 
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Enligt nuvarande planering kommer antalet elevplatser i kommunala skolor öka med 300 fram 
till 2031. I takt med förväntad elevantalsökning kommer skolornas fyllnadsgrad hålla sig på 
samma höga nivå. 
 
Ett flertal tidsbegränsade bygglov för tidsbegränsade lokaler löper ut under 
planeringsperioden på Bagarmossens skola, Skarpatorpsskolan och Brotorpsskolan. Dessa 
lokaler ska ersättas av permanenta lokaler i den nya skola som planeras vid Bergholmsbacken, 
vilken behöver vara klar senast år 2030. Utöver det ses permanenta lokaler över vad gäller 
skick och behov av underhåll för att bedöma om de ska underhållas eller om de behöver 
ersättas med permanent kapacitet i den nya skolan.  
 
Antalet platser i anpassad grundskola behöver utökas då man ser ett ökat behov av platser i 
SDO. Den anpassade grundskolan på Skarpatorpsskolan ska utökas med cirka 12 platser, till 
höstterminen 2023. I och med de nya platserna kan elever som nu går i årskurs 6 i anpassad 
grundskola på Skarpatorpsskolan också fullfölja sin skolgång på samma skola.  
 
Köket och matsalen på Björkhagens skola är flaskhalsar för att kunna nyttja skolans övriga 
kapacitet fullt ut. Vidare är skolans kökssituation i dag väldigt ansträngd. Kökets och 
matsalens kapacitet behöver utökas för att skolan ska klara den kapacitet som skolan i övrigt 
medger. Ett kök- och matsalsprojekt pågår för detta och målsättningen är att det ska vara 
färdigställt senast till 2028.  
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Projektet för att utöka kapaciteten på Skarpnäcks skola har utgått då det inte längre finns 
tillräckligt förväntat elevunderlag i området. Därmed är det nödvändigt att kunna nyttja 
Björkhagens skolas kapacitet fullt för att klara kapaciteten i området, för att kunna göra det 
krävs att köksprojektet genomförs. Under prognosperioden uppstår ett mindre underskott av 
elevplatser i F-klass under ett antal år då Skarpnäcks skola justerar ned sitt intag av F-klass till 
förmån för att möjliggöra att befintliga elever ska få plats även i högre årskurser. Enklare 
åtgärder för att hantera behovet av platser ska utredas. 
 
När underhållsprojektet på Skarpnäcks skola ska genomföras kommer det att krävas en 
evakuering av verksamheten, en utredning om omfattning och tidplan pågår. 
 
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Skarpnäcks skola Underhåll och anpassningar 0 2027   

Nya skolor Bergholmsbacken Kapacitetsökning samt ersätta 
tidsbegränsade lokaler 900 2030   

Om- och/eller 
utbyggnad Skarpatorpsskolan Utökad anpassad grundskola 12 2023  

  Björkhagens skola Kök och kapacitetsökning 120 2028   
Avveckling Brotorpsskolan Tidsbegränsade lokaler -84 2030  
 Bagarmossens skola Tidsbegränsade lokaler -120 2030  
 Skarpatorpsskolan Tidsbegränsade lokaler -196 2030  

  Södra Skarpnäck Avveckling lokaler -336 2030   
Totalsumma      296     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
Enligt prognos finns inte underlag för några nya elevplatser i SDO under den andra 
planeringsperioden. Därför har den tidigare planerade skolan vid Hammarbyskogen utgått ur 
planeringen.  
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4.1.11. Skärholmen 
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 4 709 5 169 460 6 061 892 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 3 668 4 155 487 

  
 

Kommunal skola 2 782 3 181 399 
  

 
Fristående skola 886 950 64 

  
 

Barn i 0-område   24 24 
  

 
 
Antal barn och unga i Skärholmens stadsdelsnämndsområde (SDO) mellan 6–15 år förväntas 
öka med cirka 1 300 fram till 2040. Den största ökningen av barn och unga förväntas efter år 
2031. Fram till 2027 är befolkningsökningen störst i högstadieåldern, därefter förväntas antal 
barn öka mest i de lägre årskurserna fram till 2040, som en följ av planerad nybyggnation.  
 
I Skärholmen SDO har ett program tagits fram för stadsutvecklingsområdet Fokus 
Skärholmen som förväntas generera behov av nya elevplatser. Totalt beräknas över 8 000 nya 
bostäder färdigställas fram till 2040. Det innebär att bostadsbeståndet i SDO förväntas att öka 
med över 50 procent från dagens nivå.  
 
Det finns en omfattande utpendling från Skärholmen SDO. Drygt en fjärdedel av eleverna 
boende i Skärholmen SDO går i skolan i annat SDO, antingen i en kommunal eller i en 
fristående skola.  
 
De fristående skolorna i Skärholmen SDO har i dagsläget knappt 900 elever inskrivna, intag 
sker från hela staden. I Skärholmen väljer cirka 33 procent av alla elever att gå i en fristående 
skola. Av dem går drygt hälften i fristående skola inom Skärholmens SDO. De övriga väljer 
fristående skolor i andra SDO, främst i Hägersten-Älvsjö. Mönstret visar att det finns ett 
relativt stort intresse av att gå i en skola nära hemmet. 
 
Av eleverna som bor i Skärholmens SDO väljer cirka 67 procent en kommunal skola, av 
dessa väljer cirka 55 procent en skola inom Skärholmen. Låg inpendling till SDO innebär att 
över 90 procent av de inskrivna eleverna i de kommunala skolorna bor i Skärholmen. 
 

Nuläge 2023 
 
Kommunala skolor (6 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 3 216 1 428 1 002 786 
Fyllnadsgrad 87% 90% 82% 86% 

 
Skolorna i Skärholmen har en relativt god fyllnadsgrad i de yngre årskurserna men flera av 
skolorna tappar elever till fristående skolor samt till kommunala skolor närmare innerstaden 
därefter. Därför är elevplatser i kommunala skolor i årskurs 7–9 närmare hälften så många 
som i årskurs F-3 platser.  
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Skärholmens skolor har ett högt socioekonomiskt index att ta hänsyn till varför 
klasstorlekarna i skolorna begränsas, vilket i sin tur påverkar skolornas bedömda 
lokalkapacitet.  
 
En skola i SDO, Bredängsskolan, är beroende av timbokningar i idrottsförvaltningens 
idrottshall för att kunna bedriva idrottsundervisning.  
 
Lokaler med tidsbegränsade bygglov avvecklas under planeringsperioden på Lillholmsskolan, 
Slättgårdsskolan och Söderholmsskolan i samband med pågående och planerade byggprojekt 
och ersätts med permanent kapacitet.  
 
Flera av skolorna i SDO är i behov av underhåll. Det gäller Söderholmsskolan, Sätraskolan 
samt Vårbergsskolan. På övriga skolor i SDO pågår projekt som säkerställer kapaciteten på 
skolorna samt även innebär viss kapacitetsökning. I samband med projekten görs även 
underhållsarbeten.    
 
Förvaltningen ser att behovet av elevplatser i anpassad grundskola ökar i Skärholmens SDO.  
I dagsläget finns anpassad grundskola på Sätraskolan och Bredängsskolan.  
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Under prognosperioden fram till år 2031 förväntas en ökning med 400 elever i Skärholmens 
kommunala skolor. De befintliga skolornas kapacitet kan hantera ökningen, förutsatt att hela 
Vårbergsskolan kan hyras in för grundskola. Ökningen av antalet elever inom befintligt 
bostadsbestånd gör att fyllnadsgraden i Skärholmens kommunala skolor förväntas att öka 
under planeringsperioden.  
 
En inhyrning av hela Vårbergsskolan planeras vilket skulle ge ett tillskott på preliminärt  
470 elevplatser. I dagsläget används halva skolan som evakuering till Slättgårdsskolan fram 
till årsskiftet 2025/2026. När Slättgårdsskolan flyttar tillbaka till sina egna lokaler behöver 
Vårbergsskolan underhållas i två etapper. Därför beräknas kapacitetsökningen finnas 
tillgänglig först 2028. Söderholmsskolan behöver evakueras, bland annat på grund av ett 
bostadsprojekt som ska starta intill skolan. Bostadsbyggnationen kräver avveckling av två 
externa lokaler som skolan använder i dag. Gatuombyggnader och byggnationerna kommer 
dessutom innebära stora störningar när byggnation sker så nära skolans verksamhet. Delar av 
Söderholmsskolans lokaler är också i stort behov av underhåll vilket även det kräver 
evakuering. Avsikten är att hyra in hela Vårbergsskolan för att möjliggöra evakuering av både 
Slättgårdsskolan och Söderholmsskolan samtidigt.  
 
På Lillholmsskolan och Slättgårdsskolan pågår ett om- och tillbyggnationsprojekt. 
Slättgårdsskolan återuppbyggs efter en brand som skedde år 2021, projektet innebär en 
mindre kapacitetsökning. I och med projektet kommer tidsbegränsade lokaler att ersättas med 
permanenta lokaler. Lillholmsskolan byggs om för att ersätta tidsbegränsade lokaler samt för 
en kapacitetsökning. I samband med projektet anpassas också Lillholmsskolan för integrerad 
anpassad grundskola i respektive stadium. Första etapperna av utbyggnaden är klar, sista 
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etappen återstår där utbyggnad av idrottsfunktionen ingår. Ett reviderat förslag för 
genomförande av sista etappen är planerat till utbildningsnämnden under 2023.   
 
Mot bakgrund av ett ökat behov av platser i anpassad grundskola utreds möjligheten att ta in 
elever redan till hösten 2023 på Lillholmsskolan, där ingår Ekholmsskolan som en resurs för 
undervisning i mindre grupper. På Bredängsskolan pågår ett projekt för att utöka antalet 
platser i anpassad grundskola till 2027.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Sätraskolan Underhåll 0 2027–2029  

  Söderholmsskolan Underhåll 0 2026–2028        
Nya skolor Vårbergsskolan Inhyrning lång sikt 470 2028   

Om- och/eller 
utbyggnad Bredängsskolan 

Underhåll och anpassningar 
samt utökad Anpassad 
grundskola 

0 2027  G 

 Lillholmsskolan 
Tillbyggnad för att ersätta 
tidsbegränsade lokaler samt 
anpassad grundskola 

40 2024  

 Slättgårdsskolan Återuppbyggnad 40 2026 G 

  Ekholmsskolan Användas för 
specialundervisning 50 2023   

Avveckling Söderholmsskolan Tidsbegränsade lokaler -168 2024  

  Sätraskolan Tidsbegränsade lokaler -100 2030   
Totalsumma      332     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 
 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
I relation till planerad bostadsbyggnation inom Fokus Skärholmen har man tidigare sett behov 
av att bygga två nya skolor, Tankebyggarordern och Vårbergsvägen. Enligt dagens 
befolkningsprognos fram till 2040, finns det inte behov av någon av de nya skolorna, varför 
dessa har utgått i planeringen. 
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4.1.12. Södermalm  
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Planeringsförutsättningar   
2022 2031 Förändring 

2022–2031 
2040 Förändring 

2031–2040 
Folkbokförda elever 6–15 år boende i SDO 11 062 8 961 -2 101 8 187 -773 
Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 12 679 10 635 -2 044 

  
 

Kommunal skola 9 912 8 278 -1 634 
  

 
Fristående skola 2 767 2 358 -409 

  

 
Antalet barn och unga mellan 6–15 år på Södermalms stadsdelsnämndsområde (SDO) 
förväntas enligt befolkningsprognosen minska med knappt 3 000 fram till år 2040. 
Minskningen spås vara som störst fram till 2031 och därefter avta något. Den generella 
minskningen sker framförallt i det befintliga bostadsbeståndet. Detta påverkar i hög grad 
Hammarby Sjöstad som tidigare år haft stora barnkullar och till följd av detta nu upplever den 
procentuellt största befolkningsminskningen i Stockholm.  
 
Den största befolkningsökningen på Södermalm fram till 2031 förväntas att ske i kvarteret 
Persikan, på östra Södermalm, där cirka 1200 bostäder planeras. Det totala utfallet för 
perioden är emellertid svårbedömt eftersom bostadsprognoserna, både i tid och utfall, är 
mycket osäkra. Tillkommande bostäder i Hammarby Sjöstad (t ex i Henriksdalshamnen med 
1600 planerade bostäder) ingår ännu inte i prognosunderlaget. Det totala utfallet och 
tidpunkten för färdigställande av dessa bostäder kan komma att få betydelse för bedömningen 
av behovet av elevplatser.  
 
Antalet elever på Södermalms skolor förväntas enligt elevframskrivningen, i likhet med 
befolkningsprognosen, att minska fram till 2031. Totalt sett är bedömningen att det år 2031 är 
ungefär 10 600 elever på Södermalms skolor, vilket är en minskning med 2 000 elever jämfört 
med 2022. Antagandet förutsätter dock att dagens pendlingsmönster är konstant över tid och 
att inpendlingen till Södermalm inte ökar. Konsekvensen av minskningen av elever i SDO kan 
bli att skolornas fyllnadsgrad blir lägre de kommande åren, vilket i slutändan kan innebära ett 
överskott på kommunala elevplatser. Det eventuella platsöverskottet kan indikera att 
organisatoriska åtgärder och/eller lokalanpassningar kan bli nödvändiga för att säkerställa 
ekonomiskt hållbara skolenheter. Minskningen av antalet elever fram till år 2031 är större i 
låg- och mellanstadiet än i högstadiet. Det är möjligt att en eventuell minskad fyllnadsgrad på 
Södermalms kommunala skolor kan öppna för ökad inpendling från närliggande stadsdelar.  
 
Fristående skolor och kommunala skolenheter med nationellt intag ingår inte i analysen under 
planeringsförutsättningar. Detta eftersom dessa skolor har fristående kösystem alternativt 
andra urvalskriterier och därför inte kan förutsättas tillgodose det kommunala lokalbehovet. 
Kommunala skolor med nationellt intag på Södermalm är ISSR och Kungliga Svenska 
Balettskolan.  
 

Nuläge 2023 
Kommunala skolor (17 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
Kapacitet, antal elever 10 528 4 003 3 151 3 374 
Fyllnadsgrad 94% 91% 96% 96% 
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Andelen folkbokförda elever på Södermalm som väljer en kommunal skola inom SDO är 
ungefär 76 procent, vilket motsvarar lite drygt 8 200 elever. Till detta tillkommer lite drygt 1 
400 elever från andra SDO som också väljer en kommunal skola på Södermalm. Andelen 
inpendlande elever ökar högre upp i åldrarna. 
 
Fyllnadsgraden på Södermalms samtliga kommunala skolor uppgår läsåret 22/23 till 95 
procent och de kommunala skolorna har generellt en hög fyllnadsgrad.  
 
I Hammarby sjöstad finns tidsbegränsade bygglov på två av förvaltningens skolor: 
Sjöstadsskolans annex som hyr kontorslokaler i kvarteret Godsfinkan och Ekens skola som i 
sin helhet står på tidsbegränsat bygglov.   
 
Tre skolor på Södermalm har anpassad grundskola: Södermalmsskolan, Sjöstadsskolan och 
Eriksdalsskolan. Lokalkapaciteten på Sjöstadsskolan och på Eriksdalsskolan har utökats det 
senaste året (med ytterligare 45 platser) och kapaciteten för platser i anpassad grundskola för 
Södermalm som helhet bedöms i dagsläget som adekvat.  
 
Förvaltningen bedömer att det finns en generell brist på idrottslokaler på Södermalm. För att 
säkerställa att utbudet möter den efterfrågan som finns samverkar utbildningsförvaltningen 
med idrottsförvaltningen och med externa aktörer.  
 

Lokalplanering under första planeringsperioden 2023–2031 
 
Den nedåtgående trenden i befolkningsprognosen fram till år 2031 på Södermalm innebär att 
inga kapacitetsökande projekt är nödvändiga inom prognosperioden. De förväntade 
demografiska förändringarna i kombination med befintlig lokalkapacitet innebär en drastiskt 
minskad fyllnadsgrad under planeringsperioden. Detta aktualiserar ett behov av översyn för 
eventuell omställning alternativt avveckling av lokaler, som tidsbegränsade lokaler eller 
externa inhyrningar, för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande.  
 
Det är möjligt att anta att den demografiska förändringen på Södermalm får inverkan på 
elevers pendlingsmönster, om fler kommunala platser frigörs kan inpendlingen från 
närliggande stadsdelar öka. Det totala utfallet av detta är i dagsläget svårbedömt. Barn i yngre 
åldrar tenderar i högre utsträckning att söka en skola nära hemma, medan äldre elever kan 
antas vara mer rörliga. En eventuell ökning bör således främst röra elever i högstadieåldern.  
 
Mindre lokalåtgärder för att tillgodose behovet av RSU, CSI-grupper samt åtgärder på 
enskilda skolor kan vara nödvändigt under planeringsperioden.  
 
Förvaltningen avser att, genom förändringen av befintlig detaljplan, ansöka om permanent 
bygglov för Sjöstadsskolans annex. Ekens skola kommer att avvecklas senast 2032 när 
bygglovet går ut, vilket då innebär en minskning av stadsdelsnämndsområdets skolkapacitet 
med 450 platser.  
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Större underhållsarbeten (som kan innebära evakueringar av befintlig verksamhet) initierade 
av SISAB planeras för fem av skolorna i SDO. Tidplaner, omfattning och eventuella 
evakueringslösningar för dessa skolor är alltjämt osäkra. Vissa av dessa ligger idag under 
andra prognosperioden.  
 
Under 2023 vinner en ny detaljplan för Tullgårdsskolan laga kraft som medger en 
tillbyggnation av ytterligare 500 elevplatser. Till följd av det vikande elevunderlaget skjuts 
planeringen för tillbyggnationen upp på obestämd tid.  
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2023–2031  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Björngårdsskolan Underhåll. Evakuering 0 2028–2030   
Totalsumma      0     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

Lokalplanering under andra planeringsperioden 2032–2040  
 
Lokalbehovet efter 2031 är svårbedömt. Utfallet i Henriksdalshamnen, vilket ännu inte syns i 
befolkningsprognosen, kan komma att få genomslag på förvaltningens lokalplanering. 
Förvaltningen gör bedömningen att 1 600 prognostiserade bostäder ger ett ytterligare behov 
av mellan 400 och 800 elevplatser. Antalet tillkommande elevplatser är dock helt avhängigt 
på den totala mängden bostäder och i vilken takt området byggs ut och är därför fortfarande 
mycket svårskattat. Utöver detta tillkommer också avvecklingen av Ekens skolas lokaler med 
tidsbegränsat bygglov som kommer att ske någon gång mellan 2027- och som senast 2032. 
Avvecklingen kommer att innebära ett behov av ytterligare elevplatser, men den förväntade 
befolkningsminskningen i den befintliga bostadsstrukturen kan dock innebära att behovet av 
fler elevplatser kan hanteras inom befintligt skolbestånd med eventuella lokalanpassningar.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att utbyggnationen av bostäder i Henriksdalshamnen 
kan innebära ett behov av utökning av den befintliga skolkapaciteten, men att det fortfarande 
återstår att se huruvida den befintliga kapaciteten är tillräckligt eller ej. Förvaltningen gör 
därför bedömningen att det finns ett fortsatt behov av att reservera mark i Henriksdalshamnen 
för en eventuell skoltomt, i planeringen ligger dock projektet efter år 2040, varför det inte är 
omnämnt i tabellen nedan.   
 
Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2032 och senare  
Huvudsakligt 
syfte Skola Syfte/mål Kapacitets-

förändring 
Färdig,  

år 
Nämnd-
beslut* 

Underhåll Mariaskolan Underhåll 0 2032–2035  
 Sofiaskolan Underhåll 0 2032–2035  
 Katarina Norra skola Underhåll 0 2032–2035  

  Eriksdalsskolan Underhåll 0 2032–2035   

Avveckling Ekens skola Tidsbegränsade 
lokaler -450 2032   

Totalsumma      -450     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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4.1.13. Anpassad grundskola och elever i behov av särskilt stöd 
 
I stadens kommunala grundskolor finns elever med olika behov. Staden erbjuder CSI-grupper 
(central undervisningsgrupp med särskild inriktning) och SU/RSU-grupper (särskilda 
undervisningsgrupper där RSU avser en regional grupp). För elever med intellektuell 
funktionsnedsättning finns anpassad grundskola.  
 

Anpassad grundskola 
Det finns cirka 1 000 elever i anpassad grundskola i stadens kommunala skolor. Elever som 
blivit mottagna och får läsa enligt läroplanen för anpassad grundskola har behov av placering 
i en verksamhet med anpassad grundskola eller som integrerade i grundskoleklass. Staden har 
idag 33 grundskolor som har integrerade verksamheter för anpassad grundskola. Dessa kan 
erbjuda cirka 1 020 platser från höstterminen 2023 vilket enligt beräkningar från skolvalet är 
en underkapacitet på ett 30-tal platser. Utöver det har flera av stadens anpassade grundskolor 
behövt ta in fler elever än vad de egentligen har kapacitet för. I de 1 020 platserna ingår 64 
platser som öppnar till hösten 2023 i både befintliga- och nya enheter för anpassad 
grundskola.  
 
Elever kan antas till anpassad grundskola direkt inför förskoleklass eller senare under 
skolgång, beroende på när behovet uppmärksammas hos eleven och när utredningen för att 
fastställa behovet görs. Om eleven inte har gått i anpassad grundskola från början, kommer 
behovet att byta från grundskola till anpassad grundskola oftast under årskurs 3–5 när glappet 
i kunskapsnivån börjar bli för stor. Därför bör det finnas utrymme i anpassad grundskola att ta 
emot elever i alla årskurser.  
 
Antal elever som har behov av platser i anpassad grundskola har ökat i hela landet och i 
Stockholm under de senaste åren och i dagsläget råder brist på platser i flera 
stadsdelsområden. I den elevframskrivning som skolplaneringen utgår ifrån framgår inte 
behovet, vilket leder till att utbildningsförvaltningen planerar utifrån ett procenttal baserat på 
erfarenhet. Utbildningsförvaltningen räknar med att 1,5 procent av det totala elevantalet i 
staden tillhör målgruppen som behöver bli mottagna i anpassad grundskola. 
Utbildningsförvaltningen behöver tillgodose det ökade behovet vilket innebär att staden måste 
planera för ett ökat antal platser i anpassad grundskola. Eftersom det är en utbildningsform 
som skiljer sig från ordinarie grundskola så kräver anpassad grundskola andra förutsättningar. 
 
De skilda förutsättningarna handlar främst om större yta per elev, både inne i skolans lokaler 
och utanför själva skolbyggnaden. Många av eleverna i anpassad grundskola behöver extra 
utrymme med möjlighet att gå avsides för att kunna hantera skoldagen med inlärning och 
sociala situationer. Detta gäller såväl inne i lärmiljön som ute på skolgården. Därutöver är det 
fler personal per elev vilket påverkar den totala ytan. 
 
Detta betyder att om grundsärskoleplatser skapas i befintliga lokaler behöver skolans totala 
elevkapacitet minskas. En flaskhals i befintliga skolor är ofta specialsalar eftersom den 
anpassade grundskolan enligt timplanen har fler timmar i musik, bild, slöjd och idrott. Flera 
specialsalar kan behöva tillskapas vilket det inte alltid finns ytor för. 
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På skolgården krävs en betydlig större yta än vad som är vanligt för angöring då en anpassad 
grundskola ofta tar emot flera rullstolsburna elever som åker till skolan med färdtjänst. Ytor 
för detta måste avsättas och planeras in i tidigt skede.  
 
I dagsläget ses många av de planerade nya skolorna över för att kunna inrymma anpassad 
grundskola, utifrån det ökade behovet. Det innebär att skolorna behöver större ytor än vad 
som tidigare har avsatts.  
 
I årets uppdatering av lokalprogram för grundskola som är stödmaterial till nämndens 
funktionsprogram tas lokaler för anpassad grundskola med. I programmet beskrivs 
programytor, rum och övriga funktioner och vilka areor dessa behöver.  
 
Figur: Skolor med anpassad grundskola läsår 2022–2023  
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Lokalplanering för anpassad grundskola 
Totalt planeras 427 nya platser i anpassad grundskola mellan 2023 och 2031.  
 
Sju nya enheter för anpassad grundskola kommer att öppnas redan 2023–2024. Totalt 
kommer dessa enheter ta emot 245 elever.  
 
Mellan 2032 och 2040 planeras ca 80 platser för anpassad grundskola i nya grundskolor som 
planeras inom kommande nya bostadsområden.  
 

SU-grupper, RSU-grupper och CSI-grupper 
Inom stadens grundskoleverksamhet finns olika typer av särskilda undervisningsgrupper. 
Syftet med dessa grupper är att skapa förutsättningar för att ge särskilt stöd åt de elever som 
behöver det. Förvaltningens utgångspunkt är att alla elever så långt som möjligt ska läsa 
integrerat i sin ordinarie verksamhet, men en del elever behöver extra stöd, antingen inom 
enskilda ämnen, under en större del av skoldagen eller på heltid i en mer anpassad 
undervisningsmiljö.  
 
Varje skola ska ha möjlighet att bedriva särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) inom 
sina ordinarie lokaler. Syftet med en sådan grupp är att kunna ge elever extra stöd i enskilda 
ämnen eller under en större del av skoldagen, samtidigt som eleven behåller en närhet till sin 
ordinarie klass eller årskurs. Normalt används en lärosal eller motsvarande lokal för att 
bedriva den här typen av verksamhet, och för att kunna skapa åldersadekvata 
undervisningsmiljöer bör varje skola ha möjlighet att bedriva en särskild undervisningsgrupp 
per stadium. Förvaltningen föreslår i årets revidering av Funktionsprogram för skollokaler 
(bilaga 4.3) en ökad tydlighet kring särskilda undervisningsgrupper. 
 
För elever med större behov av särskilt stöd finns regionala särskilda undervisningsgrupper 
(RSU-grupper). Dessa grupper samlar kompetens och resurser som normalt inte finns inom 
elevens hemskola. Förvaltningens målsättning är att RSU-grupperna ska ha en geografisk 
spridning inom staden som möjliggör att de flesta elever kan få det stöd de behöver i närheten 
av hemmet och sin hemskola. RSU-grupper kan bedrivas i eller i anslutning till en skolas 
befintliga lokaler, men beroende på vilken typ av behov den enskilda gruppen ska möta kan 
det även vara positivt med ett fysiskt avstånd till den ordinarie skolbyggnaden. Exempelvis 
kan elever med hemmasittarproblematik ha fördel av att RSU-lokalen ligger utanför skolans 
område. 
 
CSI-grupper (centrala grupper med särskild inriktning) bedrivs i nuläget på 10 av stadens 
grundskolor och tar emot elever med omfattande stödbehov efter beslut på central nivå. 
Undervisningen bedrivs enligt grundskolans läroplan och många av grupperna är 
specialiserade mot särskilda typer av svårigheter. Gruppernas uppdrag är att möta elevernas 
omfattande behov av särskilt stöd genom att anpassa både lärmiljö och undervisning. 
  
Målet med undervisning i särskilda undervisningsgrupper är normalt att eleven så snart som 
möjligt ska kunna återgå till undervisning inom den ordinarie verksamheten. En elev behåller 
alltså sin klassplacering även om hen helt eller delvis får sin undervisning inom en SU- eller 
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RSU-grupp (placering i CSI-grupp är ofta mer långsiktig men även för dessa elever är målet 
en återgång till ordinarie klass). Ur ett lokalperspektiv innebär detta att särskilda 
undervisningsgrupper skapar ett större behov av lokalresurser. För en elev som läser på heltid 
inom exempelvis en RSU-grupp används RSU-gruppens lokalresurser, samtidigt som en 
elevplats behöver hållas öppen inom elevens klass för att möjliggöra återgång till den 
ordinarie verksamheten. 
 
Figur: Skolor med SU-grupper, RSU-grupper och CSI-grupper läsår 2022–2023 

 
 
Ur ett mer övergripande perspektiv kan stadens lokalresurser påverkas av förändringar av 
elevantal och gruppsammansättning. Om en särskild undervisningsgrupp behöver utökas inom 
befintliga lokaler kan skolans totala kapacitet minska om lokaler som används för 
undervisning av ordinarie verksamhet behöver tas i anspråk. Om det uppstår behov av att 
utöka en särskild undervisningsgrupp och det inte finns förutsättningar att nyttja befintliga 
lokaler kan förvaltningen behöva föreslå byggnadsåtgärder för att öka kapaciteten, antingen 
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på den aktuella skolan eller på en närliggande skola, trots att det i praktiken inte leder till fler 
elevplatser som kan finansiera ökade hyreskostnader. 
 
Motsvarande förhållande gäller för RSU- eller CSI-grupper som av praktiska eller 
verksamhetsmässiga skäl behöver förläggas i externa lokaler; förvaltningen kan behöva hyra 
in nya lokaler trots att det totala antalet elevplatser inte utökas. Lokalerna behöver dessutom 
ofta i någon mån verksamhetsanpassas vilket innebär merkostnader, antingen i form av ett 
hyrestillägg eller i form av investeringskostnader. Det ökade behovet av denna typ av externa 
lokaler har medfört ett större behov av investeringsmedel för förvaltningen.   
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