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Grundskoleplanering 

Närhet till skolan är en viktig faktor för många vårdnadshavare och elever och staden har en 

skyldighet att erbjuda grundskola nära hemmet. För att lättare få inblick i vad som händer 

nära hemmet, redovisas planeringen för grundskola både stadsövergripande och per 

stadsdelsnämndsområde (SDO).  

 

Förvaltningens skolplanering utgår huvudsakligen från befintligt bestånd och dess kapacitet, 

befolkningsprognos, elevantalsframskrivning och strategiska bedömningar. Vid förändringar i 

underlaget uppdateras också skolplaneringen i alla relevanta avseenden, geografisk placering, 

storlek på skola och färdigställandetid, och planer kan även läggas ned. 

 

I de följande kapitlen redovisas behovsanalys samt planerade lokalförändringar under första 

planeringsperioden 2024–2032 samt andra planeringsperioden 2033–2045 för varje SDO. För 

att få bättre förståelse över hur olika SDO relateras till varandra finns även en 

stadsövergripande jämförelse.  

 

Det bör uppmärksammas att: 

- Nulägesbeskrivning är baserad på stadens elevantal enligt elevavläsning i stadens 

Barn- och elevregister den 15 september 2023. För lokaler anser nuläget januari 2024.  

- Observera att elevantal i elevantalsframskrivningen och i kapacitetsplaneringen avser 

faktiskt eller förväntat elevantal i början av höstterminen. Detta skiljer sig något från 

den ekonomiska redovisningen där antal intäktsgrundande elever i stadens kommunala 

skolor i stället avser årsmedelvärde för respektive år. 

- Stadens befolkningsprognos och framskrivning över antal elever på detaljnivå sträcker 

sig fram till 2032 och ger ett mer detaljerat analysunderlag för kommunala skolor. 

- Den långsiktiga planeringen efter år 2033 för grundskolan är främst relaterad till att 

säkerställa markbehov i samband med stadens större utvecklingsprogram och avser 

såväl kommunala som fristående skolor. Behovet av nya skolor är direkt knutet till 

dessa program. Osäkerhet när skolan behövs visas med ett tidsintervall.  

 

En elev som har blivit placerad vid en viss kommunal skola har, som huvudregel, rätt att gå 

kvar i den skolan. Eventuella organisatoriska förändringar på skolan kan därför behöva 

planeras och genomföras med mycket god framförhållning för att förändringar i lokaler ska 

vara möjlig. Den organisatoriska planeringen och lokalplaneringen behöver därför alltid ske 

simultant för att säkerställa speciellt att avvecklingen av lokaler sker i rätt omfattning och på 

rätt plats i staden.  

 

Godkännande av denna lokalförsörjningsplan betyder att utbildningsnämnden ställer sig 

bakom inriktningen i planeringen. Varje enskilt projekt beslutas separat genom inriktnings-  

och genomförandebeslut. 
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Jämförelse över nuläge och planering per stadsdelsnämndsområde 

 

Befolkningsutveckling 6–15 år 

Antal barn i grundskoleåldern i Stockholm förväntas minska fram till 2032. Förväntad 

minskning påverkar olika åldersgrupper olika över tid. Under de kommande tio åren förväntas 

antalet yngre skolbarn 6–12 år minska under nästan hela prognosperioden. Barn i 

högstadieåldrarna 13–15 år förväntas att hålla sig på ungefär samma nivå fram till år 2027 och 

därefter minska. 

 

Figur 4:1 Antal folkbokförda barn 6–15 år 2023–2045 enligt stadens befolkningsprognos 

2023 

 Antal     Förändring från 2023  

 2023 2027 2032 2045  2023–2027 2023–2032 2023–2045 

6–9 år 41 853 39 650 39 055 44 291  -2 203 -2 798 2 438 

10–12 år 31 390 30 482 29 114 32 179  -909 -2 276 789 

13–15 år 31 913 31 268 29 512 31 805  -645 -2 401 -108 

6–15 år 105 156 101 399 97 681 108 275  -3 757 -7 475 3 119 

 

Skillnaderna är också stora mellan olika delar av staden. På SDO-nivå ökar åldersgruppen 6–

15 år endast i Skärholmen och Järva år 2023–2032 och minskar i resterande SDO. Antal 6–

15-åringar förväntas minska mest på Södermalm. 

 

Figur 4:2 Befolkning 6–15 år 2023 och befolkningsförändring 2023–2032 och 2032–2045 per 

stadsdelsnämndsområde enligt stadens befolkningsprognos 2023. 

 
 

Det finns stora skillnader på lokal nivå bland annat beroende på planerna för 

bostadsbyggnation. Fler barnfamiljer tenderar att bo i nybyggda områden och områden utan 

nybyggnation spås ofta få ett minskat antal 6–15-åringar. I de tio områdena där befolkningen 

6–15 år förväntas att öka mest kommer gruppen sammanlagt att öka med över 4 400 individer 

fram till 2032.  

 

År 2033–2045 förväntas antal 6–15-åringar öka med 10 600. Ökningen är främst relaterad till 

de planerade större exploateringsområdena i staden. Alla ytterstads-SDO och Norra 
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Djurgårdsstaden förväntas att ha befolkningsökning. Utöver det förväntas antalet 6–15-åringar 

fortsätta minska i innerstaden.  

 

Figur 4:3 Befolkningsförändring 6–15 år 2022–2032 per basområde enligt stadens 

befolkningsprognos 2023. 

 
 

Elevströmmar grundskolan 

Geografiska elevströmmar visar hur elever väljer skola. Urvalsgrunden i grundskolorna är 

huvudsakligen den relativa närhetsprincipen till de kommunala skolorna, respektive kötid i de 

fristående skolorna. Grundskoleelevernas val av skola styrs framför allt av tre faktorer: 

årskurs, bostadsområde och typ av huvudman. Tre av fyra stockholmselever går i kommunal 

grundskola. Val av skola utanför närområdet och av fristående skola ökar med åldern. Detta 

beror dels på att många fristående skolor startar från årskurs 4 eller 7, dels på att elevernas 

möjlighet att resa själva till och från skolan ökar med åldern. Figur 4.5. visar hur elevunderlag 

i olika SDO ser ut. Figur 4:6 visar hur elevströmmarna går till kommunala skolor över SDO-

gränser.  
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Elevströmmar mellan SDO sker främst till angränsande SDO. Elever boende i innerstaden 

pendlar oftast till en skola inom innerstaden. I västerort pendlar elever oftast inom västerort. 

Elever boende i söderort pendlar oftast till en skola på Södermalm eller inom söderort. Alla 

SDO i innerstaden tar emot fler elever än vad som pendlar ut. Inpendlingen i antal är störst i 

Norra innerstaden och på Södermalm. Även i Bromma och Hägersten-Älvsjö är 

nettoinpendlingen större, mest relaterat till att vissa kommunala skolor på 

stadsdelsnämndsområdesgränsen tar in elever lokalt från angränsande SDO. Sett utifrån 

storleken på SDO är utpendlingen störst från Skärholmen. 

 

Figur 4:5 Elevers skolplacering relaterat till i vilken stadsdelsnämndsområde skolan ligger 

och regi. Datakälla: BER 2023. 

 
 

Framskrivning av antal elever i grundskolan 

Till följd av den nedjusterade befolkningsprognosen har även stadens elevantalsframskrivning 

skrivits ned. Bara under de tre senaste åren har stadens kommunala skolor tappat ett förväntat 

behov av cirka 6 000 nya elevplatser inkluderat barn i 0-områden år 2032. 

 

Efter många år av växande elevunderlag minskade elevantalet i grundskolorna med cirka 

1100 elever varav 700 i kommunala skolor mot föregående år på hösten 2023. Under de 

kommande tio åren förväntas elevantalet minska varje år fram till 2032. Både kommunala och 

fristående skolor förväntas att få ett minskat elevunderlag enligt framskrivningen, men för 

kommunala skolor kommer minskningen vara kraftigare. Att minskningen i elevantalet slår 

speciellt hårt mot de kommunala skolorna är relaterat till elevernas åldersstruktur. En högre 

andel elever går i kommunala skolor i de lägre årskurserna jämfört med högstadiet. När man 

tittar på framskrivningen per årskurs är det tydligt att antalet elever i årskurs 4–9 håller sig på 

stabil nivå under de närmaste åren för att sedan minska, medan antal elever i årskurs F–3 

förväntas minska kraftigt fram till år 2031. I figur 4:7 visas förändring av antal elever (per 

stadium) i Stockholms kommunala skolor, oavsett elevernas hemkommun. Bilden för de 

fristående skolorna följer samma mönster, men med mindre volymer. 
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Figur 4:6 In- och utpendling av elever per SDO för kommunala grundskolor, hösttermin 

2023. Även inpendling från andra kommuner till stadens kommunala grundskolor är 

inkluderade. Endast pendling med över 100 elever är illustrerad med pilar 
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Figur 4:7 Förändring av elevantal jämfört med 2023 i kommunala skolor i Stockholm, oavsett 

boendekommun. För kommunala skolor ingår även barn i 0-områden, det vill säga de 600 

elever som förväntas att bo i kommande exploateringsområden utan befintliga skolor i 

närheten år 2032. 

 
Källa: Stockholms stads elevantalsframskrivning för grundskola 2023–2032 

 

Förändringarna i elevunderlaget kommer att kräva snabba lokalförändringar under de 

närmaste åren. Minskningen i årskurs F–3 kommer frigöra lokalyta eftersom de normalt har 

mer lokalyta än högre årskurser.  

 

Kapacitet och fyllnadsgrad 

Det finns 143 kommunala grundskolor i Stockholms stad. Förvaltningen bedömer att 

Stockholms stads kommunala grundskolor har en sammanlagd kapacitet om cirka 89 500 

elevplatser. Under läsåret 2023/2024 nyttjades i genomsnitt 88 procent av stadens kommunala 

grundskoleplatser. 

 

För att säkerställa elevplatser i grundskolan inom rimligt avstånd från hemmet, hantera 

oförutsedda förändringar samt säkerställa kostnadseffektiv lokalanvändning, bedömer 

förvaltningen att fyllnadsgraden för stadens grundskolor bör ligga på i genomsnitt cirka 90 

procent. Fyllnadsgraden varierar stort mellan olika delar av staden och mellan lokaler för de 

olika stadierna. Geografiskt skiljer fyllnadsgraden från 82 procent i Järva till 95 procent i 

Skarpnäck (se figur 4:9). 

 

Generellt sett är fyllnadsgraden hög i förskoleklass och i lågstadiet. Den lägre fyllnadsgraden 

i årskurs 4–6 är delvis relaterad till ökat utbud av fristående skolor. Samtidigt, i områden där 

det enbart finns F–6 skolor utan tydlig fortsättning till årskurs 7, tappar skolor ofta elever 

under årskurs 4–6 till kommunala eller fristående skolor med årskurs 7–9. Det finns områden i 

staden där det i dagsläget finns svårigheter att säkerställa kommunala elevplatser i årskurs 7–9 

åt alla elever inom rimligt avstånd.  
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Skolenhetens maximala elevantal och antalet grupper bestäms i kapacitetsöverenskommelser 

som träffas mellan skolans ledning och förvaltningen, eller i en simulering i de fall en 

överenskommelse saknas. Kapacitetsöverenskommelser tar hänsyn till bland annat 

verksamhetsarea, antal lärosalar, timplaner, organisation och schemaram. I 

överenskommelserna tas även hänsyn till grundskolor med högt socioekonomiskt index, vilket 

ofta innebär undervisning i mindre helgrupper och omfattande modersmålsundervisning. 

Sammanlagt finns det kapacitetsöverenskommelser för nästan 80 procent av skolorna. För den 

resterande femtedelen, som vanligtvis avser skolor där byggprojekt pågår eller planeras, har 

en preliminär bedömning gjorts utan skolledningens medverkan. Tomställda skollokaler ingår 

inte i bedömd lokalkapacitet men inkluderas så snart lokalen kan användas igen. 

Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera och ta fram nya kapacitetsöverenskommelser 

där det behövs. 

 

Vid nybyggnation strävar förvaltningen efter att fyllnadsgraden för en ny skola ska vara minst 

50 procent från år ett. För att undvika låg fyllnadsgrad under de första åren kan delar av den 

nya skolan användas som till exempel evakueringslokal för andra skolor. I 

nybyggnationsområden ser man också möjligheter att hyra ut delar av skolan till annan 

verksamhet under ett par års tid, som till exempel förskola. En ny skola kan också fyllas 

snabbt genom exempelvis avveckling av tidsbegränsade lokaler på annan skola. 

 

Figur 4:9 Kapacitet och elevantal i kommunala grundskolor vårtermin 2024. Kapacitetsbehov 

motsvarar 90 procents fyllnadsgrad. 

 
 

Lokaler med tidsbegränsade bygglov 

Cirka 50 kommunala grundskolor har tidsbegränsade lokaler. Detta motsvarar cirka 10 000 

elevplatser eller 11 procent av den totala kapaciteten. De flesta av de tidsbegränsande 

lokalerna används för att garantera elevplatser i närområdet, i nybyggnationsområden innan 

den nya permanenta kapaciteten är på plats eller för evakuering på grund av underhållsarbete 

eller ombyggnation. 
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Planering av lokaler för år 2024–2032 

Förvaltningen planerar år 2024–2032 att minska lokalkapaciteten till 86 000 elevplatser, 3 500 

elevplatser mindre än idag. Detta är en nedjustering av cirka 5 800 platser mot förra årets 

lokalförsörjningsplan där kapaciteten planerades att öka med 2 300 platser.  

 

Trots en stor planerad minskning av antal elevplatser under den första planeringsperioden 

förväntas fyllnadsgraden i stadens kommunala skolor att minska från dagens 88 till 85 procent 

fram till 2032. Detta betyder att det är troligt att alla kapacitetsökande projekt som redovisas 

senare i denna lokalförsörjningsplan per SDO inte kommer att erhålla genomförandebeslut 

eller färdigställas inom planeringsperioden. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och 

kommer upprätta en prioriteringsordning för pågående och planerade projekt i staden för att 

kunna möta behovet av elevplatser på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

 

 

Figur 4:10 Elevantalsframskrivning för stadens kommunala grundskolor jämfört med 

planerade kapacitetsförändringar. 

 
 

 

Den befintliga fyllnadsgraden och planerade projekt påverkar också den ekonomiska 

situationen. Den ekonomiska situationen varierar över staden sett till att olika SDO har olika 

utmaningar. Inom vissa SDO har man planerat för en kraftig elevantalsutveckling och behöver 

nu avbryta och/eller senarelägga kapacitetshöjande projekt som enligt befolkningsprognosen 

och elevantalsframskrivningen inte längre behövs inom planeringsperioden. Ett antal 

stadsdelar, framför allt i innerstaden, har höga hyresnivåer för befintliga lokaler och väldigt få 

planerade projekt. Inom dessa stadsdelar behöver fokus ligga på att bibehålla en hög 

fyllnadsgrad trots sjunkande elevantal för att begränsa kostnadsutvecklingen per elev. Några 

SDO har redan idag en låg fyllnadsgrad som, utan anpassningar av kapaciteten, sjunker 

ytterligare under planeringsperioden vilket behöver balanseras genom justeringar av 

kapaciteten. Dessa utmaningar har delvis hanterats i planeringen som presenteras här men 

arbete kvarstår för att nämnden ska ha en hög fyllnadsgrad och en hållbar lokalekonomi även 

på längre sikt.  

 

I de SDO, framförallt på Södermalm och Norrmalm, som har en kraftigt vikande 

elevantalsutveckling har förvaltningen identifierat behov av ytterligare minskning av 
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elevplatser för att säkerställa en hög fyllnadsgrad. Detta behov har markerats som 

”Utredning” och innebär att förvaltningen ser behov av att utifrån den gällande 

elevantalsutvecklingen vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en hög fyllnadsgrad. Det 

handlar framförallt om avveckling av tidsbegränsade lokaler, organisatoriska åtgärder för att 

anpassa lokaler efter behov samt ökad samutnyttjande av permanenta skollokaler. 

Förvaltningen kommer när det är aktuellt att återkomma till utbildningsnämnden med 

underlag för beslut för ytterligare avveckling av lokaler enligt detta behov.   

 

Skillnaderna mellan SDO är stora. När man jämför elevantalsframskrivning för de 

kommunala skolorna mot planerade kapacitetsförändringar förväntas fyllnadsgraden öka i 

Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör. Den lägsta fyllnadsgraden år 2032 förväntas i Farsta 

och Järva – båda SDO med stora exploateringsområden med tusentals nya bostäder med 

osäkra tidplaner för färdigställande. I båda SDO planeras det en ny skola i slutet av 

planeringsperioden. Det är därför möjligt att tidsplanerna behöver justeras om det sker 

förändringar i bostadsbyggnation. Vidare finns det osäkerheter vad gäller framtida 

pendlingsmönster. Det är möjligt att anta att den demografiska förändringen i innerstaden får 

inverkan. Om kommunala platser i innerstaden frigörs kan inpendlingen från närliggande 

SDO öka speciellt i årskurs 7–9. Det totala utfallet av detta är i dagsläget svårbedömt. 

 

Figur 4:11 Fyllnadsgrad per SDO år 2023 (stapeln) och 2032 (punkt) 

 
 

Figur 4:11 Lokalförändringar år 2024–2032, kapacitet. Avrundat till närmaste 100. 

  Bruttoökning Avvecklingar Nettoförändring 

Nya skolor 2 400 -1 000 1 400 

Om- och tillbyggnation av befintliga 

skolor 4 900 -1 400 3 500 

Avvecklingar & tomställningar   -8 400 -8 400 

Totalt  7 400 -10 900 -3 500 
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Alla byggprojekt i de kommunala grundskolorna finns i kartan nedan och redovisas per SDO 

senare i denna bilaga. 

 

Figur 4:13 Byggprojekt i Stockholms kommunala grundskolor åren 2024–2032. Planerade 

nya skolor samt tillbyggnationsprojekt namngiven. 

 
Anpassningar för ökad tillgänglighet 

Det så kallade HIN-projektet som beslutades av nämnden 2010 fortgår. Ett uppdaterat 

inriktningsärende gick upp för beslut i nämnden i november 2022, då mer än 12 år gått sedan 

det första beslutet togs. Ärendet inkluderade en ny tidplan (färdigställande runt 2037) samt 

reviderad ekonomi utifrån uppräkningar i index. Även några mindre principiella beslut för 

projektets omfattning reviderades med utgångspunkt i de erfarenheter projektet samlat in 

under produktionstiden. Projektet syftar till att eliminera enkelt avhjälpta hinder för tillgång 

till publika lokaler i skolor som förvaltningen hyr av SISAB. Nämnden beslutade nivå är mer 

omfattande än det ursprungliga uppdraget från kommunfullmäktige. Därutöver inarbetas nya 

myndighetskrav. Vid utgången av februari 2024 hade projektet genomförts på ca 60 skolor. 

Etapp 5 och 6 med 20 skolor ska genomföras 2023–2027. Projektet uppskattar därefter att 

minst tre ytterligare etapper ska genomföras för att inkludera samtliga SISAB-ägda skolor. 
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Långsiktig planering av lokaler för år 2033–2045 

Efter år 2032 förväntas antalet barn och unga i grundskoleåldern återigen öka till följd av 

omfattande bostadsbyggande. Stora delar av den prognostiserade ökningen av 10 600 barn 

och unga 6–15 år 2033–2045 förväntas ske i anslutning till större exploateringsområden. 

Behoven av nya skolor är direkt knutna till bostadsplaner, vilket gör att tidplan och kapacitet 

för nya skolor helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och 

omfattning. Därför anges framtida skolor inom tidsintervaller. 

 

Förväntad ökning av antal elever är betydligt mindre än vad befolkningsprognosen från 

tidigare år har indikerad. Befolkningsprognosen från år 2019 antog 128 300 folkbokförda 

elever i Stockholm år 2040 medan senaste befolkningsprognos från år 2023 antar 104 500  

folkbokförda elever. Totalt sett har behovet av nya grundskolor fram till 2040 minskat med 

cirka 20 skolor. Detta gör att förvaltningen har tagit bort ett antal tilltänkta platser för nya 

skolor från planeringen mot föregående år, samt tydliggjort om kvarstående möjliga platser 

för en ny skola anses vara aktuella före eller efter år 2045 sett mot dagens 

befolkningsprognos.  

 

År 2033–2045 planeras det att byggas tio nya skolor varav två avser nya skolor som ersätter 

Björnbodaskolan och Gröndalsskolan. Kvickentorpsskolan och Sankt Jacobi som används 

som evakueringslokaler under första planeringsperioden planeras att startas som egna enheter 

i början av andra planeringsperioden. Förvaltningen ser även över att bygga ut Hjorthagens 

skola samt utöka kapacitet i södra delen av Skarpnäck. Projekt finns på kartan i figur 4:14. 

Utöver planerade nya skolor är förvaltningen med för att säkerställa möjlighet till nya 

elevplatser i större kommande exploateringsområden där ökningen av antal elever inte syns i 

stadens befolkningsprognos fram till 2045, men plats för en möjlig ny skola behöver 

reserveras. Utgångspunkten för dessa platser är att säkerställa yta för en F–9 skola, men i 

vissa fall vet förvaltningen redan från början att marken är begränsad och lämpar sig bättre för 

en mindre skola. Utöver marktillgången kommer förvaltningen noggrant att se över vilka 

elevplatser som behövs i områden när planerna för bostadsbyggnation är mer specifika. Det 

kan därmed finnas fall då en ny skola byggs för färre än 900 elever och/eller inte innehåller 

alla årskurser F-9. Det är också möjligt att ändra de befintliga skolornas årskursindelning i 

närheten av ett nytt bostadsområde för att bättre motsvara behovet. 
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Figur 4:14 Planerade platser för nya skolor och planerad tillbyggnation 2033–2045 samt 

markreservationer för möjliga nya skolor efter 2045. Platser för nya skolor namngiven 

 

Hyreskostnadsutveckling 

Det har skett stora förändringar sedan förra årets lokalförsörjningsplan, både vad gäller 

elevantalsframskrivningen och lokalplaneringen. Den planerade avvecklingen av, framförallt 

tidsbegränsade, lokaler har ökat vilket leder till att hyreskostnadsutvecklingen per elev har 

minskat kraftigt under första planeringsperioden. Per elev beräknas dock hyreskostnaden 

fortfarande öka med närmare 1 300 kr i grundskolan under första planeringsperioden. Till år 

2026 ökar hyreskostnaderna per elev, bland annat på grund av ett omfattande om- och 

tillbyggnationsprojekt på Vällingbyskolan samt att återuppbyggnaden av Slättgårdsskolan 

planeras vara klar då. Mot slutet av planeringsperioden ökar hyreskostnaderna ytterligare och 

då främst på grund av att de nya skolorna i Kista Äng, Stora Sköndal och Adolfsbergsskolan 

står klara. Till följd av senaste årens inflation och höga räntekostnader är dock 

hyreskostnaden per elev högre år 2024 än vad som antogs i förra årets planering.  
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Anpassad grundskola och elever i behov av särskilt stöd 

I stadens kommunala grundskolor finns elever med olika behov. Staden erbjuder CSI-grupper 

(central undervisningsgrupp med särskild inriktning) och SU/RSU-grupper (särskilda 

undervisningsgrupper där RSU avser en regional grupp). För elever med intellektuell 

funktionsnedsättning finns anpassad grundskola.  

Anpassad grundskola 

Det finns cirka 1100 elever i anpassad grundskola i stadens kommunala skolor vid årsskiftet 

2023/2024. Det är en ökning med 7% elever från årsskiftet 2022/2024. Elever som blivit 

mottagna i och läser enligt läroplanen för anpassad grundskola har behov av placering i en 

verksamhet med anpassad grundskola eller som integrerade i grundskoleklass. Staden har idag 

35 grundskolor som har integrerade verksamheter för anpassad grundskola och ytterligare tre 

skolor ska öppna verksamhet inför hösttermin 2024. Dessa kan erbjuda cirka 1100 platser från 

höstterminen 2024, vilket motsvarar uppskattat antal elever i behov av plats. Under det 

gångna läsåret har flera av stadens anpassade grundskolor behövt ta in fler elever än vad de 

egentligen haft kapacitet för. Om antalet elever fortsätter öka i samma omfattning som under 

det senaste året kommer det finnas en underkapacitet av platser från höstterminsstart.  

 

Elever kan antas till anpassad grundskola direkt från årskurs 1 eller senare under skolgången, 

beroende på när behovet uppmärksammas hos eleven och när utredningen inför ett 

mottagande görs. Om eleven inte har gått i anpassad grundskola från början, kommer behovet 

att byta från grundskola till anpassad grundskola oftast under årskurs 3–5 när glappet i 

kunskapsnivån börjar bli för stor. Därför bör det finnas utrymme i anpassad grundskola att ta 

emot elever i alla årskurser.  

 

Antal elever som har behov av platser i anpassad grundskola har ökat i hela landet och i 

Stockholm under de senaste åren. I den elevframskrivning som skolplaneringen utgår ifrån 

framgår inte behovet, vilket leder till att utbildningsförvaltningen planerar utifrån ett 

procenttal baserat på erfarenhet. Utbildningsförvaltningen räknar med att 1,5 procent av det 

totala elevantalet i staden tillhör målgruppen som behöver bli mottagna i anpassad 

grundskola. Utbildningsförvaltningen behöver tillgodose det ökade behovet vilket innebär att 

staden måste planera för ett ökat antal platser i anpassad grundskola. Eftersom det är en 

utbildningsform som skiljer sig från ordinarie grundskola så kräver anpassad grundskola 

andra förutsättningar. 

 

De skilda förutsättningarna handlar främst om större yta per elev, både inne i skolans lokaler 

och utanför själva skolbyggnaden. Många av eleverna i anpassad grundskola behöver extra 

utrymme med möjlighet att gå avsides för att kunna hantera skoldagen med inlärning och 

sociala situationer. Detta gäller såväl inne i lärmiljön som ute på skolgården. Därutöver är det 

fler personal per elev vilket påverkar den totala ytan. 

 

Detta betyder att om platser inom den anpassade grundskolan frigörs/skapas i befintliga 

lokaler behöver skolans totala elevkapacitet minskas. En flaskhals i befintliga skolor är ofta 

specialsalar eftersom den anpassade grundskolan enligt timplanen har fler timmar i hem- och 

konsumentkunskap, musik, bild, slöjd samt idrott och hälsa. Flera specialsalar kan behöva 
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tillskapas vilket det inte alltid finns ytor för. Dessa salar bör också ligga på markplan för att 

möjliggöra att elever i behov av exempelvis rullstol får tillgång till lokalerna. 

 

På skolgården krävs en betydlig större yta än vad som är vanligt för angöring då en anpassad 

grundskola ofta tar emot flera elever i behov av rullstol som åker till skolan med 

skolskjutsfordon. Ytor för detta måste avsättas och planeras in i tidigt skede.  

 

I dagsläget ses många av de planerade nya skolorna över för att kunna inrymma anpassad 

grundskola. Det innebär att skolorna behöver större ytor än vad som tidigare har avsatts.  

 

Figur: Skolor med anpassad grundskola läsår 2024–2025 

 

Lokalplanering för anpassad grundskola  

Totalt planeras cirka 200 nya platser i anpassad grundskola mellan 2024 och 2032.  
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Mellan 2032 och 2040 planeras anpassad grundskola i flera i nya grundskolor som planeras 

inom kommande nya bostadsområden. Inriktningen är 30 platser för anpassad grundskola i en 

fullstor F-9 skola.  

SU-grupper, RSU-grupper och CSI-grupper 

Inom stadens grundskoleverksamhet finns olika typer av särskilda undervisningsgrupper. 

Syftet med dessa grupper är att skapa förutsättningar för att ge särskilt stöd åt de elever som 

behöver det. Förvaltningens utgångspunkt är att alla elever så långt som möjligt ska läsa 

integrerat i sin ordinarie verksamhet, men en del elever behöver extra stöd, antingen inom 

enskilda ämnen, under en större del av skoldagen eller på heltid i en mer anpassad 

undervisningsmiljö.  

 

Varje skola ska ha möjlighet att bedriva särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) inom 

sina ordinarie lokaler. Syftet med en sådan grupp är att kunna ge elever extra stöd i enskilda 

ämnen eller under en större del av skoldagen, samtidigt som eleven behåller en närhet till sin 

ordinarie klass eller årskurs. Normalt används en lärosal eller motsvarande lokal för att 

bedriva den här typen av verksamhet, och för att kunna skapa åldersadekvata 

undervisningsmiljöer bör varje skola ha möjlighet att bedriva en särskild undervisningsgrupp 

per stadium.  

 

För elever med större behov av särskilt stöd finns regionala särskilda undervisningsgrupper 

(RSU-grupper). Dessa grupper samlar kompetens och resurser som normalt inte finns inom 

elevens hemskola. Förvaltningens målsättning är att RSU-grupperna ska ha en geografisk 

spridning inom staden som möjliggör att de flesta elever kan få det stöd de behöver i närheten 

av hemmet och sin hemskola. RSU-grupper kan bedrivas i eller i anslutning till en skolas 

befintliga lokaler, men beroende på vilken typ av behov den enskilda gruppen ska möta kan 

det även vara positivt med ett fysiskt avstånd till den ordinarie skolbyggnaden. Exempelvis 

kan elever med hemmasittarproblematik ha fördel av att RSU-lokalen ligger utanför skolans 

område. 

 

CSI-grupper (centrala grupper med särskild inriktning) bedrivs i nuläget på 10 av stadens 

grundskolor och tar emot elever med omfattande stödbehov efter beslut på central nivå. 

Undervisningen bedrivs enligt grundskolans läroplan och många av grupperna är 

specialiserade mot särskilda typer av svårigheter. Gruppernas uppdrag är att möta elevernas 

omfattande behov av särskilt stöd genom att anpassa både lärmiljö och undervisning. 

  

Målet med undervisning i särskilda undervisningsgrupper är normalt att eleven så snart som 

möjligt ska kunna återgå till undervisning inom den ordinarie verksamheten. En elev behåller 

alltså sin klassplacering även om hen helt eller delvis får sin undervisning inom en SU- eller 

RSU-grupp (placering i CSI-grupp är ofta mer långsiktig men även för dessa elever är målet 

en återgång till ordinarie klass). Ur ett lokalperspektiv innebär detta att särskilda 

undervisningsgrupper skapar ett större behov av lokalresurser. För en elev som läser på heltid 

inom exempelvis en RSU-grupp används RSU-gruppens lokalresurser, samtidigt som en 

elevplats behöver hållas öppen inom elevens klass för att möjliggöra återgång till den 

ordinarie verksamheten. 
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Ur ett mer övergripande perspektiv kan stadens lokalresurser påverkas av förändringar av 

elevantal och gruppsammansättning. Om en särskild undervisningsgrupp behöver utökas inom 

befintliga lokaler kan skolans totala kapacitet minska om lokaler som används för 

undervisning av ordinarie verksamhet behöver tas i anspråk. Om det uppstår behov av att 

utöka en särskild undervisningsgrupp och det inte finns förutsättningar att nyttja befintliga 

lokaler kan förvaltningen behöva föreslå byggnadsåtgärder för att öka kapaciteten, antingen 

på den aktuella skolan eller på en närliggande skola, trots att det i praktiken inte leder till fler 

elevplatser som kan finansiera ökade hyreskostnader. 

 

Figur: Skolor med SU-grupper, RSU-grupper och CSI-grupper läsår 2023–2024 

 
Motsvarande förhållande gäller för RSU- eller CSI-grupper som av praktiska eller 

verksamhetsmässiga skäl behöver förläggas i externa lokaler; förvaltningen kan behöva hyra 

in nya lokaler trots att det totala antalet elevplatser inte utökas. Lokalerna behöver dessutom 

ofta i någon mån verksamhetsanpassas vilket innebär merkostnader, antingen i form av ett 

hyrestillägg eller i form av investeringskostnader. Det ökade behovet av denna typ av externa 

lokaler har medfört ett större behov av investeringsmedel för förvaltningen.   

Elever i behov av särskilt stöd   

läsår 2023-2024 
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Bromma 
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1. Nuläge ht 2023  

Kommunala skolor (17 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 9630 4249 3124 2257 

Fyllnadsgrad 91% 90% 85% 101% 

 

I Bromma stadsdelsnämndsområde (SDO) finns idag 17 kommunala grundskolor. Skolorna 

har en relativt hög fyllnadsgrad, med ett snitt i SDO på 91 procent. Bromma har den högsta 

andelen elever som både bor och går i kommunal skola i sitt SDO i staden som helhet.  

 

För mellanstadiet ligger fyllnadsgraden på 85 procent, vilket är något lägre än för de andra 

stadierna. Lediga mellanstadieplatser finns främst på Adolfsbergsskolan som först på 

kommande höst har verksamhet för alla årskurs F-6 i norra Bromma – SDO:s stora 

exploateringsområde. Fyllnadsgraden i högstadiet är på 101 procent vilket tyder på en brist på 

högstadieplatser. För att tillfälligt hantera underkapaciteten har högstadieskolorna i SDO 

turats om att ta in extra klasser.  

 

Några av de kommunala skolorna i SDO bedrivs idag delvis tidsbegränsade lokaler som 

behöver avvecklas under de kommande tio åren. Adolfsbergsskolans verksamhet bedrivs idag 

enbart i med tidsbegränsade lokaler i väntan på en permanent lösning.  

 

Det finns en brist på idrottssalar i SDO, och en del skolor samarbetar med varandra eller hyr 

tid i externa hallar för att för att tillgodose behovet. Kulturskolan samnyttjar lokaler med 

Äppelviksskolan, Alviksskolan, Norra Ängby Skola och Södra Ängby Skola. 

 

 

2. Planeringsförutsättningar    
2023 2032 Förändrin

g 2023–

2032 

2045 Förändrin

g 2032–

2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

9 973 9 333 -640 10 879 1 546 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 10 549 9 806 -743 
  

 
Kommunal skola 8 755 8 079 -676 

  

 
Fristående skola 1 794 1 654 -140 

  

 
Barn i 0-område   73 73 

 

 

 

 

Årets befolkningsprognos visar på en minskning med drygt 700 barn i åldrarna 6–15 år i hela 

SDO fram till 2032. Största minskningen av antalet barn förväntas i den västra och södra 

delen av SDO. I nybyggnationsområdena förväntas däremot en ökning av antalet barn (6–15 

år), särskilt i Mariehäll som hör till stadens snabbast växande områden med över 2000 

planerade bostäder. En ökning förväntas också i Bällstahamnen, Riksby och Solvalla. Under 

andra planeringsperioden visar befolkningsprognosen en ökning av antalet barn (6–15 år) i 

SDO. De största ökningarna förväntas efter 2035.  

 

Elevantalsframskrivningen fram till 2032 följer samma nedåtgående trend. På 10 år förväntas 

antalet elever minska i SDO:s kommunala grundskolor med nära 700 elever. Främsta 
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minskningen av grundskoleelever förväntas i Beckomberga, Ängby och södra Bromma. 

Däremot förväntas en ökning av antalet elever i Bällsta och Mariehäll, i enlighet med det som 

redogjorts för ovan.  

 

77 procent av antalet barn och unga boende i SDO går i en kommunal skola i SDO. Av 

högstadieeleverna går 35 procent i fristående skolor eller i kommunala skolor i andra SDO 

(framförallt i Spånga och Norra innerstaden). Inpendling av elever till Bromma SDO sker 

främst från Hässelby-Vällingby. In- och utpendlingen skapar en viss osäkerhet i planeringen 

då elevflöden kan förändras snabbt och därmed påverka behovet av elevplatser från år till år.  

 

Förvaltningen bedömer att behovet av elevplatser i anpassad grundskola kommer öka i SDO 

under kommande år.  

 

En övrig planeringsförutsättning är att det finns relativt många skolor med en F-6-

organisation i SDO. Detta innebär att det finns ett stort antal behovsväljare, det vill säga 

elever som aktivt måste söka en ny skola från årskurs 6 till årskurs 7.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Fram till 2032 förväntas fyllnadsgraden för låg- och mellanstadiet att sjunka till 86 procent 

respektive 78 procent. För att bibehålla en hög fyllnadsgrad i skolorna kommer 

tidsbegränsade lokaler att avvecklas på ett antal skolor, se projekttabell nedan. 

 

Eftersom elevunderlaget i de lägre årskurserna sjunker och behovet av högstadieplatser är 

fortsatt stort i SDO kan det bli nödvändigt att ytterligare se över årskursindelningen på de 

befintliga skolorna, och göra eventuella omställningar. På så sätt skulle förvaltningen bättre 

kunna tillgodose behovet av högstadieplatser; minska antalet behovsväljare och samtidigt 

skapa långsiktigt hållbara organisationer.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Under första planeringsperioden planerar SISAB att utföra underhåll på ett antal skolor i 

SDO. Vid behov planerar förvaltningen att genomföra verksamhetsanpassningar i samband 

med underhållsarbetena, till exempel anpassningar för att uppnå gällande myndighetskrav.  

 

Underhållsarbetena kommer innebära att flera skolor behöver hel- eller delevakueras. 

Planeringsinriktningen är att omhänderta evakueringarna inom stadens befintliga bestånd. 

Blackebergsskolan, Abrahamsbergsskolan och Nya Elementar planeras att evakueras till den 

tomställda skolan Sankt Jacobi i Vällingby. För övriga planerade underhållsprojekt i SDO ses 

alternativa evakueringslösningar över. Efter underhållen kommer flera tidsbegränsade lokaler 

på skolorna att avvecklas. Några tidsbegränsade lokaler planeras att ersättas av permanenta 

lokaler, bland annat på Nya Elementar och Adolfsbergsskolan. Vad gäller Adolfbergsskolan 

ser förvaltningen över möjligheten att etablera en F-9-organisation för att kunna tillgodose 

behovet av högstadieplatser i Mariehäll.  
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Under läsåret 2023/2024 genomförs åtgärder för att skapa homogen stadieindelning (F-6 och 

7–9-skolor) på Smedslättsskolan, Ålstensskolan och Äppelvikssskolan. Till höstterminen 

2024 kommer de två förstnämnda skolorna att ta emot elever i årskurs 6, samtidigt som 

Äppelviksskolan enbart blir en högstadieskola. Omställningen medför fler högstadieplatser 

inom befintliga lokaler.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  
Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställandeår 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Abrahamsbergsskolan Underhåll. Evakuering 0 2027  

 Blackebergsskolan Underhåll. Evakuering 0 2028 I 

 Olovslundsskolan Underhåll. Delevakuering 0 2028  

  Nya Elementar Underhåll. Evakuering 0 2032 U 2021-01-21 

Nya skolor 
Adolfsbergsskolan 

(perm) 

Ersätta tidsbegränsade 

lokaler 
600 (900) 2030 U 2021-12-16 

Om- och/eller 

utbyggnad 
Smedslättskolan Säkerställa elevplatser åk 6 60 2024  

 Olovslundsskolan 
Ombyggnad kök (ersätta 

tidsbegränsade lokaler) 
0 2028  

  Nya Elementar 
Ersätta tidsbegränsade 

lokaler 
308 2032 U 2021-01-21 

Avveckling Mariehällsskolan Tidsbegränsade lokaler -112 2024  

 Äppelviksskolan Tidsbegränsade lokaler -104 2025  

 Alviksskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2027  

 Blackebergsskolan Tidsbegränsade lokaler -104 2028  

 Olovslundsskolan 
Tidsbegränsade lokaler 

(kök/matsal) 
0 2028  

 Adolfsbergsskolan (tf) Tidsbegränsade lokaler -536 2030  

  Nya Elementar Tidsbegränsade lokaler -230 2032   

Totalsumma     -298/0     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2040/2045 

 

LOKALBEHOV 

De stora geografiska avstånden i SDO innebär en utmaning för planeringen av skollokaler i 

Bromma, då den södra delen inte kan avlasta norra delens behov av elevplatser, i och med 

närhetsprincipen. Därför är samplanering mellan stadsdelarna viktigt för att optimera 

skolplaneringen och fyllnadsgraden. Detta kommer exempelvis bli aktuellt mellan Solvalla i 

norra Bromma och Bromsten i Spånga. 

 

Bromma flygplats utgör ytterligare en barriär som delar SDO. Det finns planer på 

bostadsexploatering kring flygplatsen med ett snävt intervall för färdigställande. Detta innebär 

att elevplatsbehovet kommer att uppstå ungefär samtidigt. I enlighet med närhetsprincipen 

kommer en skola norr om flygplatsen inte kunna tillgodose behovet söder om flygplatsen. 

Tillskapande av elevplatser kommer således vara nödvändigt i norra Bromma, även om det på 

SDO-nivå kan se ut som det finns tillräcklig kapacitet. 
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Behovet av nya elevplatser är direkt knutet till bostadsutvecklingen i SDO, vilket gör att antal 

nya elevplatser och tidplan för dessa helt och hållet är relaterat till planprogrammens 

genomförandetakt och omfattning. Mot bakgrund av befolkningsprognosen fram till år 2045 

bedömer förvaltningen att det i dagsläget endast finns underlag för att bygga en av de 

planerade skolorna i SDO. Om exploatering av bostadsområden startar tidigare än vad 

befolkningsprognosen antar i nuläget kan det bli aktuellt att se över skolbehoven tidigare. 

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Skolprojekt som avbrutits sen föregående år är Kv. Enigheten och Alvik Strand Östra. Syftet 

med Enigheten var att säkerställa högstadieplatser i Annedal/Mariehäll. Beslutet att inte gå 

vidare med skolprojektet Kv.Enigheten hade främst att göra med kostnadsdrivande 

markförutsättningar och begränsad friyta på skolgård, samt att hyresnivån inte ansågs vara 

godtagbar utifrån referensprojekt. Däremot ska Adolfsbergsskolan även undersökas som F-9 

skola. Även planerade skolor i Solvalla och Valsverket i Ulvsunda kan avlasta 

högstadiebehov i Mariehäll. 

 

Skolprojektet Alvik Strand Östra planerades utifrån nybyggnationsplanerna i området Alvik 

strand östra. Sedan projektet startades har prognosen för antalet bostäder justerats ner och 

därmed har behovet av elevplatser minskat. I det fall behov av elevplatser i södra Bromma 

skulle öka kommer förvaltningen se över om utbyggnad av befintliga skolor är möjligt.  

 

Flera skolor saknar idag elevunderlag, sett utifrån befolkningsprognosen, varför dessa skjuts 

framåt i tiden till efter 2045. Dessa skolprojekt är Riksby 2, Solvalla och Valsverket. 

Förvaltningen har inte än sett över kommande skolbehov i Bromma parkstad. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033–2045 

 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Nya skolor Riksby 1, Linta gårdsv. 
F-9-skola samt anpassad 

grundskola i Riksby 
950 2033–2040 U 

Totalsumma      950     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Enskede-Årsta-Vantör 
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1. Nuläge ht 2023  

Kommunala skolor (15 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 10 419 4 700 3 534 2 184 

Fyllnadsgrad 84% 86% 74% 96% 

 

Det finns 15 kommunala grundskolor i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämndsområde 

(SDO). Det finns i nuläget fler elevplatser och skolor i årskurserna F-6 än i årskurserna F-9 i 

SDO. Flera skolor i SDO har ett högt socioekonomiskt index. Dessa skolor har ofta mindre 

klasstorlekar, för att öka personaltätheten, vilket påverkar lokalplaneringen.  

 

Åtta skolor i SDO bedriver idag delar av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler. Flera av 

dessa används som evakueringslokaler under pågående projekt, medan andra ger 

kapacitetstillskott, tillfälligt, eller i väntan på permanent utökning av kapaciteten.  

 

En utmaning i SDO är bristen på idrottslokaler. Ett flertal skolor är beroende av timbokningar 

i idrottsförvaltningens hallar för delar av- eller all idrottsundervisning. Skanskvarnsskolans 

idrottshall som färdigställdes sommaren 2023 förväntas avlasta kapacitetsbristen i 

Årstaområdet framöver.  

 

Fyllnadsgraden för samtliga kommunala skolor i SDO uppgår till 84 procent, men det finns 

stora skillnader mellan olika skolor och mellan årskurserna. Skolorna i SDO har en av stadens 

lägsta fyllnadsgrad i årskurserna 4–6. Elevtappet beror sannolikt på flera orsaker, bland annat 

den höga andelen F-6 skolor och att elever i årskurs 6 därför behöver söka en ny skola till 

högstadiet, brist på högstadieplatser, samt att många fristående skolor startar sin verksamhet i 

årskurs 4. Mest ledig kapacitet i mellanstadiet finns i Hagsätra-Rågsvedsområdet samtidigt 

som det där är störst brist på högstadieplatser. 

De högstadieskolor som finns i SDO har behövt ta in fler elever än vad som är långsiktigt 

hållbart. I och med tillskapande av högstadieplatser i SDO är förhoppningen att fler elever 

även ska stanna kvar i de kommunala grundskolorna i mellanstadiet. Skanskvarnsskolan 

nybyggda högstadium fylls på under kommande treårsperiod med start höstterminen 2024.  

 

2. Planeringsförutsättningar   
2024 2032 Förändring 

2024–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

11 597 11 489 -108 14 019 2530 

Elever F-9 i SDO:s skolor, totalt 10 033 9811 -222   
 

Kommunal skola 8760 8755 -6   
 

Fristående skola 1273 1056 -216   
 

Barn i 0-område 14 567 553   

 

Enligt befolkningsprognosen förväntas den tidigare ökningen av antalet barn i åldrarna 6–15 

år plana ut kommande åren för att åter börja stiga igen efter 2030. De närmaste åren är det 
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främst större årskullar i högstadieåldern som ökar, åren efter 2030 ökar antalet barn i alla 

åldersgrupper.  

 

Fram till år 2040 finns det omfattande bostadsbyggnadsplaner i SDO, kring 21 000 nya 

bostäder är inplanerade, det råder för närvarande osäkerheter kring takten i utbyggnaden då 

bostadsbyggandet under år 2023 bromsade in kraftigt och flera större projekt är tillfälligt 

stoppade. Större nybyggnadsområden är Årstafältet, Årstastråket och Slakthusområdet medan 

i Hagsätra-Rågsved och Bandhagen-Högdalen sker förtätningar i befintliga bostadsområden. 

Dessa utvecklingsområden förväntas generera störst behov av nya elevplatser från 2033 och 

framåt. 

 

Elevantalet förväntas inte öka i samma takt som befolkningen fram till inledningen av 2030-

talet. Orsaken är att en stor andel elever som bor nära angränsande SDO som Södermalm och 

Hägersten-Älvsjö pendlar ut från SDO. Störst utpendling sker bland högstadieelever varav 

cirka 25 procent pendlar till skolor i andra SDO. Både kommunala och fristående skolor 

lockar elever från SDO. Den omfattande nettoutpendlingen av högstadieelever påverkar 

elevframskrivningen i skolorna i SDO, eftersom den förutsätter att pendlingsmönstret kommer 

att vara konstant över den första planeringsperioden. I bland annat Hägersten-Älvsjö förväntas 

en större ökning av elever i högstadieåldern fram till inledningen av 2030-talet. På 

Södermalm förväntas däremot en minskning av högstadieelever. Det är angeläget att följa 

planeringen i dessa områden, då utvecklingen där kan påverka planeringen av nya elevplatser 

i SDO.  

 

Planeringen och byggnationen av nya bostäder har bromsat in, vilket på kort sikt kommer leda 

till minskat elevunderlag. Behovet av nya elevplatser för årskurserna 7-9 förväntas fortsatt 

vara högre än prognosen visar i och med minskande utpendling till angränsande SDO (Älvsjö-

Hägersten). Förvaltningens bedömning är att minskningen av elever som 

elevantalsframskrivningen visar under den första prognosperioden kan utebli i och med att 

fler högstadieplatser tillgängliggörs. En förväntad effekt av detta är förändrade 

pendlingsmönster med minskad utpendling från SDO.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Prognoserna för bostadsbyggandet indikerar under planeringsperioden kraftig avmattning på 

grund av den höga inflationstaktens effekt på bygginvesteringar. Detta förhållande påverkar 

planeringen för de större nybyggnadsområdena Slakthusområdet, Årstafältet och projektet 

Fokus Hagsätra-Rågsved som blir senarelagda. Byggandet förväntas åter ta fart i slutet av 

planeringsperioden. Befintliga skolor kan ta den initiala ökningen i elevantal fram till 

inledningen av andra planeringsperioden då dessa genom de låga fyllnadsgraderna kommer ha 

outnyttjad kapacitet.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Målsättningen är att på sikt öka utbudet av högstadieplatser i SDO. Det sker genom 

tillbyggnadsprojekten på Bäckahagens skola i södra delen och Skanskvarnskolan i norra delen 
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samt ett nybyggnadsprojekt vid Betty Petterssons gymnasium som blir en kombinerad årskurs 

7–9 skola och gymnasium. När årskurs 7–9 ska startas vid Betty Petterssons gymnasium, 

kommer tidsbegränsade lokaler vid Enskede skola och Örbyskolan avvecklas. Både Enskede 

skola och Örbyskolan kommer att ställas om till F-6 skolor därefter.  

 

För att öka skolornas fyllnadsgrader i SDO så avvecklas i första hand paviljonger och mindre 

byggnader på skolorna. Under första planeringsperioden ska nästan alla tidsbegränsade 

lokaler i SDO avvecklas. De flesta av dessa lokaler är paviljonger med tidsbegränsade 

bygglov.  

 

Idrottssalarna på Hammarbyskolan Södra är i dåligt skick och kommer att rivas när 

idrottsförvaltningen bygger en ny idrottshall på Nytorps gärde med planerat färdigställande 

kring 2028.  

 

Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan har tidplanerna för flera av projekten skjutits 

fram med ett till två år.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Ormkärrsskolan Underhåll, intern evakuering. 0 2024 G 

Sturebyskolan Underhåll  0 2024 G 

Sturebyskolan 

Ventilation & 

verksamhetsanpassningar. 

Intern evakuering. 

0 2024 U 

 

Enskede skola Underhåll, intern evakuering 0 2026  

Om- och/eller 

utbyggnad   Skanskvarnsskolan 
Tillbyggnation årskurs 7–9 och 

anpassad grundskola 
385 2024 G 

Vid Betty Pettersson 

gymnasium 

Årskurs 7–9 skola.y. Ersätter 

tidsbegränsade lokaler på andra 

skolor 

540 2026 G 

Bäckahagens skola 
Tillbyggnation årskurs 7–9 och 

anpassad grundskola 
440 2027 G 

Årstaskolan 

Underhåll och 

verksamhetsanpassning. 

Högstadiet återvänder till 

huvudbyggnaden. 

0 2029 U 

Avveckling  Sturebyskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2024  

 Enskede skola 

Tidsbegränsade lokaler och 

annex. Högstadiet flyttas till vid 

Betty Pettersson 

-360 2026 

 

 Örbyskolan 

Tidsbegränsade lokaler. 

Högstadiet flyttas till vid Betty 

Pettersson 

-180 2026 

 

 Bäckahagens skola  Tidsbegränsade lokaler -210 2027  

 Årstaskolan Tidsbegränsade lokaler -360 2029  

 
Hammarbyskolan Södra Tidsbegränsade lokaler -120 2032–2037  

  Snösätraskolan Tidsbegränsade lokaler -120 2032–2037   

  Totalsumma    15     
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*U=utredningsbeslut UTBN, I=inriktningsbeslut UTBN, G=genomförandebeslut UTBN, IH=inhyrningsmedgivande 

UTBN. 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

LOKALBEHOV 

Med anledning av stora förseningar i den planerade bostadsbyggnationen i området, har 

behovet av flera planerade skolprojekt flyttats fram i tid. Under den andra planeringsperioden 

är behovet av nya skolor direkt relaterat till planering och byggnation av nya bostäder i 

Årstafältet, Slakthusområdet samt i Hagsätra-Rågsved 

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Tre nya skolor finns med i planeringen för den andra prognosperioden. Förvaltningen 

bedömer att behovet av elevplatser fram till 2045 kommer kunna omhändertas i dessa 

planerade nya skolor och befintliga lokaler då fyllnadsgraden i flera skolor fortsatt är låg i 

början av den andra planeringsperioden.  

 

Det planeras två nya skolor i Årstafältets exploateringsområdet. Årstafältet skola 1 är ett 

samverkansprojekt med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen. På tomten planeras även 

en kommunal förskola. Årstafältet skola 2 planers först efter 2045 pga förändringar i 

prognosunderlaget och förskjutningar i planerad bostadsbyggnation.  

 

En ny skola planeras i kvarter Hemsystern. Den största förändringen jämfört med föregående 

år gäller att projektet ny skola Svedjaren ersätts av en ny skola på Hemsystern. Behovet av 

elevplatser motiveras av förtätning inom programmet Hagsätra-Rågsved. Tidsbegränsade 

lokaler vid Bandhagens skola ska avvecklas när skolan färdigställs.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033 och senare 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Nya skolor Årstafältet skola 1 Ny F-9 skola inom Årstafältet 900 2033–2038 
G 2022-11-

01 

 Slakthusområdets skola 
Ny F-9 skola inom 

Slakthusområdet 
900 2035–2040 

G 2021-12-

16 

  Hemsystern 
Ny F-9 skola inom program 

Rågsved-Hagsätra 
900 2033–2038 

U 2022-03-

09 

Avveckling Bandhagens skola Tidsbegränsade lokaler  -330 2033–2038   

Totalsumma      2370     

*U=utredningsbeslut UTBN, I=inriktningsbeslut UTBN, G=genomförandebeslut UTBN, IH=inhyrningsmedgivande 

UTBN. 
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Farsta        

 
  



29 
 

1. Nuläge ht 2023 

Kommunala skolor (10 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 5 885 2 648 2 250 1 159 

Fyllnadsgrad 85% 92% 67% 94% 

 

Det finns tio kommunala grundskolor i Farsta stadsdelsnämndsområde (SDO). Majoriteten av 

grundskolorna har idag en F-6 organisation. Det finns relativt få högstadieplatser i SDO, mot 

bakgrund av en hög utpendling av elever till kommunala högstadieskolor i andra SDO samt 

till fristående skolor. 

 

Flera skolor i SDO bedriver delar av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler. Farsta 

grundskola använder idrottsförvaltningens anläggning vid Farsta IP, där vissa av hallarna i 

dagsläget har tidsbegränsat bygglov. Idrottsfunktionen för skolan behöver säkerställas på sikt, 

vilket beaktas vid planering av ny idrottskapacitet i området. 

 

Det finns få men relativt stora anpassade grundskolor i SDO, de skolor som idag har anpassad 

grundskola är Kvickenstorpsskolan och Hökarängsskolan.  

 

Avseende fyllnadsgraden i skolorna är det en relativt låg fyllnadsgrad på mellanstadiet. Denna 

kan sannolikt delvis förklaras av den låga andelen högstadieskolor i SDO, då många elever 

väljer att söka sig vidare till skolor med högstadium redan under mellanstadiet för att säkra en 

högstadieplats på en önskad skola. Däremot är fyllnadsgraden betydligt högre i låg- och 

högstadiet. Förvaltningen arbetar med lösningar för att öka fyllnadsgraden, framför allt i 

mellanstadiet, lösningarna är av både lokal- och verksamhetsmässig karaktär.  

2. Planeringsförutsättningar  

   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

7 499 7 154 -344 8 729 1 575 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 6 484 6 304 -180 
  

 
Kommunal skola 5 023 4 774 -249 

  

 
Fristående skola 1 461 1 531 70 

  

 

I SDO planeras en omfattande bostadsbyggnation med drygt 13 000 nya bostäder fram till år 

2045. Det innebär att bostadsbeståndet i Farsta förväntas att öka med cirka 40 procent från 

dagens nivå. De främsta nybyggnationsområdena är Telestaden, Stora Sköndal, Drevvikens 

strandområde samt Farsta strand.  

 

Antalet barn och unga mellan 6–15 år i SDO förväntas öka från dagens nivå med cirka 1200 

fram till år 2045. Dessförinnan förväntas dock en nedgång i antalet barn och unga utifrån 

dagens situation. Befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen visar en liten 

minskning av antal barn och unga i SDO under den första prognosperioden (2023–2032). 

Under den andra planeringsperioden (2032–2045) visar befolkningsprognosen en ökning om 

cirka 1600 barn och unga mellan 6–15 år.  
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Cirka 85 procent av låg- och mellanstadieelever boende i Farsta går i en skola i SDO. Cirka 

70 procent av dem går i en kommunal skola. Barn mellan 13–15 år boende i SDO går i hög 

utsträckning på fristående skolor, alternativt pendlar till kommunala högstadieskolor i andra 

SDO. Endast knappt 40 procent av dessa går idag i kommunala skolor i Farsta SDO. 

Situationen beror troligtvis på flera orsaker, men en anledning kan vara att det finns relativt få 

högstadieplatser i området.  

 

Det finns flera planer på etablering av fristående skolor i SDO. Bland annat i närheten av 

exploateringsområdet Telestaden samt i Stora Sköndal. Förvaltningen har i nuläget inte 

kännedom om när dessa eventuellt kommer etableras och vilken organisation dessa kommer 

ha.  

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Under den första planeringsperioden spås en liten minskning av antalet elever i SDO. Trots 

minskningen finns det flera faktorer som innebär att det finns behov av att tillskapa 

elevplatser i SDO. 

 

Ett lokalbehov under planeringsperioden är att öka antalet elevplatser i permanenta lokaler i 

SDO, i och med att det finns ett stort antal elevplatser i tidsbegränsade lokaler vilka kommer 

behöva avvecklas under kommande tio år. Dessa permanenta elevplatser behövs för att kunna 

erbjuda alla elever en skola nära hemmet.  

 

Det har tidigare funnits en brist på högstadieplatser i SDO, med anledning av det bedömer 

förvaltningen att elevantalsframskrivningen inte fullt ut fångar det behov som finns av 

högstadieplatser då elevantalsframskrivningen baseras på tidigare antagningsmönster. 

Förvaltningen bedömer därför att det framgent finns ett större behov av högstadieplatser än 

vad som visas i elevantalsframskrivningen. Vidare antar förvaltningen att en utökning av 

högstadieplatser sannolikt kommer öka fyllnadsgraden i årskurs 4–6, i och med att det 

kommer minska elevernas incitament att byta skolan redan i årkurs 4–6. Samtidigt en ökad 

tillgänglighet av platser i högstadieskolor i andra SDO under planeringsperioden kan bedömas 

som risk för behovet lokalt.  

 

Enligt nuvarande planering kommer antalet elevplatser i kommunala skolor i SDO öka med 

drygt 700 platser. Detta gör att fyllnadsgraden i skolorna i Farsta förväntas att minska.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Hästhagsskolan ska startas om hösten 2024 efter om- och tillbyggnation. Motivet till 

tillbyggnationen är bland annat utökning av utbudet av högstadieplatser i området, samt att 

kunna avlasta behovet av platser i de lägre årskurserna i och med bostadsbyggnationen i södra 

delarna av SDO. Kvickenstorpsskolans verksamhet ska flytta in i de nya lokalerna, som 

kommer att vara mer ändamålsenliga för organisationen med en F-9 organisation och 

anpassad grundskola.  
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Kvickenstorpsskolans lokaler planeras att användas som evakueringslokal. Fem av skolorna i 

SDO är i behov av större underhållsarbeten innan 2034. Tidplanen för samtliga evakueringar 

är inte bestämd men samtal för samordning mellan SISAB och förvaltningen förs. Efter att 

evakueringsbehovet är omhändertaget behöver även nuvarande Kvickenstorpsskolans lokaler 

underhållas. Förvaltningen ser över även andra möjliga alternativ för evakueringarna, där 

planeringsinriktningen är att kunna omhänderta dessa inom befintligt bestånd.  

 

Projektet på Sköndalsskolan innebär att tidsbegränsade lokaler ersätts av permanenta och att 

skolan därmed fortsatt kan ha en rak parallellitet. Även på Tallkrogens skola planeras ett 

mindre kapacitetshöjande projekt i samband med underhållsåtgärder, för att säkerställa att 

skolan kan ha en rak parallellitet. 

 

Mot senare delen av prognosperioden planeras den nya skolan i Stora Sköndal färdigställas. 

Den nya skolans kapacitet kommer delvis avlasta det behov av elevplatser som infaller under 

andra prognosperioden men behöver färdigställas innan alla Sandåkraskolans tidsbegränsade 

lokaler måste avvecklas. Detta förklarar delvis den låga fyllnadsgraden i SDO år 2032. 

Sandåkraskolans verksamhet planeras flytta till den nya skolan vid färdigställandet. Med 

anledning av den planerade rockaden är namnet på projektet för den nya skolan ’Nya 

Sandåkraskolan i Stora Sköndal’. Den nya skolan kommer ha en F-9 organisation, vilket 

kommer innebära en etablering av högstadieverksamhet i området, vilket saknas dag. Den 

kommer även ha en anpassad grundskola om 30 platser. 

 

Mot bakgrund av en tillfällig nedgång av antalet barn unga i SDO utifrån 

befolkningsprognosen under den första planeringsperioden samt färdigställande av 

tillkommande elevplatser under samma tid ser förvaltningen ett behov av, utöver att avveckla 

tidsbegränsade lokaler på Fagersjöskolan, även se över möjligheten att tillfälligt hyra ut 

lokaler till andra verksamheter under den tid då behovet av skollokaler är lägre.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Tallkrogens skola  Underhåll och anpassningar 28 2026  

 Fagersjöskolan Underhåll och anpassningar 0 2027  

 Magelungsskolan Underhåll och anpassningar 0 2029  

  Gubbängsskolan Underhåll och anpassningar 0 2030   

Nya skolor 
Nya Sandåkraskolan i Stora 

Sköndal 

Ny F-9 skola samt anpassad 

grundskola 
930 2031 

U 2022-03-

17 

Om- och/eller 

utbyggnad 
Sköndalsskolan  

Tillbyggnation samt 

anpassning av RSU lokaler 
162 2025  

  Hästhagsskolan 
Tillbyggnation och underhåll. 

Anpassad grundskola 
870 2024 

G 2023-05-

19 

Avveckling Sköndalsskolan Tidsbegränsade lokaler -108 2025  

 Fagersjöskolan Tidsbegränsade lokaler -156 2027  

  Sandåkraskolan Tidsbegränsade lokaler -364 2029–2031   

Tomställning Kvickenstorpsskolan 

Används som 

evakueringslösning för andra 

skolor 

-593 2024   

Totalsumma      769     
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*U=utredningsbeslut UTBN, I=inriktningsbeslut UTBN, G=genomförandebeslut UTBN, IH=inhyrningsmedgivande 

UTBN. 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

En stor del av den planerade bostadsbyggnationen i SDO kommer enligt dagens prognos att 

färdigställas i slutet av den första planeringsperioden och mellan år 2033–2040. Den 

planerade byggnationen innebär en prognostiserad ökning av knappt 1600 barn och unga 

mellan 6–15 år. Bostadsbyggnationen under andra prognosperioden är främst planlagd i Stora 

Sköndal och i Telestadsområdet. Behovet av nya elevplatser är direkt knutna till dessa 

planprogram, vilket gör att tidplan och kapacitet för nya elevplatser helt och hållet är relaterat 

till planprogrammens genomförandetakt och omfattning.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Ökningen av elever kommer delvis omhändertas av utökningen av elevplatser som 

tillgängliggörs i slutet av den första planeringsperioden, på nya Sandåkraskolan i Stora 

Sköndal. Vidare kommer Kvickenstorpsskolans lokaler göras tillgängliga igen. 

 

En förändring i planeringen mot föregående år är att tidplanen för färdigställandet av en ny 

skola i östra Farsta har flyttats fram till efter 2045. Det finns stora osäkerheter kring när 

skolan behövs sett till osäkerheter i utbyggnationstakten av bostäder i området. Placering 

behöver fortsatt utredas för ny skola Karlsvik/Mårbacka.  

 

Karlsvik/Mårbacka och Kvickenstorpsskolan ligger i anslutning till de områden som främst 

kommer exploateras under den andra prognosperioden. I det fall båda skolorna inte behövs 

kommer den nya skolan i Karlsvik/Mårbacka att avskrivas då det är en ny skola och 

Kvickenstorpsskolan är en befintlig skolbyggnad. Det pågår ett arbete för ändring av 

detaljplanen i anslutning till den tomt där Kvickenstorpsskolan är idag, för att möjliggöra en 

eventuell framtida utbyggnad av skolan. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033–2045 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll  Kvickenstorpsskolan Underhåll 593 2033–2034   

  Sandåkraskolan  Underhåll  0 2033–2035   

Totalsumma      593     
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Hägersten-Älvsjö 
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1. Nuläge ht 2023 

 

Kommunala skolor (19 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 13 584 5 852 4 297 3 435 

Fyllnadsgrad 90% 89% 87% 94% 

 

I Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde (SDO) finns idag 19 kommunala grundskolor, tio 

av dessa har en organisation med årskurs F-5/F-6, åtta skolor med årskurs F-9 och en skola 

med årskurs 6–9.  

 

Den totala fyllnadsgraden i de kommunala grundskolorna ligger på 90 procent och är högre på 

högstadium. Den kommunala högstadiekapaciteten är dock ojämnt fördelad över SDO, där det 

råder brist på platser i de södra delarna. Att det finns fler skolor med årskurs F-5/F-6 än skolor 

med högstadium innebär att det finns många behovsväljare inom SDO, det vill säga elever 

som slutar årskurs 5 eller 6 och behöver söka sig till nya skolor för att få en högstadieplats. En 

planeringsutmaning är således att säkerställa högstadieplatser i södra SDO under de 

kommande åren. Det pågår även ett större arbete med att utreda och säkerställa skolornas 

kapacitet i SDO, då flera skolors kapacitetsöverenskommelser behöver uppdateras.  

 

Flera av skolorna i SDO bedriver idag delar av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler. En av 

dessa är Tellusborgsskolan som ligger på en fastighet med tidsbegränsat bygglov för 

skolverksamhet och går igenom detaljplaneprocess för att få permanent bygglov, då behovet 

av skolan bedöms vara permanent. 

 

Flera skolor är beroende av timbokningar i idrottsförvaltningens idrottshallar. En utmaning i 

planeringen är att tillgodose behovet av idrottslokaler, då det är relativt fullbokat i områdets 

hallar. Under 2024 planerar fastighetsbolaget Nystad att färdigställa tre nya hallar i 

Brännkyrkaområdet, vilket kan komma att avlasta de befintliga hallarna och möjliggöra fler 

timmar för de kommunala grundskolorna. Idrottsförvaltningen kommer att hyra in hallarna.  

 

2. Planeringsförutsättningar   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

15 072 13 890 -1 181 15 361 1 470 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 15 862 15 157 -705 
  

 
Kommunal skola 12 177 11 260 -917 

  

 
Fristående skola 3 658 3 877 219 

  

 
Statlig skola 27 21 -6 

  

 

Efter många år med befolkningsökning i SDO, har de senaste årens befolkningsprognoser för 

barn och unga i grundskoleåldern visat på en sjunkande trend. Årets befolkningsprognos visar 

att antalet barn i grundskoleåldern väntas minska med cirka 1100 barn fram till 2032. Det är 

en kraftig nedskrivning mot föregående år, då prognosen visade en minskning med cirka 500 

barn. Enligt stadens nuvarande planering, väntas 7 100 bostäder att färdigställas mellan åren 

2024–2033 och 11 800 (900 per år) bostäder mellan 2033–2045.  
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Mellan åren 2033–2045, väntas barn 6–15 år att successivt öka igen i samband med att 

planerad bostadsbyggnation väntas återupptas. Enligt befolkningsprognosen väntas antalet 

barn, efter år 2033, komma upp till dagens barnantal omkring år 2042.   

 

Enligt elevantalsframskrivningen från 2023, förväntas antalet grundskoleelever i de 

kommunala skolorna i SDO att minska med cirka 920 elever fram till 2032, främst i låg- och 

mellanstadiet. Även detta är en stor nedjustering från 2022 års framskrivning. 

 

I SDO går cirka 80 procent av eleverna boende i SDO i en kommunal grundskola. Cirka 13 

procent av högstadieeleverna går i skola i annat SDO, framförallt till Södermalm, Enskede-

Årsta-Vantör och Norra innerstaden. Södermalm är ett av de SDO där antalet barn och unga 

väntas minska som mest under de kommande åren. Av de högstadieelever som pendlar till 

Södermalm, går största andelen (cirka 18 procent) till Högalidskolan. Det minskade 

elevunderlaget i Södermalm SDO innebär stora osäkerheter i planeringen. En högre 

utpendling till Södermalm skulle exempelvis innebära att behovet av elevplatser, framförallt i 

de högre årskurserna, minskar i detsamma.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Mot bakgrund av befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen I SDO finns framför 

allt behov av att se över årskursindelningen på befintliga skolor och utöka antalet 

högstadieplatser i de södra delarna av SDO. Detta för att minska antalet behovsväljare och 

därmed även elevtappet i mellanstadiet. Sådana åtgärder skulle därmed skapa bättre 

elevflöden och optimera fyllnadsgraderna i de kommunala grundskolorna. Eftersom elev- och 

barnantalet i SDO väntas minska i de lägre åldrarna, är förvaltningens planeringsinriktning att 

tillskapa högstadieplatser genom omställning av befintliga F-6 skolor. Förstudier pågår för att 

utreda vilka skolor som kan vara aktuella för detta.  

 

I de norra delarna av SDO, finns även behov av att tillskapa cirka 250 elevplatser. Detta på 

grund av att Ekensbergsskolans lokaler är i stort behov av underhåll och anpassningar. 

 

LOKALPLANERING 

För att omhänderta det kortsiktiga behovet av elevplatser i de norra delarna av SDO, föreslås 

en sammanslagning av Gröndalsskolan och Ekensbergsskolan med en ökad, tidsbegränsad 

kapacitet på Blommensbergsskolan. Förslaget innebär att eleverna på Ekensbergsskolan 

flyttar till Blommensbergsskolans lokaler, där Gröndalsskolan bedriver sin verksamhet idag.  

De tidsbegränsade lokalerna bedöms kunna avvecklas i takt med att antalet barn i 

grundskoleåldern i området minskar. Idag bedriver Ekensbergsskolan majoriteten av sin 

verksamhet i tidsbegränsade lokaler, vars bygglov löper ut år 2027, med möjlig förlängning 

om maximalt fem år. Det anses däremot inte vara lämpligt att fortsatt ha verksamhet i skolans 

permanenta byggnad, mot bakgrund av byggnadens underhållsbehov.  

Förvaltningen kommer att avveckla Ekensbergsskolans tidsbegränsade lokaler inför en 

sammanslagning med Gröndalsskolan år 2025. Utbildningsnämnden har utöver det gett 
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förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden senast våren 2025 med ett 

inriktningsbeslut om ny skola på platsen där Ekensbergsskolan idag huserar. Gröndalsskolans 

ursprungliga lokaler är tomställda, och under 2023 har fyra av sju byggnader rivits. 

 

Förra årets Lokalförsörjningsplan redovisade behov av kapacitetsökande projekt på 

Gröndalsskolan år 2031. Projektet på Gröndalsskolan har nu flyttats till 2035–2038 på grund 

av förändringar i prognosunderlaget och förskjutningar i planerad bostadsbyggnation. 

Behovet av den nya Gröndalsskolan kan komma att påverkas ytterligare av beslutet att bygga 

en ny skola på Ekensbergsskolan. Förvaltningen kommer att återkomma kring behovet av 

skolplatser i norra delen av stadsdelen i samband med inriktningsbeslutet för 

Ekensbergsskolan. 

 

Förvaltningen avser att förlänga det tidsbegränsade bygglovet för Hägerstenshamnens 

annexlokal på Jakobsdalsvägen 17 till år 2029. Behovet av lokalerna finns då skolan 

successivt ska minska sin verksamhet till två paralleller, och då endast bedriva sin verksamhet 

i permanenta lokaler.  

 

Av de kommande underhållsprojekt planeras evakuering av Långbrodalsskolan matsal till 

Johan Skytteskolans aula dit elever kommer gå för att äta. Ingen övrig, kommande evakuering 

planeras.   

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032 
Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll 

Solbergaskolan Underhåll 0 2024  

Sjöängsskolan Underhåll 0 2025  

Långbrodalskolan Underhåll & anpassning 0 2027  

Nybohovsskolan Underhåll 0 2029  

  Mälarhöjdens skola Underhåll 0 2032   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Midsommarkransens skola 

Anpassad grundskola åk 1–

6 
15 2025  

Blommensbergsskolan Tidsbegränsade lokaler 256 2025  

  
Ekensbergsskolan 

Utreda förutsättningar för 

en ny skola på platsen 
256    

Avveckling Solbergaskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2024  
 

Ekensbergsskolan Tidsbegränsade lokaler -180 2025  

 
Sjöängsskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2025  

 
Fruängens skola Tidsbegränsade lokaler -112 2026  

 
Sjöängsskolan Tidsbegränsade lokaler -112 2026  

 

Hägerstenshamnens skola Tidsbegränsade lokaler -252   2029  

  Mälarhöjdens skola Tidsbegränsade lokaler 0 2029   

Tomställning Ekensbergsskolan  Permanenta lokaler -60 2025   

Totalsumma      -193     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

  

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 
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LOKALBEHOV 

Med anledning av det prognostiserade, sjunkande barn- och elevantalet mellan åren 2024–

2032 enligt årets befolkningsprognos och elevantalsframskrivning, tillsammans med stora 

förseningar i den planerade bostadsbyggnationen i området, har behovet av flera planerade 

skolprojekt flyttats fram i tid, eller utgått sin helhet. Mellan åren 2033–2045, väntas barn i 

grundskoleåldern i SDO, att successivt öka igen i samband med att planerad 

bostadsbyggnation väntas återupptas. För att möta de kommande, ökade behoven, har därför 

några projekt flyttats till den senare planeringsperioden.  

 

LOKALPLANERING 

Inom planprogrammet Älvsjö-Örby, i SDOs södra delar, har antal bostäder ökat från cirka 

4000 till 7000 jämfört med föregående års planering. Förvaltningen bedömer att behov av en 

ny skola med cirka 900 elevplatser infaller mellan 2038–2040, samt att det finns behov av 

markreservation för ytterligare en skola, om alla 7000 bostäder byggs. 

 

I norra delen av SDO bedömer förvaltningen att behovet av projektet på Gröndalsskolan 

uppstår mellan tidsintervallet 2035–2038, då bostadsbyggnationen beräknas öka, och de i 

nuläget planerade tidsbegränsade lokalerna på Blommensbergsskolan kommer att avvecklas. 

Behov och tidplan för Gröndalsskolan kommer att ingå i utredningen om en ny 

Ekensbergsskola. Projektet på Nybohovsskolan har flyttats till planeringen efter år 2045 och 

tidigare planering av en ny skola kopplat till Södertäljevägen utgår.  

 

Ovan nämnda skolprojekt bedöms kunna tillgodose behovet av elevplatser fram till år 2045. 

Utöver denna planering, arbetar förvaltningen i samarbete med SISAB och övriga 

förvaltningar, med planeringsberedskap genom att möjliggöra ny skola på en marktomt i 

Vinterviken. Det finns även en tomt i Mälaräng med klar detaljplan som möjliggör en ny 

skola. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033–2045 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Nya skolor Älvsjö-Örby 
Ny F-9 skola inom Älvsjö-

Örby programmet 
900 

2038–

2040 
 

  Nya Gröndalsskolan Kapacitetsökning 900 
2035–

2038 
  

Avveckling Blommensbergsskolan Tidsbegränsade lokaler -256 2035   

Totalsumma      1544     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, 

IH=inhyrningsmedgivande 
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Hässelby-Vällingby 
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1. Nuläge ht 2023 

Kommunala skolor (14 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 8023 3616 2539 1866 

Fyllnadsgrad 91% 91% 84% 100% 

 

Det finns 14 stycken kommunala grundskolor i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde 

(SDO). Majoriteten av dessa har idag en F-6 organisation. Detta innebär att många elever 

behöver aktivt söka en ny skolplats till högstadiet. Bristen på högstadiekapacitet är en 

bidragande anledning till ett stort elevtapp på mellanstadiet. Den höga fyllnadsgraden på 

högstadiet i SDO visar att den kapacitet som finns, nyttjas i hög grad och inte räcker till alla 

som behöver byta en skola.  Den totala fyllnadsgraden i skolorna i SDO är 91 procent, vilket 

är bland de högre i staden. De flesta skolor i SDO är välfyllda, men Hässelbygårdsskolan 

sticker ut särskilt med en lägre fyllnadsgrad. 

 

I Hässelby-Vällingby finns en relativt stor andel tidsbegränsade lokaler. Hela Vinsta 

grundskola Västra är i dagsläget under tillfälligt planstöd för skola och Björnbodaskolans 

verksamhet bedrivs idag till stor del i tidsbegränsade lokaler. Flera andra skolor har också 

tidsbegränsade lokaler. 

 

Flera av skolorna i SDO har högt socioekonomiskt index. Därmed har hänsyn tagits till det 

vid bedömning av dessa skolors kapacitet, vilket innebär att gruppstorlekarna skrivits ned och 

yta per elev ökats.  

 

2. Planeringsförutsättningar    
2023 2032 Förändrin

g 2023–

2032 

2045 Förändrin

g 2032–

2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

10 582 9 604 -979 10 151 548 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 8 061 7 216 -845 
  

 
Kommunal skola 7 282 6 272 -1 010 

  

 
Fristående skola 779 718 -61 

  

 
Barn i 0-område   226 226 

  

 

Fram till 2032 antas antalet 6–15 åringar minska med nästan 1000. Det är framförallt i 

befintlig bebyggelse som den största minskningen sker. Inom SDO finns tre större planerade 

utvecklingsområden; Vinsta-Johannelund, Riddersvik samt Hässelby värmeverk. Totalt finns 

cirka 9 600 nya bostäder med i planeringen fram till och med år 2045. De områden som 

prognostiseras minska mest i antal 6–15 åringar fram till och med 2032 är Nälsta, Grimsta och 

Hässelby torg. Det område som främst förväntas få en ökning av barn och unga är 

Lövstaområdet där bostäder i Riddersvik planeras att byggas. 

 

Elevantalsframskrivningen fram till 2032 följer samma nedåtgående trend. Den största 

minskningen förväntas framförallt av elever i lågstadiet. Antalet elever i högstadiet förväntas 

inte minska i samma utsträckning.  Elevantalsframskrivningen visar att de största 

minskningarna av antalet elever förväntas på Grimstaskolan, Hässelby Villastads skolan och 

Vällingbyskolan, vilket är i linje med vad befolkningsprognosen visar. 
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Av de elever som bor i SDO går cirka 66 procent i en kommunal skola inom SDO vilket 

motsvarar nästan 6 800 elever. Utpendlingen av elever är således relativt stor och sker främst 

till Bromma SDO och Järva SDO. Av elever som bor i SDO går 22 procent i fristående 

skolor. De flesta går i fristående skola inom SDO, men man väljer även fristående skolor i 

Bromma SDO, Järva SDO och annan kommun. Inpendlingen till Hässelby-Vällingbys 

kommunala skolor är cirka 7 procent av totala elevantalet (500 elever). Den största 

inpendlingen av dessa elever kommer från Järva SDO. 

 

Den stora organisatoriska utmaningen i SDO är att tillskapa kapacitet i årskurs 7 för elever 

som har gått i F-6 skolor. Bristen på högstadieplatser leder i många fall till att elever väljer att 

byta skola redan i mellanstadiet för att säkra en högstadieplats på önskad skola. I dagsläget 

finns ett visst beroende av utpendling av elever till andra SDO till högstadium framförallt i 

Spånga och Bromma för att tillgodose behovet. Vidare är också högstadieplatser i närliggande 

fristående skolor en viktig faktor för att avlasta behovet i SDO.   

 

På Björnbodaskolan har ett av husen fått stängas med anledning av försämrad inomhusmiljö 

vilket kräver lokalåtgärder.  

 

Det finns ett behov av fler elevplatser i anpassad grundskola. Med anledning av områdets 

vikande elevantal, och då även fyllnadsgrad i vissa skolor, kommer en översyn göras som 

syftar till att utreda möjligheter för att eventuellt anpassa och skapa nya integrerade lokalytor 

för anpassad grundskola inom befintligt lokalbestånd. 

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Utifrån ovanstående kommer vissa tidsbegränsade lokaler att avvecklas under den första 

planeringsperioden, men det läggs även en större strategisk plan för att tillgodose behovet av 

högstadieplatser i SDO. På Björnbodaskolan behöver de funktioner som funnits i de 

nedstängda husen ersättas på kort sikt, men det behövs även en långsiktig plan för skolan och 

områdets kapacitet. I dagsläget är den planen att ersätta dagens Björnbodaskola med ny skola 

på fastigheten. Även platser för anpassad grundskola kommer tillskapas i SDO. 

Loviselundsskolans ändrade lokalförutsättningar för del av skolan som är i ett annex medför 

att förvaltningen behöver se över lokalsituationen för skolan under början av första 

planeringsperioden. 

 

Den genomsnittliga fyllnadsgraden minskar mot slutet av första planeringsperioden, men 

antas vända och öka från 2033 då befolkningsprognosen vänder. 

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Vinsta grundskola västra står idag på en fastighet med så kallad tillfälligt planstöd för skola, 

som kommer gälla till minst år 2030. Skolan föreslås som permanent skola i programförslaget 

för Vinsta-Johannelund. Hur området Vinsta-Johannelund exploateras kommer tas i beaktning 

för planeringen av det totala kapacitetsbehovet i området.  
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Vinsta grundskola västra planeras bli en högstadieskola med 6-7 paralleller förutsatt att Vinsta 

grundskola östra genom planerad kapacitetsökning med årskurs 6. Skolan skulle då 

tillsammans med Vällingbyskolans utökning tillgodose en stor del av behovet av 

högstadieplatser i SDO.  

 

Förutom SISAB:s stora underhåll syftar projektet på Vällingbyskolan till att tillgodose flera 

behov. Skolan planeras för att öka högstadiekapaciteten från tre till fem paralleller för att 

möta behovet av högstadieplatser i området. Dessutom tillgodoses behovet av fler elevplatser 

i anpassad grundskola.  

 

Förvaltningen har initierat en översyn av tidsbegränsade lokaler inom SDO som syftar till att 

se över behovet av dessa lokaler och fokus är möjliga avvecklingar. Detta kommer pågå under 

första planeringsperioden. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  
Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Grimstaskolan Underhåll 0 2026  

 Vällingbyskolan Underhåll 0 2028 G 

 Hässelby Villastads skola Underhåll kök/matsal 0 2028–2030 G 

 Maltesholmsskolan Underhåll kök/matsal 0 2028–2030  

  Hässelbygårdsskolan Underhåll 0 2029   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Vinsta grundskola östra Kapacitetsökning, åk6 90 2026  

Hässelbygårdsskolan Kapacitetsökning anpassad grundskola 15 2025  

Vällingbyskolan 
Kapacitetsökning+ersättning av 

befintlig tillfällig kapacitet 
320 2028 G 

Björnbodaskola Tidsbegränsade lokaler 0 2025   

Avveckling Sörgårdsskolan Tidsbegränsade lokaler -30 2025  

 Nälstaskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2028  

 Vällingbyskolan 
Tidsbegränsade lokaler+andra 

byggnader 
-120 2023–2025 G 

 Björnbodaskolan 
Tidsbegränsade lokaler+andra 

byggnader 
-336 2031–2032  

 Utredning**  Tidsbegränsade lokaler 
-600 -            

-700 
2025–2032  

Totalsumma      -661     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Ytterligare prognostiserad behov för att säkerställa hög fyllnadsgrad under planeringsperioden. Varje enskilt projekt 

beslutas separat. 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

Under andra planeringsperioden är det befolkningsutvecklingen, mot bakgrund av 

färdigställande av nybyggda bostäder som driver behovet av elevplatser. Flera av de 

utvecklingsområden som tidigare nämnts planeras under denna period etablera nyproduktion 

av bostäder. Det mest expansiva området kommer vara Vinsta-Johannelund där programmet 
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planerar för 3 500–4 000 bostäder. I planprogrammet ska behovet av elevplatser ses över. 

Enligt befolkningsprognosen vänder den negativa befolkningsutvecklingen (6-15 åringar) 

2033 och börjar år för år öka igen fram till 2045.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Nya Björnbodaskolan planeras som en F-6 skola med anpassad grundskola. Skolan planeras 

kunna ersätta dagens kapacitet på Björnbodaskolan (F-3) tillsammans med årskurs 4–6 från 

Vinsta grundskola västra. I samband med byggstart avvecklas Björnbodaskolans lokaler och 

skolan kommer att under nybyggnationen evakueras till Sankt Jacobi som blir tillgänglig 

2031-2032. Målsättningen är att nya Björnbodaskolan står färdig 2033–2034.  

 

 

Sankt Jacobi kommer att under den senare planeringsperioden bli till förfogande som 

permanent kapacitet/ny skolenhet. Då efter att den hyrdes in i slutet av 2023 och därefter haft 

evakueringsskolor i tur och ordning fram till och med 2033.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033 och senare  

 
Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Nya skolor Nya Björnbodaskolan 
Ersätta tidsbegränsade 

och andra lokaler 
660 2033–2034  

  Sankt Jacobi Permanent skola 900 2033–2034   

Totalsumma      1560     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Järva   
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1. Nuläge ht 2023  

 

Kommunala skolor (18 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 9 297 4 060 2 936 2 314 

Fyllnadsgrad totalt 82% 87% 74% 83% 

 

Det finns 17 kommunala grundskolor i Järva stadsdelsnämndsområde (SDO). Majoriteten av 

dessa är F-6 skolor. På lågstadiet är det en högre fyllnadsgrad än på mellan- och högstadiet. 

Detta beror på att många elever söker sig till fristående skolor, skolor i andra SDO eller skolor 

i andra kommuner för att säkra en högstadieplats i en önskad skola.  

 

Den totala fyllnadsgraden för Järva SDO är 82 procent, vilket är en av de lägsta i Stockholm 

stad. Många av skolorna har en hög fyllnadsgrad, men den totala fyllnadsgraden i SDO blir 

lägre med anledning av ett fåtal skolor. Hjulsta grundskola, Rinkebyskolan och 

Kvarnbyskolan har en fyllnadsgrad under 70 procent. Förvaltningen arbetar med lösningar för 

att öka fyllnadsgraden i skolorna i SDO, både genom lokalåtgärder och åtgärder av mer 

verksamhetsmässig karaktär. Till exemplen flera byggprojekt att tillgodose behovet av 

elevplatser i anpassad grundskola har genomförts.  

 

Flera skolor i SDO har högt socioekonomiskt index vilket innebär att man vid bedömning av 

skolornas kapacitet har skrivit ner gruppstorlekarna och ökat yta per elev. Flera av skolorna 

bedriver idag delar av sina verksamheteter i tidsbegränsade lokaler.  

 

2. Planeringsförutsättningar    
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

12 519 12 693 173 15 277 2 584 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 10 309 10 320 11 
  

 
Kommunal skola 7 611 7 792 181 

  

 
Fristående skola 2 698 2 527 -171 

  

 

Fram till 2045 förväntas antal barn och unga i grundskoleålder öka med cirka 2500 individer. 

Under den första planeringsperioden spås en mindre ökning om 200 barn fram till 2032. 

Därefter sker en större ökning med cirka 200 barn per år. Ökningen är relaterad till de 

bostadsplaner som totalt innefattar cirka 22 000 färdigställda bostäder i SDO innan 2045.  

 

Inom första planeringsperioden är det stora variationer i befolkningsförändringen. I områden 

som Rinkeby, Tensta-Hjulsta och Akalla-Husby förväntas antal barn i grundskoleålder minska 

med cirka 600, 300 respektive 100 barn. I Kista förväntas antal barn öka med cirka 750 

individer. Detta är relaterat till att drygt 4000 bostäder förväntas färdigställas fram till 2032. 

Befolkningsutvecklingen i Spångaområdet är över tid stabilt utan någon särskild förändring 

totalt sett fram till 2032. Den befolkningsökning som drivs på av Bromstensstadens 

bostadsutveckling hålls nere av övriga Spångas sjunkande befolkning i skolåldern. 
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Det totala elevantalet förväntas öka i takt med befolkningsförändringen fram till 2032. Även 

för elevantalet är det variationer inom SDO. Elevantalet för skolorna i Kista förväntas öka, 

medan elevunderlaget i skolorna i Rinkeby och Tensta-Hjulsta förväntas minska. I Akalla-

Husby förväntas en mindre elevökning. I Spånga skiljer sig utvecklingen av elevantalet åt 

mellan skolorna, men på totalen förväntas en elevantalsökning fram till 2032 framför allt mot 

bakgrund av färdigställandet av bostäder i Bromstensstaden.  

 

I SDO är det endast 59 procent av alla folkbokförda barn som väljer en skola inom SDO. 32 

procent väljer en fristående skola, medan resterande 8 procent pendlar till kommunala skolor i 

andra SDO eller kommuner. Störst utpendling sker till andra kommuner, framför allt till 

fristående skolor. Inom SDO finns 11 fristående skolor där Kista International School och 

Kunskapsskolan Spånga är de som har flest elever. Utpendlingen tenderar att öka med åldern.  

 

Sedan förra årets lokalförsörjningsplan har Cordoba International School avvecklats. Ett fåtal 

elever från skolan har sökt sig till kommunala skolor inom SDO. Detta beror främst på att 

Fryshuset Järva har tagit över Cordoba Internationals schools lokaler och omhändertagit en 

större andel av eleverna.  

 

De större exploateringsområdena som planeras i Järva SDO är Bromstensstaden som 

preliminärt omfattar 2500 nya bostäder. De första bostäderna är inflyttningsklara i början av 

2024. I övrigt planeras flest nya bostäder i Kista, både förtätningsprojekt samt större 

projektområden som sträcker sig över första och andra planeringsperioden.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Fram till och med år 2032 förväntas en mindre ökning av antalet folkbokförda barn och unga i 

åldrarna 6–15 år i SDO. På grund av variationen i befolkningsförändringen inom stadsdelen 

kan det uppstå ett behov av att färdigställa Kista Äng i slutet av första planeringsperioden. 

Ökningen är relaterad till planerad bostadsbyggnation i Kista och Akalla-Husby. Utöver detta 

bedöms befolkningsförändringen inte ge behov av att utöka kapaciteten i SDO.   

 

Utifrån senaste befolkningsprognosen, elevantalsframskrivningen och fyllnadsgrader i skolor i 

området antas att inget behov av ny skola kommer finnas inom Bromsten/Spånga fram till och 

med 2032. Därav utgår planeringen av ny skola på Bromstens IP. Eventuellt kan det bli 

aktuellt för viss utökning av antalet elevplatser för elever i de yngre årskurserna mot slutet av 

planeringsperioden. Även i det fall befolkningsutvecklingen tar fart efter år 2032 i 

Spångaområdet är bedömningen att det antagligen inte kommer vara på en nivå som gör att 

behovet uppgår till en helt ny skola.  

 

Antal elever i anpassad grundskola har succesivt ökat och framöver kan det därför finnas 

behov av att utöka antal elevplatser i anpassad grundskola i Spånga-området. 

 

På grund av de varierande befolkningsförändringarna inom SDO finns det totalt sett en 

överplanering av elevplatser. Även om det finns ledig kapacitet inom SDO är dessa skolor 
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belägna för långt ifrån utbyggnationsområden i Kista. Planerade platser behövs därför under 

första planeringsperioden för att kunna erbjuda en skolplats nära hemmet. I andra delar av 

SDO kan det bli nödvändigt att avveckla lokaler för att öka fyllnadsgraden.   

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Flera skolor i SDO har behov av underhållsåtgärder som kommer kräva helevakuering av 

verksamheterna. Detta avser Oxhagsskolan, Husbygårdsskolan och Kista grundskola. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en evakueringslösning för att underhåll ska kunna 

genomföras. SISAB planerar även underhåll på Hjulsta grundskola, var intern evakuering ses 

över. 

 

På Bromsten och Kvarnbyskolan ska SISAB genomföra underhåll och i samband med det 

görs verksamhetsanpassningar av lokalerna. Verksamhetsanpassningarna påverkar inte 

kapaciteten. Skolorna kommer under tiden för underhållsarbetena hel- eller delevakueras.  

 

Sedan förra årets lokalförsörjningsplan har anpassningar för att ställa om de fyra skolorna i 

Rinkeby till tvåparallelliga F-9 skolor utgått ur planeringen som byggprojekt. Syftet med 

projekten var att erbjuda en sammanhållen skolgång vilket förväntades bidra till att fler elever 

skulle välja att gå hela sin grundskoletid i en kommunal grundskola i Rinkeby. Utredningarna 

visade, utifrån ett lokalperspektiv, att det är möjligt med en omstrukturering med vissa 

tillbyggnationer. Däremot visar utredningarna även på att lokalerna inte blir ändamålsenliga 

och att projekten blir kostsam. Projektet är inte aktuellt i sin nuvarande form och 

grundskoleavdelningen ser över andra möjligheter för att strukturera om stadieindelningen.   

 

Kista RSU-grupp ska flytta till nya lokaler och i samband med det genomförs 

verksamhetsanpassningar. Gruppen kommer även utöka sitt elevantal i samband med flytten. 

Även Rinkeby RSU-grupp är i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Rinkeby RSU-grupp 

planerar att flytta till lokaler inom förvaltningens befintliga bestånd.   

 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av ny skola i Kista Äng mellan 2032–2036. Flera 

närliggande skolor har idag en låg fyllnadsgrad vilket innebär att skolorna kommer kunna 

omhänderta den elevantalsökning som uppstår kommande år. Färdigställandet av den nya 

skolan i Kista Äng är främst kopplat till att det kommer finnas för få lågstadieplatser i Kista, 

då det i området sker en större utpendling bland äldre barn i grundskoleåldern.  

 

På Solhemsskolan och/eller Solhemsängens skola planeras kapacitetsökning av elevplatser i 

anpassad grundskola. Även ersättande av tidsbegränsade lokaler på Solhemsskolan finns med 

i planeringen. Utöver det syftar byggprojektet till att möjliggöra en flytt av årskurs 4 på 

Solhemsängens skola till Solhemsskolan. För att få till en bättre organisation i uppdelning av 

stadium mellan skolorna och då även frigöra ytor för eventuell anpassad grundskola. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Elinsborgsskolan Underhåll 0 2024  

 Kista grundskola Kök 0 2026 G 2021-16-17 
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 Hjulsta grundskola (F-

6) 
Underhåll 0 2027  

 Husbygårdskolan 4-9 Underhåll, ventilation 0 2027–2031  
 Husbygårdsskolan F-3 Underhåll 0 2027–2031  

 Kista grundskola 4-9 Underhåll 0 2027–2031  

 Kista grundskola F-3 Underhåll 0 2027–2031  

 Oxhagsskolan Underhåll 0 2027–2031  

 Bromstensskolan Underhåll och anpassningar 0 2028–2029  

 Hjulsta grundskola (7-

9) 
Underhåll 0 2029  

  Kvarnbyskolan Underhåll och anpassningar 0 2029–2030   

Nya skolor Kista Äng Ny skola F-9 900 2032–2036 G 2020-01-16 

Om- och/eller 

utbyggnad 

Solhemsskolan Kapacitetsökning 224 2028–2029  

Kista RSU-grupp Anpassningar 4 2024   

Avveckling 
Solhemsskolan Tidsbegränsade lokaler -168 2027–2028  

Sundbyskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2024   

Totalsumma      960     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

Under andra planeringsperioden förväntas en större ökning av antal barn och unga i 

grundskoleålder. Ökningen är relaterad till planerad bostadsbyggnation i Kista och Akalla-

Husby. Befolkningsökningen och planerad bostadsbyggnation bedöms leda till behov av fler 

elevplatser. Tidplan och kapacitet för nya skolor är således relaterat till planprogrammens 

genomförandetakt och omfattning.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Färdigställandet av den nya skolan vid Dalhagens BP har skjutits framåt i tid och 

förvaltningen ser behov av skolan 2041–2045. Fram till dess är bedömningen att Kista Äng 

täcker behovet av nya elevplatser som bostadsbyggnationen generar i området.  

 

Inga lokalförändringar i Spångaområdet planeras under andra planeringsperioden utifrån 

nuvarande prognoser. 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033–2045 

 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Nya skolor Dalhagen BP F-9 skola 900 2041–2045  

Totalsumma      900     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Kungsholmen 
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1. Nuläge ht 2023 

Kommunala skolor (7 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 3695 1566 1033 1096 

Fyllnadsgrad 83% 89% 74% 84% 

 

På Kungsholmen finns idag sju kommunala grundskolor varav fyra har del av sin verksamhet 

i tidsbegränsade lokaler. Karaktäristiskt för stadsdelsnämndsområdet (SDO) är att majoriteten 

av skolorna antingen är F-6 eller renodlade högstadium, med årskurs 7–9. Stadieindelningen 

innebär att Kungsholmen har många elever som aktivt måste söka ny skola inför årskurs 7. 

 

Den totala fyllnadsgraden på Kungsholmen ligger på 83 procent. I lågstadiet har området en 

hög fyllnadsgrad. Detta ligger i linje med många andra stadsdelsnämndsområden då barn i 

lågstadiet generellt tenderar att välja en kommunal skola nära hemmet. Fyllnadsgraden för 

mellanstadiet ligger lägre än för övriga stadier. Elevtappet i årskurs 4–6 kan bero på att många 

friskolor startar sin verksamhet från årskurs 4 och att elever då väljer att söka sig dit. 

Elevunderlaget i årskurs 7–9 kommer dels från Kungsholmen, dels från andra 

stadsdelsnämndsområden i staden.  

 

Elevplatser i anpassad grundskola finns idag på Kungsholmens grundskola och på 

Konradsbergsskolan.  

 

Brist på idrottssalar har identifierats i SDO, och skolor samarbetar med varandra eller hyr tid i 

externa hallar för att tillgodose behovet.  

 

2. Planeringsförutsättningar   
2023 2032 Förändrin

g 2023–

2032 

2045 Förändrin

g 2032–

2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

5 112 4 549 -562 4 089 -461 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 5 541 5 164 -377 
  

 
Kommunal skola 3 692 3 345 -347 

  

 
Fristående skola 1 709 1 679 -30 

  

 
Statlig skola 140 140 0 

  

 

Antal barn och unga (6–15 år) i SDO förväntas att minska fram till 2032. Detta innebär en 

ytterligare nedjustering från föregående års befolkningsprognoser, och kan relateras till 

sjunkande barnantal i befintligt bestånd och förseningar i förväntad bostadsbyggnation. Lokalt 

förväntas en ökning av barn och unga i Stadshagen, Kungsholmens stora utvecklingsområde 

där staden planerar för cirka 1500 bostäder. Befolkningsökningen av barn som 

nybyggnationen genererar syns dock inte på SDO-nivå, då antalet barn och unga sjunker i 

övriga områden i SDO. Under den första planeringsperioden förväntas den största 

minskningen ske av barn i lågstadieålder, medan barn i högstadieålder inte minskar i samma 

utsträckning. Även befolkningsprognosen fram till 2045 visar på ett sjunkande barnantal på 

Kungsholmen. 
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Elevantalsframskrivningen visar på samma nedåtgående trend. Elevantalsframskrivningen för 

årskurs F-6 visar på en minskning av ca 275 elever, vilket motsvarar motsvarande nästan 10 

klasser fram till 2032. För högstadiet visar elevantalsframskrivningen inte på samma stora 

nedgång. Fram till 2032 förväntas ett tapp på drygt 70 elever. 

 

64 procent av barn och unga boende i på Kungsholmen går i friskolor eller kommunala skolor 

i andra SDO. Bland 13–15 åringar är utpendlingen som störst och cirka 46 procent går i 

friskolor eller kommunala skolor i andra stadsdelar, framförallt till Norra innerstan. Trots 

detta har högstadiet i SDO en hög fyllnadsgrad, då elevplatserna fylls upp av elever från andra 

stadsdelar, framförallt från västerort. Den höga ut- och inpendlingen skapar vissa osäkerheter 

i planeringen då elevflöden kan förändras snabbt och därmed påverka behovet av elevplatser 

från år till år.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Kungsholmens vikande elevunderlag visar att skolornas fyllnadsgrad kommer minska fram 

till 2032 och att det kommer finnas en överkapacitet av elevplatser.  

 

För åk F-6 kommer fyllnadsgraden på Kungsholmen sjunka till 78 procent under den 

kommande tioårsperioden. Siffrorna ligger långt under stadens mål om 90 procentig 

fyllnadsgrad i Stockholms kommunala skolor. Samtidigt bedrivs flera F-6 skolor i SDO delvis 

i tidsbegränsade lokaler vilka behöver avvecklas. Vid avveckling av dessa förväntas 

fyllnadsgraden för årskurs F-6 ligga närmare 90 procent. Detta innebär att de permanenta 

elevplatserna i låg- och mellanstadiet kan tillgodose det kommande behovet av elevplatser.  

 

Högstadierna på Kungsholmen har stor inpendling av elever från andra SDO. Genom att 

avveckla tidsbegränsad kapacitet i åk 7–9 kommer förvaltningen fortsatt kunna erbjuda 

högstadieelever en skolplats nära hemmet. Samtidigt skulle skolor i stadens ytterområden 

kunna omhänderta en större mängd högstadieelever från de egna områdena och därmed öka 

sin fyllnadsgrad. 

 

Mot bakgrund av befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen bedömer 

förvaltningen att behovet av elevplatser kan omhändertas inom befintligt permanent bestånd. 

Inga kapacitetshöjande projekt är planerade i SDO under första planeringsperioden.  

 

För att kunna tillgodose skolornas behov av idrottstimmar pågår ett detaljplanearbete för 

etablering av Hedvigsbergssalarna i Konradsbergsparken. Tiden för färdigställande av 

idrottshallarna har skjutits fram och kommer att sammanfalla med färdigställande av 

idrottsförvaltningens nya idrottshallar i Kristineberg. Med anledning av detta och det 

sjunkande elevunderlaget kommer förvaltningen att ompröva behovet av 

Hedvigsbergssalarna.  

 

 

 



51 
 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Under den första planeringsperioden planerar SISAB att utföra underhåll på ett antal skolor i 

SDO. Om behov finns planerar förvaltningen att genomföra verksamhetsanpassningar i 

samband med underhållen. Underhållsarbetena medför att flera skolor behöver evakueras. 

Den huvudsakliga planeringsinriktningen är att evakueringarna kan omhändertas inom 

befintligt bestånd.   

 

Det sjunkande elevunderlaget i SDO innebär att alla tidsbegränsade kommer att kunna 

avvecklas under den första planeringsperioden.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

 
Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll 
Kungsholmens gr. 

(Stadshagen åk 7-9) 
Underhåll 0 2026 

G 2023-05-

25 

 Rålambshovsskolan Underhåll  0 2028  

 Essingeskolan Underhåll  0 2030  

 Klastorpsskolan Underhåll  0 2032  

Om- och/eller 

utbyggnad 
Konradsbergsskolan Hedvigsbergssalarna 0 2031 

U 2021-06-

17 

Avveckling Klastorpsskolan Tidsbegränsade lokaler -108 2026  

 Kristinebergsskolan Tidsbegränsade lokaler -120 2027   

 Rålambshovsskolan Tidsbegränsade lokaler -120 2028   

 Essingeskolan Tidsbegränsade lokaler -140 2029   

Totalsumma      -488     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

Trots nybyggnationen i östra Stadshagen förväntas antal barn och unga (6–15 år) att fortsätta 

minska från år 2033 till 2045. Nedjusteringen i befolkningsprognosen för SDO under andra 

planeringsperioden innebär att det i dagsläget inte finns elevunderlag som kan motivera 

tillskapande av elevplatser i SDO. Förvaltningen har därför beslutat att skjuta fram det 

planerade skolprojektet Stadshagsklippan i Stadshagen till efter 2045. Om exploatering av 

planerade utbyggnadsområden tidigareläggs eller utökas kommer en ny behovsbedömning av 

Stadshagsklippan göras.   
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Norra innerstaden 
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1. Nuläge ht 2023 

Kommunala skolor (17 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 10 521 3 906 3 309 3 222 

Fyllnadsgrad 85% 83% 83% 91% 

 

Det finns 17 kommunala grundskolor i Norra innerstaden stadsdelsnämndsområde (SDO). 

Fyllnadsgraden är högre i högstadiet än på låg- och mellanstadiet, vilket beror på att det är 

många inpendlande elever från andra SDO och kommuner. Inpendlingen kan delvis förklaras 

av att flera skolor med högstadium har specialklasser. Adolf Fredriks musikklasser har 

riksintag och tar in många elever från andra kommuner och SDO. Även Vasa Real och 

Engelbrektsskolan har specialklasser som tar emot elever från hela staden och andra 

kommuner.  

 

Flera skolor i SDO bedriver delar av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler. Flera av dessa 

kommer avvecklas under den första planeringsperioden, men vissa kommer vara kvar för att 

bland annat avlasta behovet vid evakueringar.  

 

År 2023 var den totala fyllnadsgraden i skolorna i SDO 85 procent, vilket är lägre än 

förvaltningen mål om en fyllnadsgrad på 90 procent. De flesta skolor har en hög fyllnadsgrad, 

men den totala siffran dras ned av några skolor, vilka har färre elever sett till dess kapacitet.  

 

2. Planeringsförutsättningar   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

11 814 10 588 -1 226 10 988 400 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 14 189 12 625 -1 564 
  

 
Kommunal skola 8 918 7 933 -985 

  

 
Fristående skola 5 271 4 605 -666 

  

 
Barn i 0-område   87 87 

 

 

 

Idag finns cirka 11 800 barn i grundskoleålder folkbokförda i SDO. Fram till 2045 förväntas 

antalet barn och unga i åldrarna 6–15 år i SDO minska med cirka 800 individer. Under första 

planeringsperioden spås en minskning av antalet barn med cirka 1200 individer. Jämfört med 

förra årets prognos är detta minskning med cirka 800 barn. Detta kan förklaras av sjunkande 

barnantal i befintligt bostadsbestånd och förseningar i planerad bostadsbyggnation. Under 

andra planeringsperioden förväntas en ökning med cirka 400 barn.  

 

Fram till 2032 förväntas befolkningsminskningen ske framför allt i det befintliga 

bostadsbeståndet. På Norrmalm förväntas en befolkningsökning i området runt Hagastaden 

var det planeras cirka 1700 bostäder fram till 2032. På Östermalm spås befolkningsökningen 

främst i nybyggnation i Norra Djurgårdstaden. Totalt planeras cirka 10 000 bostäder i Norra 

Djurgårdsstaden, varav cirka 2000 av dessa finns med i prognosen fram till 2032.  
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I de kommunala grundskolorna i SDO förväntas elevunderlaget minska med knappt 1000 

elever fram till år 2032 enligt elevantalsframskrivningen. Minskningen är relativt jämt 

utspridd på alla skolor i SDO. 

 

64 procent av alla folkbokförda barn i SDO väljer en kommunal grundskola, varav 61 procent 

inom SDO. De som väljer en kommunal skola i ett annat SDO väljer främst skolor på 

Södermalm eller Kungsholmen. 36 procent av alla barn i grundskoleålder väljer en fristående 

skola, varav majoriteten av dessa är belägna i SDO. Övriga väljer främst fristående skolor på 

Kungsholmen eller i en annan kommun. Samtidigt finns det relativt stor inpendling av elever 

till SDO, framför allt från Kungsholmen och Södermalm. Det gäller både kommunala och 

fristående skolor. 

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032 

 

LOKALBEHOV 

Samtidigt som befolkningsprognos och elevantalsframskrivning visar på en minskning av 

elevantalet kommer kapacitetsökande byggprojekt på Vasa Real färdigställas, vilket innebär 

430 nya elevplatser under första planeringsperioden. Byggprojektet startades utifrån tidigare 

prognosunderlag som visade på befolkningsökning i SDO. Detta medför att SDO behöver 

avveckla cirka 1400 elevplatser första planeringsperioden för att bibehålla fyllnadsgraden. 

Inom SDO finns flera tidsbegränsade och externa lokaler, vilka prioriteras att avvecklas i 

första hand. Avvecklingarna kan medföra ett behov av organisatoriska åtgärder på de berörda 

skolorna.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

På Vasa Real har det pågått byggprojekt för att utöka kapaciteten. I samband med projektets 

färdigställande utgår Roslagstullskolan som organisation och blir en del av Vasa Real. Den 

befintliga byggnaden på Vasa Real kräver underhåll vilket ska påbörjas efter att till- och 

utbyggnationen är färdigställd. På grund av kapacitetsökningen kan skolan internevakueras 

under tiden för underhållsåtgärderna.  

 

I SDO har det tidigare funnits ett underskott av elevplatser i anpassad grundskola. 

Byggprojekt på Rödabergsskolan och Gärdesskolan pågår med syfte att säkerställa fler 

elevplatser i anpassad grundskola.  

 

Flera av skolorna i SDO bedrivs idag delvis i tidsbegränsade lokaler. Flera av dessa lokaler 

kommer avvecklas under den första planeringsperioden. Trots planerade avvecklingar, 

kommer det fortsatt finnas en överkapacitet i skolorna i SDO mot bakgrund av den förväntade 

elevminskningen. Ytterligare lokaler behöver därför avvecklas för att kunna säkerställa en 

hög fyllnadsgrad i SDO. Avvecklingarna måste framför allt ske på Norrmalm och Södermalm 

där antalet barn och unga förväntas minska som mest. Avsikten är att prioritera avveckling av 

tidsbegränsade lokaler. Förvaltningen kommer att återkomma till utbildningsnämnden med 

underlag för beslut under första planeringsperioden.   
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SISAB har aviserat om att flera skolor är i behov av underhåll som kräver helevakuering. 

Detta avser Matteusskolan, Gustav Vasa skola, Adolf Fredriks musikklasser, 

Östermalmsskolan och Gärdesskolan. Arbete för att säkerställa evakueringslösningar pågår. 

Tågordning och tidplaner sätts i dialog med SISAB. Även Vasa Real är i behov av underhåll, 

men skolan klarar av att internevakueras under perioden för underhåll.  

 

På Gärdesskolan och Rödabergsskolan pågår byggprojekt för att tillskapa fler elevplatser i 

anpassad grundskola. Efter färdigställandet bedöms behovet av elevplatser i anpassad 

grundskola i området kunna tillgodoses.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Vasa Real Underhåll 0 2027  

 Matteusskolan Ventilation och anpassning 0 2029  

 Gustav Vasa skola Ventilation 0 2031  

 Adolf Fredriks 

musikklasser 
Underhåll 0 2031  

  Östermalmsskolan  Underhåll 0 2032   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Vasa Real Kapacitetsökning 430 2024 G 2023-09-28 

Rödabergsskolan Anpassad grundskola 20 2024  

Gärdesskolan Anpassad grundskola 16 2026  

Vasa Real Anpassad grundskola 40 2027   

Avveckling Gustav Vasa skola Tidsbegränsande lokaler -56 2024  
 Hjorthagens skola Tidsbegränsande lokaler -125 2025  

 Observatorielundens 

skola 
Tidsbegränsande lokaler -224 2028-2031  

  Utredning**   -1000 2024-2032   

Totalsumma      -900     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Ytterligare prognostiserad behov för att säkerställa hög fyllnadsgrad under planeringsperioden. Varje enskilt projekt 

beslutas separat.  

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

Under andra planeringsperioden kommer antal folkbokförda barn öka med cirka 400 

individer. Trots denna marginella ökning finns det behov av nya skolor i Norra 

Djurgårdsstaden, vilket motiveras av en lokal bostadsbyggnation och befolkningsökning. 

Lokalbehovet är under denna period osäkert. Behovet av nya skolor är direkt relaterade till 

planprogrammens genomförandetakt och omfattning. I delar av Norra Djurgårdsstaden finns 

det idag få eller inga skolor som uppfyller stadens riktlinje om en skola nära hemmet. Även 

om prognoserna i nuläget indikerar en överplanering i SDO görs antaganden att många av 

dessa elevplatser kommer att behövas för att möta det framtida behovet. 

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Fram till 2045 bedöms det finnas behov av två nya skolor i Norra Djurgårdsstaden varav en i 

Värtahamnen och en i Loudden. Därefter finns det behov av ytterligare en skola inom Norra 
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Djurgårdsstaden, men efter 2045. Vilka skoltomter som blir aktuella vid vilken tidpunkt beror 

på när byggnationen kommer i gång i de olika etapperna. Sedan förra årets 

Lokalförsörjningsplan utgår en av planerade nya skolor i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Under andra planeringsperioden planeras underhåll av SISAB på Gärdesskolan, vilket kräver 

helevakuering av verksamheten. 

 

Hjorthagens skola startades om år 2021 och är idag en F-2 skola. Förvaltningen har för avsikt 

bygga ut skolan permanent för att möjliggöra en F-9 skola med två paralleller. I 

lokalförsörjningsplanen från år 2023 kommunicerades att byggprojektet planerades att 

färdigställas 2029. Aktuell tidplan för projektets färdigställande är nu 2033–2035. 

Anledningen till att projektet flyttats fram beror på nedjusteringar i stadens prognosunderlag. 

Enligt elevantalsframskrivning är elevantal i Bobergsskolan och Hjorthagens skola stabil fram 

till 2032. I befolkningsprognosen antas antal barn i grundskoleålder öka med ca 100 individer 

fram till 2032 i Norra Djurgårdsstaden. Detta är en nedjustering med cirka 330 individer 

sedan förra årets prognos. Nedjusteringen beror inte enbart på framflyttad bostadsbyggnation, 

utan även en större prognosticerad minskning av antal barn och unga i befintligt 

bostadsbestånd. I samband med att skolan byggs ut kommer en idrottslösning behöva 

säkerställas. Idrottsförvaltningen ser över möjligheten att bygga en idrottshall i närheten av 

Hjorthagens skola vilket skulle avlasta behovet av idrottshall för skolan.   

 

Ytterligare en förändring från föregående års lokalförsörjningsplan är att Roslagstullskolans 

tidsbegränsade lokaler planeras att förlängas till 2033. Lokalerna ska avlasta 

evakueringsbehovet i SDO och kommer därefter avvecklas. Rödabergsskolans tidsbegränsade 

lokaler ska användas till evakueringar om ingen lämpligare lösning kan möjliggöras. Annars 

kommer den avvecklas snarast möjligt.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033–2045 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Gärdesskolan Underhåll 0 2034   

Nya skolor Värtahamnen F-9 skola i Norra Djurgårdsstaden 900 2036–2040  

  Loudden 1 F-9 skola i Norra Djurgårdsstaden 1020 2041–2045   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Hjorthagens skola Kapacitetsökning 540 2033–2035   

Avveckling Roslagstullskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2033  

  Rödabergsskolan Tidsbegränsade lokaler 0 2033   

Totalsumma      2460     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 
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Skarpnäck 
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1. Nuläge ht 2023 

Kommunala skolor (6 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 

Kapacitet, antal elever 4 210 1 788 1 341 1 053 

Fyllnadsgrad 95% 97% 89% 100% 

 

Det finns sex kommunala grundskolor i Skarpnäck stadsdelsnämndsområde (SDO).  

Sammantaget i SDO är skolornas fyllnadsgrad högst i staden, med mest ledig kapacitet i 

årskurs 4–6. Antalet elever i årskurs 7–9 har ökat under de senaste åren varför både 

Skarpnäcks skola och Bagarmossens skola har behövt utöka med fler klasser i årskurs 7–9. 

Det har hanterats genom att organisera om parallelliteten på Skarpnäcks skola och på 

Bagarmossens skola med en tidsbegränsad paviljong. Även andra skolor bedriver idag delar 

av sin verksamhet i tidsbegränsade lokaler.  

 

I Skarpnäck finns det anpassad grundskola på Skarpatorpsskolan och på Skarpnäcks skola.      

Skarpnäcks skolas har också en RSU-grupp. Bagarmossens skola har grupper för CSU och 

SU.  

 

Två av områdets skolor, Skarpnäcks skola och Skarpatorpsskolan, är beroende av inhyrning i 

idrottsförvaltningens hallar.  

 

 

2. Planeringsförutsättningar   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

5 268 4 796 -472 5 494 697 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 4 869 4 229 -640 
  

 
Kommunal skola 3 992 3 501 -491 

  

 
Fristående skola 877 724 -153 

  

 

Befolkningsutvecklingen i Skarpnäcks SDO för barn och unga mellan 6–15 år förväntas 

minska med 472 barn fram till år 2032 och därefter öka med 697 fram till 2045 jämfört med 

2032. Ökningen antas främst bero på planerad bostadsbyggnation i området. Cirka 8 000 nya 

bostäder planeras i Skarpnäck fram till och med 2045, främst i de två programområdena 

Hammarbyhöjden-Björkhagen i norra SDO och Bagarmossen-Skarpnäck i södra SDO.  

 

Utpendlingen av elever från SDO har historiskt varit ganska omfattande samtidigt som 

inpendlingen de kommunala skolorna är låg. Av de elever som bor i Skarpnäck och går i 

kommunal skola väljer cirka 67,5 procent en skola inom sitt eget SDO. De som väljer 

kommunal skola i ett annat SDO väljer främst skolor i Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och 

Farsta.  

 

För Södermalm syns en relativt stor minskning av barn 6–15 år i befolkningsprognosen. Det 

kan innebära att elever från närliggande SDO söker sig dit och får plats i högre utsträckning 

än under tidigare år. Det är i dagsläget svårt att säga vilken effekt det kan komma att ha på 

behovet av elevplatser i Skarpnäck. 
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Elevunderlaget för Hammarbyskolan Södra beräknas också att minska varför det 

fortsättningsvis kan finnas elevplatser lediga där för elever från Skarpnäcks SDO, även i 

högre utsträckning än under tidigare år.  

 

Det finns sju fristående skolor i Skarpnäcks SDO. I Skarpnäcks SDO väljer cirka 21 procent 

av alla elever att gå i en fristående skola varav knappt hälften väljer friskola i eget SDO och 

övriga främst på Södermalm, i Enskede-Årsta-Vantör och i Farsta.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032  

 

LOKALBEHOV 

Utifrån elevframskrivningen 2023 syns ett överskott på ca 44 elevplatser fördelat över hela 

SDO år 2032. Under den första planeringsperioden syns överskott för förskoleklass och 

underskott av högstadieplatser. Underskottet för högstadiet ses över för att lösas med intag av 

enstaka klasser, se över möjligheter att nyttja överskottet för F-6 samt intag av några fler 

elever per klass i åk 7. Behovet av elevplatser bedöms därför att klaras fram till 2032.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

Ett pågående byggprojekt för kapacitetsökning av köket på Björkhagens skola kommer att 

justeras utifrån ett minskat elevunderlag och fokusera på att åtgärda brister i arbetsmiljön. 

Den tidigare kapacitetsökningen har därför utgått i år.    

 

På Brotorpsskolan och Bagarmossens skola finns tidsbegränsade lokaler som behöver 

avvecklas under slutet av den första planeringsperioden. Ett projekt för lokalanpassningar på 

Skarpnäcks skola i samband med Sisabs underhåll pågår. Projektet innebär ingen 

kapacitetsökning.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande 

år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Skarpnäck skola Underhåll och anpassningar 0 2028   

Om- och/eller 

utbyggnad 

Björkhagens 

skola 

Åtgärder för arbetsmiljön kök 

myndighetskrav 
0 2026  

  Skarpatorpsskolan  Utökning av anpassad grundskola 12 2024   

Avveckling Brotorpsskolan Tidsbegränsade lokaler -84 2029  

 Bagarmossens 

skola 
Tidsbegränsade lokaler -120 2031  

  Utredning** Fastighetstekniska utredning -280 2029   

Totalsumma      -472     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Utredning i södra Skarpnäck anser fastighetstekniska utredningar som kan innebära att vissa lokaler behöver avvecklas. 

Ersättande lokaler planeras vid behov i början av andra planeringsperiod 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

År 2034 spås ett underskott på cirka 152 elevplatser i SDO. Det underskottet kvarstår under 

den andra planeringsperioden och uppgår till ett underskott på ca 332 elevplatser år 2045 

beräknat utifrån dagens antagningsmönster.          
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Underskottet är kopplat till avveckling av lokaler. Åtgärder behövs för att ersätta en del av de 

elevplatser som försvinner. Tidigare skulle de ersättas med en ny skola vid Bergholmbacken, 

där en detaljplan tagits fram. Men utifrån sjunkande elevantal är behovet för litet för att fylla 

en ny skola. Förvaltningen har därför startat ett arbete för att utreda alternativa lösningar. 

Behovet för Bergholmbacken bedöms i dagsläget kunna uppstå först efter 2045 utifrån dagens 

förutsättningar.  

 

Den planerade skolan i Hammarbyskogen som ingick i ett större planeringsområde har också 

utgått. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i november 2023 att detaljplaneprocessen skulle 

avbrytas vilket innebär att även planeringen av den nya skolan avbröts.  

 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2033 och senare 
 

 

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Om- och/eller 

utbyggnad 
Utredning pågår Ersätta avvecklade lokaler** 300 2034–2045   

Avveckling Skarpatorpsskolan  Tidsbegränsade lokaler -196 2034   

Totalsumma      104     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Om planerad fastighetstekniks utredning visar att vissa lokaler behöver avvecklas 2029, kommer de behöva ersättas. Det 

är inte i dagsläget beslutat om alla lokaler ska ersättas genom tillbyggnation av någon av skolorna i södra Skarpnäck eller 

om åtgärder i flera skolor planeras.  
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Skärholmen 
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1. Nuläge ht 2023  

Kommunala skolor (7 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9 

Kapacitet, antal elever 3 334 1 408 1 056 870 

Fyllnadsgrad 84% 93% 75% 80% 

 

Det finns sju kommunala grundskolor i Skärholmen stadsdelsnämndsområde (SDO). Skolorna 

i SDO har egentligen högre fyllnadsgrad än vad som redovisas i tabellen ovan. På grund av 

pågående underhållsprojekt kan alla skolor inte använda hela sin kapacitet. Fyllnadsgraden i 

tillgänglig kapacitet bedöms vara hö, 91 procent. Högst är den i lågstadiet därefter tappar flera 

av skolorna elever till fristående skolor samt till kommunala skolor i andra SDO, främst 

närmre innerstaden. Det innebär att det finns en högre andel ledig kapacitet i de högre 

årskurserna samtidigt som elevplatserna i förskoleklass bedöms fyllas ut i hög utsträckning. 

   

Flera av skolorna i SDO bedriver idag delar av sina verksamheter i tidsbegränsade lokaler 

under pågående byggprojekt. Två av områdets skolor, Bredängsskolan och Sätraskolan, är 

beroende av inhyrning i idrottsförvaltningens hallar.  

 

I Skärholmen finns anpassad grundskola och RSU på Bredängsskolan och Sätraskolan. 

Lillholmsskolan tar in elever i anpassad grundskola till hösten. Sätraskolan har grupper för 

CSU och SU. Lillholmsskolan och Söderholmsskolan har SU-grupper, Bredängsskolan och 

Sätraskolan har RSU-grupper. 

 

El Sistema finns på Bredängsskolan och Söderholmsskolan.  

 

Samtliga skolor i Skärholmens SDO har ett högt socioekonomiskt index, vilket innebär att 

man valt att ha lägre antal elever per klass för att säkerställa en högre personaltäthet. 

 

2. Planeringsförutsättningar   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

4 651 4 905 254 5 783 878 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 3 607 3 973 366 
  

 
Kommunal skola 2 792 3 162 370 

  

 
Fristående skola 815 782 -33 

  

 
Barn i 0-område   29 29 

  

 

 

Antal barn och unga mellan 6–15 år i SDO förväntas öka med cirka 1 100 fram till 2045. Den 

största ökningen av barn och unga förväntas efter år 2032. Under båda planeringsperioderna, 

fram till 2045, förväntas ökningen vara störst i lågstadieåldern. Totalt beräknas över 8 000 

nya bostäder färdigställas fram till 2045 inom programmet för stadsutveckling i Skärholmen, 

Fokus Skärholmen. 

 

Av de barn och unga som bor i SDO går cirka 67 procent i en kommunal grundskola, av dessa 

väljer cirka 55 procent en kommunal skola inom SDO. I kombination med en låg inpendling 

till SDO innebär det att över 90 procent av de inskrivna eleverna i de kommunala 

grundskolorna i SDO bor i detsamma. 
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Utpendlingen av barn och unga från Skärholmens SDO är hög, det gäller även för andelen 

elever som väljer fristående skolor. Det finns viss marginal i skolorna att ta emot fler elever, 

vid eventuellt förändrade pendlingsmönster, och fram till 2045 syns ett överskott på 

elevplatser i hela SDO. Kapaciteten på samtliga skolor behöver dock fastställas utifrån 

pågående byggprojekt och kapacitetsöversyner. Förändringar i behovet av anpassad 

grundskola och särskilda undervisningsgrupper påverkar också kapaciteten på skolorna.  

 

Den förväntade minskningen av elevunderlaget på Södermalm, och därmed fler lediga 

elevplatser där, kan också påverka utpendlingen av elever dit från SDO.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032  

 

LOKALBEHOV 

Utifrån elevantalsframskrivningen 2023 syns ett överskott på cirka 400 elevplatser fördelat 

över hela Skärholmens SDO år 2032. Befolkningsprognosen 2023 visar en ökning av 254 

barn 6–15 år fram till 2032 vilket innebär att skolorna i SDO skulle klara behovet även med 

en minskad utpendling. Under den första planeringsperioden syns dock ett underskott av 

elevplatser i förskoleklass och ett överskott av elevplatser i högstadiet. För att klara 

underskottet kommer några skolor ta in fler elever per klass ett par år. Behovet av elevplatser 

bedöms att kunna tillgodoses under den första planeringsperioden.  

 

PLANERADE LOKALFÖRÄNDRINGAR 

På Vårbergsskolan planeras verksamhetsanpassningar, vilket ger ett tillskott på preliminärt 

250 elevplatser. I dagsläget används halva skolan som evakuering till Slättgårdsskolan fram 

till årsskiftet 2025/2026.  

 

Söderholmsskolan behöver evakueras på grund av ett bostadsprojekt som ska starta intill 

skolan, avveckling av två tidsbegränsade lokaler som skolan använder i dag samt att delar av 

skolbyggnaden behöver underhållas. Planeringsinriktningen är att Söderholmsskolan ska 

evakueras till Vårbergsskolan.  

 

På Lillholmsskolan och Slättgårdsskolan pågår ett om- och tillbyggnationsprojekt. 

Slättgårdsskolan återuppbyggs efter en brand som skedde år 2021, projektet innebär en 

mindre kapacitetsökning. I och med projektet kommer tidsbegränsade lokaler att avvecklas 

och ersättas med permanenta lokaler. Lillholmsskolan byggs om för att ersätta tidsbegränsade 

lokaler samt för en mindre kapacitetsökning. I samband med byggprojektet anpassas också 

skolan för anpassad grundskola i alla årskurser F-9. Första etappen av utbyggnaden är klar, 

sista etappen återstår där ombyggnad av två befintliga hus samt idrottsfunktionen ingår.  

 

Till höstterminen 2024 börjar Lillholmsskolan ta in elever i anpassad grundskola. För att det 

ska vara möjligt innan byggprojektet är färdigställt på skolan används Ekholmsskolan som 

evakueringslokal för SU-grupper. På Bredängsskolan pågår ett byggprojekt för att utöka 

antalet elevplatser i anpassad grundskola till 2027.  

 

På Bredängsskolan startar ett underhållsprojekt våren 2024 som pågår till sommaren 2027. 

Verksamheten kommer att evakueras internt vilket begränsar skolans kapacitet under 

projekttiden. Från 2027 återgår skolan till sin fulla kapacitet.  
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Sätraskolan är i behov av underhåll vilket SISAB planerar att genomföra under slutet av den 

första planeringsperioden. Skolans kapacitet kommer också att ses över kopplat till behovet av 

bland annat anpassad grundskola. 

 

I och med att det finns ett överskott av elevplatser i SDO ser förvaltningen över möjliga 

alternativ, så som avveckling och uthyrning av lokaler, för att minska överskottet.  

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Sätraskolan Underhåll 0 2027–2028  

  Söderholmsskolan Underhåll  0  2028–2029        

Nya skolor Vårbergsskolan 
Anpassningar för långsiktig 

inhyrning 
250 2029   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Bredängsskolan 

Underhåll och anpassningar samt 

utökad Anpassad grundskola 
0 2024–2027  G 

 Lillholmsskolan 

Tillbyggnad för att ersätta 

tidsbegränsade lokaler samt 

anpassad grundskola 

40 2025  

  Slättgårdsskolan Återuppbyggnad 40 2026 G 

Avveckling Söderholmsskolan Tidsbegränsade lokaler -214 2025  

  Utredning**  -300 2029   

Totalsumma      -184     
*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Ytterligare prognostiserad behov för att säkerställa hög fyllnadsgrad under planeringsperioden. Varje enskilt projekt 

beslutas separat. 

 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

LOKALBEHOV 

År 2045 har det överskott som synts under den första planeringsperioden minskat till cirka 

340 elevplatser i hela SDO beräknat utifrån befolkningsprognos 2045 med dagens 

antagningsmönster.   

 

Den planerade skolan på fastigheten Tankebyggarordern har utgått då behovet inte längre 

finns utifrån befolkningsprognoserna, varken på kort eller lång sikt.  

 

Det finns en framtagen detaljplan för en ny skola på Vårbergsvägen, med samplanering för 

idrottsfunktionen med idrottsförvaltningen. Behovet för den skolan bedöms i dagsläget kunna 

uppstå först efter 2045 utifrån dagens förutsättningar.  

 

Utifrån dagens befolkningsprognos och med fortsatta antagningsmönster som i dag kommer 

behovet av elevplatser att kunna tillgodoses i befintligt lokalbestånd.  
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Södermalm 

 

1. Nuläge ht 2024 

Kommunala skolor (14 st) Totalt ÅK F-3 ÅK 4–6 ÅK 7–9 
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Kapacitet, antal elever 10 528 4 003 3 151 3 374 

Fyllnadsgrad 93% 89% 94% 98% 

 

Det finns 14 kommunala grundskolor i Södermalm stadsdelsnämndsområde (SDO). Cirka 76 

procent av barn och unga mellan 6-15 år i SDO går i en av de kommunala skolorna inom 

SDO, motsvarande cirka 8 050 elever. Resterande barn och unga går främst i fristående 

skolor, medan en mindre andel väljer att pendla till andra kommunala skolor utanför SDO. 

Ungefär 1800 elever från andra SDO går i en kommunal skola i SDO vilket utgör cirka 18 

procent av det totala antalet elever. 

 

Utifrån skolornas organisation finns det idag fler elevplatser på låg- och mellanstadiet jämfört 

med högstadiet i SDO. Fyllnadsgraden är relativt hög, särskilt i de högre årskurserna, delvis 

på grund av att fler elever pendlar in från närliggande SDO för högstadiet.  

 

En utmaning i SDO är idrottslokaler. Även om flera skolor har idrottslokaler tillgängliga, så 

är dessa vanligtvis otillräckliga för att tillgodose behovet. Flera skolor är därför tvungna att 

boka tider i idrottsförvaltningens större hallar för att kunna genomföra delar av- eller hela sin 

idrottsundervisning.  

 

Två av skolorna i Hammarby Sjöstad bedriver helt eller delvis sina verksamheter i 

tidsbegränsade lokaler. Ekens skola har tillfälligt utökat sin kapacitet för högstadiet. Parallellt 

har Sjöstadsskolan tidsbegränsade lokaler i kvarteret Godsfinkan för att möjliggöra en större 

verksamhet. Dessutom har Björngårdsskolan fått permanent bygglov för att utöka till två 

parallella F-6-klasser.  

 

Sedan 2022 har antalet platser för anpassad grundskola utökats och uppgår nu till cirka 150 

platser, vilket bedöms som tillräckligt för att tillgodose behovet. Tre skolor i SDO har idag 

anpassad grundskola: Södermalmsskolan, Sjöstadsskolan och Eriksdalsskolan.  

2. Planeringsförutsättningar 

   
2023 2032 Förändring 

2023–2032 

2045 Förändring 

2032–2045 

Folkbokförda elever 6–15 år boende i 

SDO 

10 759 8 472 -2 288 7 298 -1 174 

Elever F-9 i SDOs skolor, totalt 12 597 9 933 -2 664 
  

 
Kommunal skola 9 813 7 748 -2 065 

  

 
Fristående skola 2 784 2 184 -600 

  

 

Södermalm är det SDO i staden som förväntas få den största minskningen av barn och unga. 

Enligt befolkningsprognosen förväntas en minskning på närmare 3 200 barn fram till 2045.  

Mellan 2024 till 2032 förväntas den största minskningen, om cirka 2060 barn och unga. I den 

efterföljande planeringsperioden (fram till 2045) fortsätter minskningen även om den inte är i 

samma utsträckning.  

 

Befolkningsminskningen av barn och unga i SDO beror framförallt på två huvudfaktorer, en 

generell nedgång av barn i befintliga bostadsbestånd och osäkerheter kopplade till planerade 
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byggprojekt för nya bostäder. Särskilt i Hammarby Sjöstad är minskningen som tydligast, då 

stora barnkullar nu når gymnasieålder vilket resulterar i en omfattande minskning av det totala 

antalet grundskolebarn i området. 

 

Fram till 2032 förväntas den största befolkningsökningen i SDO i och med det nya 

bostadsområdet kvarteret Persikan, i vilket 1200 nya bostäder planeras. Även om 

befolkningsprognosen spår en ökning i områden med nybyggnation i SDO, förväntas en 

omfattande nettominskning. Efter 2032 finns stora osäkerheter i planeringen, framförallt i och 

med det pågående projektet vid Henriksdalshamnen med 1 600 nya bostäder, vilka inte finns 

med som underlag till befolkningsprognosen. 

 

Fram till 2032 förutspår elevframskrivningen en liknande trend med en minskning på över 2 

280 elever i åldrarna 6–15. Denna nedgång kommer sannolikt att påverka fyllnadsgraden i 

alla årskurser, vilket i sin tur kan resultera i ett överskott av lediga elevplatser. För att 

säkerställa en hög fyllnadsgrad krävs överväganden om lokalanpassningar eller andra 

organisatoriska förändringar som exempelvis ändringar av årskursutbud för att anpassa efter 

behovet av elevplatser. Dessutom kan närliggande SDO, vars elever söker sig till Södermalm, 

påverkas om inpendlingen till Södermalm ökar. Det kan innebära ett överskott av elevplatser i 

skolor i dessa närliggande SDO. För att undvika en sådan situation är det nödvändigt att vidta 

åtgärder som att minska antalet elevplatser på Södermalm.  

 

3. Lokalplanering under första planeringsperioden 2024–2032  

 

Lokalbehov 

Med sjunkande befolkningsprognos indikeras inget behov av kapacitetsökning under den 

första planeringsperioden. Utifrån prognosen behöver cirka 1500 elevplatser avvecklas inom 

de närmaste 10 åren. En omfattande översyn av samtliga skolor i området kommer att 

genomföras för att minimerar överkapaciteten som förväntas i och med det minskade 

elevunderlaget. Möjligheten att erbjuda dessa lokaler till annan skolverksamhet eller andra 

kommunala verksamheter kommer att utredas. 

 

Lokalplanering 

Under den första planeringsperioden är det planerat att avveckla de tidsbegränsade lokalerna 

på Ekens skola, vars bygglov sträcker sig till 2027. I samband med avveckling av 

högstadieplatser på Ekens skola, påbörjades år 2023 en utredning för att ställa om Lugnets 

skola från en fyrparallellig F-6 skola till en treparallellig F-9 skola med minskad kapacitet i 

låg-och mellanstadiet med 210 elevplatser. En utredning för att genomföra en omställning av 

Lugnets skola till en F-9 skola pågår, vilken ska tillgodose behovet av högstadieplatser i 

området samtidigt som behov av elevplatser i de lägre årskurserna minskar. Omställningen 

planeras att genomföras år 2027. Det kan resultera i ett ökat söktryck i förskoleklass för 

närliggande skolor som Sjöstadsskolan, i och med ett minskat antal platser i de lägre 

årskurserna på Lugnets skola. 

 

Under den första planeringsperioden planerar SISAB underhåll av fem skolor i SDO. 

Specifika tidplaner, omfattningen av arbetet och eventuella evakueringslösningar är för 
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närvarande osäkra. Om förvaltningen bedömer att det krävs anpassningar i verksamheter i 

samband med underhållsåtgärderna kommer närmare utredningar att inledas när projekten 

närmar sig i tid. 

 

SISAB planerar att genomföra omfattande underhåll av Campus Åsö och samtliga lokaler i 

byggnaden, där det idag finns vuxenutbildning, gymnasieskola och grundskola. Utifrån det 

förväntade minskningen i elevunderlaget på Södermalm kommer förvaltningen i samråd med 

SISAB och arbetsmarknadsförvaltningen se över den strategiska användningen av lokaler på 

Campus Åsö 

 

Sammanställning av planerade byggprojekt i grundskolor 2024–2032  

Huvudsakligt 

syfte 
Skola Syfte/mål 

Kapacitets-

förändring 

Färdig- 

ställande år 

Nämnd-

beslut* 

Underhåll Mariaskolan Underhåll 0 2024  

 Åsö grundskola Underhåll 0 2027  

 Björngårdsskolan Underhåll/ Delevakuering 0 2028  

  Eriksdalsskolan Underhåll 0 2029   

Om- och/eller 

utbyggnad 
Lugnets skola Lokalanpassning för högstadiet 0 2027-2032   

Avveckling Ekens skola Avveckling tidsbegränsade lokaler -450 2027-2032  

  Utredning**   -1000     

Totalsumma      -1450     

*Datum UTBN. U=utredningsbeslut, I=inriktningsbeslut, G = genomförandebeslut, IH=inhyrningsmedgivande 

** Ytterligare prognostiserad behov för att säkerställa hög fyllnadsgrad under planeringsperioden. Varje enskilt projekt 

beslutas separat. 

 

4. Lokalplanering under andra planeringsperioden 2033–2045 

 

Under den andra planeringsperioden förväntas en fortsatt minskning av barn och unga i SDO. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för att säkerställa en hög fyllnadsgrad i SDO 

under första planeringsperioden.   

 

Det finns stora osäkerheter med nybyggnationsplanerna i SDO, bland annat vad gäller 

programområdet Henriksdalshamnen. Med anledning av det bedömer förvaltningen att det är 

nödvändigt med en markreservation för en potentiell ny skola i Henriksdalshamnen, planerad 

efter år 2045, för att möjliggöra flexibilitet och anpassning till eventuella förändringar i 

elevplatsbehovet. 

 

Det pågår en detaljplaneprocess för utökning av Tullgårdsskolan med ytterligare 450 

elevplatser, men på grund av att prognoserna visar ett vikande elevunderlag kommer projektet 

att skjutas fram till efter 2045.  
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Sammanställning av planerade avvecklingar i grundskolor 2024–2045 

 

Avveckling av tidsbegränsade lokaler som planeras ej ersättas 

Skola År Kapacitetsförändring 

Alviksskolan 2027 -180 

Bagarmossens skola 2031 -120 

Blackebergsskolan 2028 -104 

Brotorpsskolan 2029 -84 

Essingeskolan 2029 -140 

Fagersjöskolan 2027 -156 

Fruängens skola 2026 -112 

Gustav Vasa skola 2029 -56 

Hammarbyskolan Södra 2032 -120 

Hägerstenshamnens skola 2029 -252 

Klastorpsskolan 2026 -108 

Kristinebergsskolan 2027 -120 

Mariehällsskolan 2024 -56 

Mälarhöjdens skola 2029 0 

Nälstaskolan 2028 0 

Observatorielundens skola 2028 -224 

Rålambshovsskolan 2028 -120 

Sjöängsskolan 2026 -112 

Snösätraskolan 2032 -120 

Solbergaskolan 2024 0 

Sturebyskolan 2024 0 

Söderholmsskolan 2025 -144 

Sörgårdsskolan 2025 -30 

Årstaskolan 2029 -360 

Äppelviksskolan 2025 -104 

Hässelby-Vällingby - utredning 

för minskning av elevplatser 2025–2032 -630 

Norrmalm - utredning för 

minskning av elevplatser 2025–2032 -1000 

Södermalm - utredning för 

minskning av elevplatser 2027–2032 -1000 

 

 

Avveckling av tidsbegränsade lokaler som planeras att ersättas. Ingen kapacitetsförändring 

Skola År 

Kapacitetsförändring, 

netto Ersätts vid 

Björnbodaskolan 2025 0   

Ekensbergsskolan 2025 0 Blommensbergsskolan 

Enskedeskolan 2026 0 vid Betty Petterssons gymnasium 

Olovslundsskolan 2028 0   

Örbyskolans 2026 0 vid Betty Petterssons gymnasium 
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Avveckling av tidsbegränsade lokaler som planeras att ersättas. Kapacitetsförändring 

Skola År 

Kapacitetsförändring, 

netto Ersätts vid 

Adolfsbergsskolan 2030 -48   

Bandhagens skola 2033–2035 Ej fastställt Hemsystern - Ny skola 

Bäckahagens skola 2027 230   

Ekens skola 2027 -450 Lugnets skola 

Hjorthagens skola 2025–2035 540   

Nya Elementar 2032 78   

Roslagstullsskolan 2024   Vasa Real 

Sandåkraskolan 2029–2031 Ej fastställt Stora Sköndal, ny skola 

Skarpatorpsskolan 2034 -196 Plan ej färdig 

Sköndalsskolan 2025 54   

Solhemsskolan 2029 56   

Vällingbyskolan 2028 200   

 

 

 

 

 


