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Adolfsbergsskolan — Permanenta skollokaler i
Mariehall

Forslag till inriktningsbeslut om inhyrning

Forvaltningarnas forslag till beslut
Styrelsen for Skolfastigheter i Stockholm AB foreslar
kommunfullméktige besluta f6ljande.

Inriktningen for inhyrning av grundskolelokaler 1 Mariehéll
godkénns.

Styrelsen for Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar for egen del.

1.

Inriktningen for inhyrning av grundskolelokaler godkénns.

2. Attunder forutsdttning av kommunfullméktiges

godkdnnande uppdra &t VD att ta fram underlag for
genomforandebeslut vid en bestdllning frén
utbildningsforvaltningen.

Utbildningsndmnden beslutar f6ljande:

1.

Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag till
inhyrning av grundskolelokaler i Mariehill med en
tillkommande hyra &r 1 om ca 28,6 mnkr. Tillkommande
hyra &r 1 dr 7,6 mnkr efter avgdende hyra {for
Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler.

Utbildningsndmnden ansoker hos kommunstyrelsen om
godkinnande att genomfora inhyrning av grundskolelokaler
i Mariehill med en tillkommande hyra ar 1 om ca 28,6
mnkr. Tillkommande hyra dr 1 dr 7,6 mnkr efter avgdende
hyra for Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler.
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Sammanfattning

Projektet med permanenta skollokaler i Mariehéll syftar till att
ersdtta Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler med kapacitet for 630
elever. De tillfélliga lokalerna inryms idag delvis i SISAB:s
paviljong som star pd mark som arrenderas av Stockholmshem, och
delvis 1 lokaler som utbildningsndmnden hyr av en privat
fastighetségare. SISAB:s paviljong har ett tidsbegrinsat bygglov
och stdr pad mark med underliggande skyddsrum. Skyddsrummen
har ett foreldggande frain MSB som medger tillféllig begransning av
skyddsrumsfunktionen fram till och med den 31 december 2033.

Staden har i omradet begransad markradighet for att ha mojlighet att
uppfora en ny skola pd kommunal mark som tidsméssigt skulle vara
mdjligt for att kunna ersétta Adolfsbergsskolans tillfélliga lokaler.
Ett flertal alternativ har utretts men som avskrivits med anledning
av platsernas svara forutséttningar eller tidsaspekten ndr en ny skola
kan sta klar.

En trepartsinhyrning 1 Mariehéll har setts som ett genomforbart
alternativ att ersatta Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler. Projektet
for trepartsinhyrningen omfattar en grundskola inklusive idrottssal
med en totalarea om 7 817 kvm (bruksarea) med plats f6r 630
elever som SISAB hyr 1 forsta hand av en privat fastighetsagare.
Utbildningsndmnden véntas sedan hyra lokalerna i andra hand av
SISAB utifran samverkansavtalets principer.

Bakgrund

Adolfsbergsskolan dr en kommunal grundskola beldgen 1
tidsbegransade lokaler i norra Bromma. Skolan har kapacitet om tre
paralleller 1 arskurserna F-6. I september 2024 hade skolan 425
elever, med tre paralleller i l1dgstadiet och tva paralleller i
mellanstadiet. Skolan etablerades 2018 och har sedan dess
successivt fyllts pd underifran med nya klasser. Varterminen 2025
kommer skolans forsta elever att gi ut arskurs 6.
Befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen visar ett
fortsatt elevunderlag i omradet och dirmed behov av permanent
kapacitet.

Verksamheten bedrivs idag i tidsbegransade lokaler vilka
utbildningsndmnden hyr dels av SISAB, dels av privat
fastighetsidgare. SISAB:s lokaler inryms idag i en paviljong pd mark
som arrenderas av Stockholmshem, planlagd for bostédder.
Detaljplanen, som vann laga kraft den 16 oktober 2019, mojliggor
cirka 214 nya ldgenheter i fem tvarstillda flerfamiljshus pa fyra
véningar vid Tegelbergsvigen samt en vinkelbyggnad i sju till atta

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler yaningar, innehallande studentbostdder. Paviljongen har ett

i Mariehall
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tidsbegrinsat bygglov och stir pd mark med underliggande
skyddsrum som &r tagna ur bruk och med foreliggande frain MSB
(Myndigheten for samhillsskydd och beredskap). MSB medger
tillfallig begriansning av skyddsrumsfunktionen fram till och med
den 31 december 2033.

Staden har i omradet begransad markradighet for att ha mojlighet att
uppfora en ny skola pd kommunal mark som tidsmissigt skulle vara
mojligt for att kunna ersétta Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler.
En trepartsinhyrning i Mariehall har setts som ett genomforbart
alternativ att ticka skolbehovet 1 omréadet. I Mariehall pagar ett
stadsutvecklingsprojekt for att mojliggdra en gradvis omvandling
frén foretagsomréde till en blandad stad med bostidder och
verksamheter pa griansen till Mariehélls villaomrdde, Bromma
Blocks och Ulvsunda industriomrade. I planeringen har det varit en
utmaning att 16sa mark for skolbehov dd marken till 6vervigande
del ar privatigd.

SISAB ska efter bestéllning ansvara for inhyrningar gentemot
externa aktorer av pedagogiska lokaler och 1 forekommande fall
tillhoérande idrottsfunktion.

Utredda platsalternativ
Flera alternativ har utretts inom Mariehall i 6ver 10 ars tid. Dessa
redogdrs overskddligt nedan.

Adolfsbergsskolan

En forenklad forstudie har genomforts for att planera for en
permanent F-6 skola for 630 elever pa platsen diar SISAB:s
paviljong star idag. Platsen har avskrivits frimst med anledning av
markomradets utformning och platsens svéra forutsittningar utifran
mark- och flygbuller fran Bromma flygplats och nérhet till
Ulvsundaleden, vilken ar en priméirled for farligt gods. De
underliggande skyddsrummen, som &r tagna ur bruk, skulle
tidsméssigt vara svara att aterstélla i tid dé alternativet krdver en ny
detaljplan for skoldndamal. Adolfsbergsvégen, som tidigare varit en
genomfartsgata i omradet, ar idag tillfélligt avstingd med anledning
av skolan. Att skapa en fullstor F-6 skola med en acceptabel friyta
for eleverna ses inte som genomforbart. SISAB:s paviljong har en
kapacitet for 420 elever och verksamheten har idag en begransad
friyta om cirka 2 600 kvm motsvarande cirka 6,5 kvm/elev. En
storre permanent skolbyggnad for 630 elever skulle innebéra att
vérdefull friyta tas i ansprak och resultera i en én lagre friyta per
elev. Stockholmshem é&r lagfarna dgare av fastigheterna SISAB
arrenderar for paviljongen med fardiga byggritter for bostédder.

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler
i Mariehall
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Valsverket 10

I nérliggande stadsutvecklingsprojekt i Ulvsunda industriomréde,
kallat Ballsta hamn har staden genom S:t Erik Markutveckling
radighet over tomtritten Valsverket 10. Forslaget till ny detaljplan
gor det mojligt att utveckla norra delen av Ulvsunda industriomrade
med bostidder, grundskola och service samt skapa en strandpark
langs Billstaviken.

SISAB tog under 2023 fram en forstudierapport for nybyggnation
av en F-6 skola for 630 elever pa platsen. Den indikativa
forstaarshyran uppgar till cirka 36 mnkr, motsvarande cirka 57 000
kr/elevplats, i 2024 ars niva i enlighet med samverkansavtalet.

SISAB och utbildningsforvaltningen bedomer att Valsverket 10 ar
ett mindre lampligt alternativ for att ersétta Adolfsbergsskolans
tillfalliga lokaler, som maste vara pa plats senast hdstterminen
2030. Enligt exploateringskontorets dversiktliga tidplan kan SISAB
fa tilltrdde till tomtritten tidigast ar 2033—2034 och med en
oversiktlig beddmning av produktionstid skulle en skola kunna sta
klar tidigast ar 2036—-2037. Platsen har flertalet svdra forutsattningar
sasom mark- och flygbuller frain Bromma flygplats, och mark som
behover forstarkas och saneras. Nérhet till Ulvsundaleden, vilken ar
en primdrled for farligt gods, och nérhet till tvirbanan ar ytterligare
exempel pa risker som behover studeras ndrmare.

Valsverket 10 bedoms vara ett ekonomiskt mer fordelaktigt
alternativ dn att hyra in skollokaler av en privat fastighetsédgare i
Mariehéll, men pa grund av tidsaspekten och tomtens
forutséttningar har dock detta alternativ avskrivits som ersittning
till Adolfsbergsskolans tillfalliga lokaler. En jamforelse av
hyresutvecklingen mellan Valsverket 10 och inhyrning av
skollokaler av en privat fastighetsdgare i Mariehéll redovisas i
bilaga 2.

Mariehéllsskolan

Norr om Adolfsbergsskolan ligger Mariehéllskolan med kapacitet
for cirka 600 elever i arskurserna F-6. Friytan uppgar till cirka

6 000 kvm motsvarande cirka 10 kvm/elev med tillgéng till
intilliggande naturmark. Detaljplanen for Mariehéllsskolan medger
en byggritt om 12 000 kvm bruttoarea (BTA) varav cirka 6 300
kvm BTA utnyttjas for befintlig skolbyggnad. SISAB har sett 6ver
mdjligheten att bygga ut befintlig skola men alternativet har
avskrivits av flera skél. Véardefull friyta behover tas i ansprak for
utbyggnaden, och med ett hogre elevunderlag skulle friytan bli én
lagre per elev. Ett sddant alternativ skulle dessutom utdver en

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler utbyggnad dven kréva en total ombyggnation for att uppfylla alla

i Mariehall
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funktioner som kravs for en skola med kapacitet for 1 200 elever.
Dérfor bedoms endast en del av Adolfsbergsskolan kunna ersittas
genom utbyggnad av Mariehéllsskolan.

Utbildningsforvaltningen har 1 dialog med stadsdelsforvaltningen
diskuterat mojligheten att anvinda den befintliga kommunala
forskolans lokaler som en F-3-skola. Alternativet avfardades dock
tidigt d& det inte ligger 1 planeringen for stadsdelsforvaltningen att
avveckla forskolan eller Idmna lokalerna. Dessutom medger
detaljplanen endast forskoleverksamhet och inte skola. SISAB
poédngterar i sammanhanget vikten av att virna kommunalt
friliggande forskolor och har inte heller varit en del av de samtal
som forts.

Bedomning av behovet

Utbildningsforvaltningen behover ersitta Adolfsbergsskolans
tillfalliga lokaler med permanent kapacitet for att mota behovet av
elevplatser 1 omridet.

Befolkningsprognos och elevantalsframskrivning

Norra Bromma ér ett av stadens stora utvecklingsomraden och det
planeras for cirka 2500 bostidder av blandad upplételseform. Den
senaste befolkningsprognosen, som speglar nybyggnationen, visar
pa en forvéntad lokal 6kning av cirka 380 barn och unga 1 aldern 6—
15 i norra Bromma fram till &r 2033. Detta dr en nedjustering
jamfort med tidigare prognoser och kan kopplas till att
bostadsbyggandet inte har aterhdmtat sig efter en lang
nedgéangsperiod, farre barn f6ds per kvinna, samt ett minskande
antal barn 1 befintlig bebyggelse.

Trenden med minskande barnantal i befintlig bebyggelse ar sérskilt
framtrddande pa dvergripande niva i Bromma
stadsdelsndmndsomréde, dir en total minskning av 1158 barn 6-15
ar forvintas fram till &r 2033. Det &r den stora
befolkningsminskningen i dvriga delar av Bromma som gor att den
lokala 6kningen av barn och unga i norra Bromma inte syns i den
samlade befolkningsprognosen.

Befolkningsprognos 2023-2033

Bromma SDO
Féréndrin

6-15 ar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 g

Norra Bromma 1505 1587 1636 1719 1764 1747 1754 1779 1806 1847 1886 381
Nordvastra Bromma 2449 2327 2249 2154 2089 1992 1908 1847 1795 1730 1682 -767
SydvéstraBromma 1244 1209 1173 1168 1166 1152 1158 1161 1166 1160 1169 -75
Sddra Bromma 3582 3488 3411 3330 3303 3245 3188 3130 3085 3027 2969 -613
Ostra Bromma 1171 1170 1186 1183 1180 1166 1163 1145 1125 1103 1086 -85
Totalsumma 9951 9781 9655 9555 9502 9303 9171 9062 8977 8868 8793 -1158
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Elevutvecklingen i Bromma aterspeglar den nedatgdende trenden
och enligt elevantalsframskrivningen forvéntas Brommas skolor fa
en samlad minskning av cirka 1300 elever mellan 2024 och 2033.
Undantaget ar norra Brommas skolor — Adolfsbergsskolan och
Mariehiéllsskolan — dér elevantalsframskrivningen istillet indikerar
en liten 6kning med drygt 50 elever i arskurs F-6. For forskoleklass
forvintas antalet elever uppga till mellan 145 och 180 fram till &r
2033, vilket motsvarar fem—sex parallellklasser. For ndrvarande
tacks behovet genom tre paralleller 1 Mariehillskolan och tre
paralleller i den tillfdlliga Adolfsbergsskolan.

Hevframskrivning 2024-2033 Adolfsbergsskolan & Mariehéliskolan

Ak 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
F 149 145 181 170 148 157 159 158 160 161
1 159 136 135 161 153 134 142 145 146 148
2 144 156 135 133 156 149 132 139 143 145
3 147 143 156 134 132 152 147 131 139 143
4 119 139 144 156 132 130 149 145 131 138
5 117 117 140 142 152 130 129 146 143 131
6 1200 117 118 141 142 152 130 130 146 144
Totalst 955 953 1009 1036 1014 1004 988 994 1008 1010

Tillgang till hdgstadieplatser och narhetsprincipen

Idag saknas hogstadiekapacitet i norra Bromma, vilket innebér att
elever boende 1 omradet maste pendla till andra skolor bdde inom
och utanfor stadsdelsndmndomradet for att fa tillgang till
hogstadieplatser. Forvaltningen lyckas i dagsldget uppfylla sitt
uppdrag att sikerstilla elevplatser ndra hemmet — vilket for
hogstadieelever innebér ett avstdnd pa cirka 4 kilometer. Da
hogstadieelever i allménhet dr mer rorliga dn yngre elever &r
inpendlingen till frdn andra stadsdelar till Brommas populéra skolor
betydande.
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Principen om skolplats ndra hemmet innebér for lag- och
mellanstadiet att kapaciteten 1 sodra Bromma inte kan avlasta norra
Brommas behov av elevplatser. For ldgstadieelever motsvarar en
plats ndra hemmet ett avstind pa cirka 2 kilometer, medan for
mellanstadieelever innebir avstdndet mellan hem och skola cirka 3
kilometer. De stora geografiska avstinden inom Bromma,
tillsammans med barridren i form av Bromma flygplats, gor att det
ar alltfor langt for eleverna att pendla till alternativa skolor. Trots att
det sjunkande elevunderlaget kommer att skapa ledig kapacitet i
sodra och vistra Bromma under de kommande tio aren, ar dessa
skolor alltsa inte ett godtagbart 14ngsiktigt alternativ om
forvaltningen ska kunna uppfylla sitt uppdrag att erbjuda platser
ndra hemmet. Darfor méste en permanent och 14ngsiktig ldg- och
mellanstadiekapacitet etableras i norra Bromma, vilket innebér att
den tidsbegrinsade Adolfsbergsskolan behover ersittas.

Befolkningsprognos fram till 2045 och behovet av flexibla
lokaler

Befolkningsprognosen for den andra planeringsperioden indikerar
att stadsdelsndmndsomrddet inte forvéntas atergd till dagens nivaer
av barnantal forrdn omkring ar 2045, vilket ytterligare talar for att
inte utdka kapaciteten i norra Bromma. Eftersom den 1dngsiktiga
befolkningsprognosen inte kan brytas upp pa delomradesnivé ér det
avgorande att lokalerna utformas med hog flexibilitet och
omstéllningsbarhet. Lokalerna kan d& mdta varierande behov dver
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tid och sidkerstilla att optimalt anvindande oavsett fordndringar 1
befolknings- och elevantal.

Arendet

Pa grund av markbrist i kommunal &go 1 norra Bromma, har
forvaltningen och SISAB tillsammans utrett olika alternativ for att
skapa en permanent skolkapacitet i omrddet. Efter att ha studerat
mojliga 16sningar foreslds en permanent etablering genom
inhyrning av skollokaler av en privat fastighetségare i Mariehall.

Grundskolan projekteras och byggs av en privat fastighetségare.
Projektet upphandlas enligt LOU (lag om offentlig upphandling)
genom en sd kallad konkurrenspréglad dialog 1 syfte att teckna ett
hyresavtal for inhyrning av skollokaler. Diskussion om
hyresavtalets villkor har paborjats med den privata fastighetsdgaren
och kommer att fortsatta diskuteras under kommande skede.

Projektet

En privat fastighetségare har inom ramen for en konkurrenspriglad
dialog med SISAB arbetat fram programhandlingar for
grundskolan. I denna process har utbildningsforvaltningen och
SISAB agerat kravstéllare genom att sékerstélla att projektet foljer
utbildningsforvaltningens funktions- och lokalprogram fran 2023.
Projektet omfattar en grundskola inklusive idrottssal for arskurserna
F-6 om 630 elever med en totalarea pd 7 817 kvm bruksarea BRA
(8 685 kvm BTA). Den foreslagna skolan placeras i en befintlig
byggnad om tre vaningsplan samt killare. For att mota
verksamhetens behov kravs en pabyggnad med ytterligare ett
vaningsplan. Den totala ytan per elev dr hogre dn vad som
vanligtvis planeras for en nyproducerad F-6 skola, vilket beror pé
att projektet utgar fran en befintlig byggnad. Anpassningar behover
dérmed 1 storre utstrackning goras utifrdn byggnadens befintliga
forutséttningar. Dessa Overytor har valts att anvéndas strategiskt for
att forstérka skolans funktionalitet och flexibilitet. Inom ramen for
projektet har det darfor varit mgjligt att inrymma funktioner sdsom
hemkunskapssal, elevcafé och ett rorelserum/gym, vilka ar
funktioner som annars inte hade prioriterats i en traditionell F-6-
planering.

Genom detta nyttjande av befintliga ytor skapas en lokalplanering
som mdjliggdr en framtida omstéillning till en tvdparallellig F-9-
skola, om ett sadant behov skulle uppsta. Overytorna har saledes
nyttjats till att dels stirka den aktuella F-6-verksamheten, dels till
att sikerstilla langsiktig flexibilitet i lokalutformningen genom att
mojliggora for ett eventuellt framtida hogstadium.

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler
i Mariehall
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Skolan kommer ha en idrottssal beldgen pa vaningsplan 2, pa totalt
512 kvm. Idrottssalen &r utformad for att kunna delas 1 tva separata
salar och dr kompletterad med omklddningsrum och tillhdrande
duschar. Idrottssalen ska d@ven forberedas for upplatelse till
foreningslivet genom idrottsforvaltningens bokningssystem.

Skolans friyta uppgér till 5 300 kvm (8,4 kvm/elev), vilket &r
begrinsat i forhallande till elevantalet. Forvaltningen kommer
darfor att arbeta vidare med att optimera anvéndningen av ytan. |
dagsldget finns ingen annan kompensatorisk friyta att tillgé.

Ett upphandlingsforfarande genom annonsering for en potentiell
inhyrning av skollokaler genomfordes darfor under hosten 2022 for
en grundskolenhet om 630 elever 1 arskurserna F-6, med inflyttning
ar 2027 och med ett minst 15-arigt hyresavtal. En
konkurrenspréglad dialog paborjades varen 2023 med syfte att
teckna ett hyresavtal for inhyrning av skollokaler hos annan
fastighetségare.

Inom ramen f6r den konkurrenspriaglade dialogen har en privat
fastighetségare inkommit med en 6versiktlig hyresoffert med
forutséttning att hyresavtal skrivs pa 20 ar. Den dr baserad pa en
gransdragningslista uppréttad mellan SISAB och den privata
fastighetsidgaren som reglerar ansvar for investeringar,
reparation/underhall/skotsel samt utbyte till nya komponenter.
Enligt offerten planeras lokalerna inrymmas 1 delvis befintlig
byggnad med tillkommande ytor i om- och tillbyggnad. Fastigheten,
som i dagslédget dr planlagd for industriindamal, ingér i ett av
stadens exploateringsomraden med pégaende detaljplanearbete for
andrat dandamal. Skolan projekteras samt byggs om och till av privat
fastighetségare enligt myndighets- och Boverkets byggregler med
maélsittning att folja utbildningsforvaltningens funktions- och
lokalprogram. Tilltrade till lokalerna bedoms till ar 2031. Den
privata fastighetsdgarens oversiktliga hyresoffert ligger som grund
till de ekonomiska forutsiattningarna 1 detta inriktningsbeslut.

Infor ett genomforandebeslut kommer den privata fastighetsdgaren
att inkomma med en hyresoffert med utkast till hyresavtal
innehdllandes villkor for hyra, hyres-, uppsdgnings- och
forldngningstider.

Tidplan

Tidplanen kommer att regleras i avtal och klargdras infor
genomforandebeslut. Eftersom projektet drivs av privat
fastighetsidgare, med SISAB och utbildningsndmnden som
kravstillare, dr tidplanen beroende av fastighetsdgaren. Forutsatt att

Adolfsbergsskolan - P ta skollokal i ) . .
i M:,izh;,g sekolan - Fermanenta skoTlokaler detaljplanen vinner laga kraft ar 2029, och det tar 24 manader att
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genomfora byggnationen, bedomer fastighetsdgaren att tilltrade till
lokalerna kan ske ar 2031.

Utredningsarbetet slutfordes under Q2 2024. For att kunna ga vidare
till nésta skede (forslagshandlingsskedet) i projektet behdver
foreliggande inriktningsbeslut fattas med anledning av den
pagaende konkurrenspréiglade dialogen. Inriktningsbeslut ar
planerat till den 10 juni 2025 i SISAB:s styrelse och i
utbildningsnimnden till den 12 juni 2025. Arendet kommer dérefter
att behandlas 1 koncernstyrelsen, kommunstyrelsen respektive
kommunfullmaiktige efter sommaren 2025.

Under forutsittning att den pagaende detaljplanen antas under 2029
och preliminért att inflyttning sker 2031 bedoms
genomforandebeslut i detta &rende kunna tas under varen 2029.

Utifran rddande forutsittningar uppskattar SISAB att projektet kan
ha en tidplan enligt nedan.

Preliminér tidsplan 202 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Utredning, daterad Q2

Bestallning vagval jan-feb
Inriktningsbeslut sommar/h
Ost
Genomfdérande- var
beslut
Prel. inflytt / sommar

hyresféring

Slutredovisning vinter

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler
i Mariehall
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Ekonomi

Hyresavtalet mellan den privata fastighetségaren och SISAB
kommer att omsittas, efter bestéllning frén utbildningsndmnden, till
ett hyresavtal mellan SISAB och utbildningsndmnden enligt
samverkansavtalet med mindre justeringar for att anpassas till
inhyrningssituationen. Inhyrningshyran mellan den privata
fastighetsdgaren och SISAB blir bashyran 1 hyresavtalet. Dérefter
tillkommer schablonpélégg for drift och underhall som redovisas
och debiteras 1 enlighet med principerna i samverkansavtalet.
Justeringar tillkommer med anledning av fordndrat ansvar mellan
den privata fastighetsdgaren och SISAB, som i1 samverkansavtalets
gransdragningslista har legat pd SISAB, nu ligger pa den privata
fastighetsdgaren. Schablonen gentemot utbildningsndmnden har
saledes justerats ned for att SISAB:s reella kostnader for drift och
underhdll minskar.

SISAB kommer att vara ansvarig for hyresavtalet och darmed
lokalerna i partforhallande dar SISAB ar forstahandshyresgist och
utbildningsndmnden andrahandshyresgést. Kontakten mellan den
privata fastighetsdgaren och utbildningsfoérvaltningen kommer vara
begrinsad och det 4r SISAB som kommer vara
utbildningsndmndens hyresvérd.

Hyresavtalet i fastighetségarens dversiktliga hyresoffert dr pa 20 ar.
Tilltrade till lokalerna bedéms till &r 2031.

De ekonomiska forutséttningarna for aktuell inhyrning redovisas 1
bilaga 1. Den dversiktliga hyresutvecklingen dver avtalsperioden
presenteras 1 bilaga 2.

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler
i Mariehall
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I tabellen nedan redovisas avgaende yta, samt avgaende hyra
motsvarande Adolfsbergsskolans tillfélliga lokaler som samtliga
planeras att erséttas av den permanenta skolan. Tabellen redovisar
dven tillkommande yta samt tillkommande hyra for det nu aktuella
drendet.

Projektfakta

Befintlig organisation (arskurser) F-6

Ny organisation (arskurser) F-6
Fardigstalld (ar) 2031
Befintlig kapacitet (platser) 645

Total kapacitet efter projekt (platser) 630
Ursprunglig area (BRA) 6494
Avgaende area (BRA) 6494
Tilkommande area (BRA) 7817

Area efter byggatgard (BRA) 7817
Utredningskostnader 1,4 mnkr
Direktfinansiering i projektet 9 mnkr
Befintlig hyra 21 mnkr
Avgaende hyra 21 mnkr
Tillkommande hyreskostnad (ar 1) 28,6 mnkr
Hyreskostnad/plats (ar 1) 45,4 tkr/plats
Area/plats 12,4 kvm/plats

Utover direktfinansiering i projektet om cirka 9 miljoner kronor
tillkommer kostnad for avveckling av skolpaviljong och
idrottslosning inklusive dterstallande av mark, vilket bedoms uppgé
till cirka 10 miljoner kronor.
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Risker
Under utredningsskedet 1 projektet har nedanstéende risker och dess
konsekvenser identifierats.

Risk Konsekvens

Detaljplanen éverklagas Forskjuten tidpunkt for tilltrade

KPI 6kar mer an bedomt (2%) Forhojda hyreskostnader

Trepartsinhyrning Fler aktérer som ska samordna sig

Osakerhet kring naromradets utveckling Naromradet behaller sin nuvarande
karaktar

Arendets beredning

Arendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB
och utbildningsforvaltningen. Samrad har genomforts med
stadsledningskontoret och Stockholms stadshus AB.

Arendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 3 juni 2025. Funktionshinderradet kommer fa
mdjlighet att behandla drendet vid sammantriadet 4 juni 2025.

Forvaltningens och bolagets synpunkter och forslag

Med stdd av befolkningsprognosen och elevframskrivningen
bedomer forvaltningen att behovet av sex parallellklasser 1 norra
Brommas skolor, Mariehéllsskolan och Adolfsbergsskolan,
kvarstar. Forvaltningen anser darfor att det 4r nodvandigt att
sakerstdlla att Adolfsbergsskolans treparallelliga organisation féar
tillgdng till permanenta lokaler. Samtidigt bedomer forvaltningen att
det finns tillrackligt med hogstadieplatser inom ramen for
ndrhetsprincipen, och att det darfor inte foreligger nagot behov av
att etablera hogstadiekapacitet i omradet.

Av fastighets- och lokalpolicyn i kommunfullméktiges budget
framgar att stadens behov av fastigheter och lokaler ska i huvudsak
tillgodoses med eget dgande. Om valet star mellan eget d4gande och
extern inhyrning ska beslut fattas med utgangspunkt i vilken 16sning
som &dr ekonomiskt mest fordelaktig och i den bedomningen
behover bland annat varaktighet, hyreskostnader over tid och
kostnadsvolym alltid inga.

SISAB och utbildningsforvaltningen har végt olika alternativ for att
identifiera den bédsta 16sningen utifran genomforbarhet,
tidsperspektiv, geografisk placering, ekonomiska forutséttningar
samt barnperspektiv.
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En viktig aspekt vid inhyrning av skollokaler av en privat
fastighetségare ar att hyreskostnaden inte kommer att minska dver
tid. Detta beror pa att det inte ror sig om en investering dir
kostnaden skrivs av, som vid SISAB:s dgande av fastigheter.
Vidare ar kvadratmeter per elev 1 det aktuella drendet 4ven hogre dn
vid nybyggnation av skolor eftersom utformningen har utgatt fran
en delvis befintlig byggnad. Detta medfor att Overytor har uppstatt,
vilka planeras att anvdndas for att skapa ldngsiktig flexibilitet i
lokalutformningen, bland annat genom att mojliggora en framtida
omstdllning till en F-9-skola. Friytan i det aktuella drendet &r dven
begrénsad till f61jd av den téta bebyggelsen.

Stadens planeringsinriktning ar att Adolfsbergsskolan ér kvar pa
nuvarande plats till dess att en permanent 10sning har sdkerstéllts.
Alternativa platsalternativ har utretts men avskrivits med anledning
av platsernas forutsittningar utifran mark- och flygbuller,
riskavstdnd fran primarled for farligt gods, markradighet samt
tidsaspekt ndr permanenta elevplatser kan vara klara som ersittning
till Adolfsbersgsskolans befintliga lokaler.

Med hénsyn till dessa faktorer gor forvaltningen och bolaget
bedomningen att hyra in skollokaler av en privat fastighetségare i
Mariehill ar det mest fordelaktiga alternativet for att sékerstélla en
langsiktig och héllbar skolmiljo for eleverna.

Konsekvenser for barn och barnets rattigheter

Projektet syftar till att ersatta Adolfsbergsskolans tidsbegrinsade
lokaler med permanent kapacitet for att sékerstélla elevplatser i
norra Bromma. Detta uppfyller barnkonventionens artiklar 3, 28 och
31, som garanterar barnets bésta, rétt till utbildning och trygg mil;o.
Ur ett barnrattsperspektiv dr ocksd nérhetsprincipen viktig, eftersom
en skola ndra hemmet minskar stress, frimjar social utveckling och
mdjliggor att barnen bygger starkare band till sitt lokalsamhille.
Permanenta lokaler ger dessutom stabilitet, forutsdgbarhet och
trygghet Over tid, vilket ytterligare bidrar till 6kad trygghet for
eleverna.

Utbildningsforvaltningen bedomer att den begrénsade friytan pa
skolgérden utgdr en utmaning, dé detta kan inskranka barnens
mojligheter till lek och fysisk aktivitet, vilket enligt artikel 24 1
barnkonventionen kan paverka deras hélsa och utveckling negativt.
Vidare kan den begrinsade friytan paverka barnens rétt till vila,
fritid och lek enligt artikel 31. I de kommande skedena av drendet
ska kompensatoriska dtgirder utredas for att hantera dessa
utmaningar. Med hénsyn till barnkonventionens artiklar och stadens

begrinsade markradighet har detta alternativ, trots utmaningarna,
Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler

i Mariehall



sy Gemensamt tjansteutlatande
gthkhde Sida 15 (15)

bedomts vara det mest fordelaktiga jamfort med de alternativ som
avskrivits 1 tidigare skeden.

Jamstalldhetsanalys

Arendet beddms inte leda till nigra negativa konsekvenser ur ett
jamstilldhetsperspektiv. Projektet ska sdkerstilla tillgdnglighet och
inkludering, och frimja en trygg skolmiljo.

Forslag till beslut
Styrelsen for Skolfastigheter i Stockholm AB foreslar
kommunfullméktige besluta f6ljande.

Inriktningen for inhyrning av grundskolelokaler 1 Mariehéll
godkénns.

Styrelsen for Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar for egen del.
Inriktningen for inhyrning av grundskolelokaler godkénns.

Att under forutsittning av kommunfullméktiges godkidnnande
uppdra at VD att ta fram underlag for genomférandebeslut vid en
bestillning fran utbildningsforvaltningen

Utbildningsndmnden beslutar foljande.

Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag till
inhyrning av grundskolelokaler 1 Mariehdll med en tillkommande
hyra &r 1 om ca 28,6 mnkr. Tillkommande hyra ar 1 &r 7,6 mnkr
efter avgdende hyra for Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler.

Utbildningsndmnden ansoker hos kommunstyrelsens ekonomi- och
trygghetsutskott om godkédnnande att genomfora inhyrning av
grundskolelokaler 1 Mariehill med en tillkommande hyra ar 1 om ca
28,6 mnkr. Tillkommande hyra &r 1 dr 7,6 mnkr efter avgdende hyra
for Adolfsbergsskolans tillfdlliga lokaler.

Lena Holmdahl Ebba Agerman
Utbildningsdirektor VD

Utbildningstorvaltningen Skolfastigheter 1 Stockholm AB
Bilagor

1. SEKRETESS Offert infor inriktningsbeslut F-6

2. SEKRETESS Oversiktlig hyresutveckling dver

Adolfsbergsskolan - Permanenta skollokaler avtalsperioden
i Mariehall
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