

Projektnamn	<i>Trygghet vid Västberga gårdsväg</i>
Geografisk plats för investering	<p>Västberga Gårds väg i Västberga. Hägersten-Älvsjö SDO</p> 
Projektets mål och syfte	<p>Vid höstens trygghetsvandring framkom önskemål om att göra platsen tryggare.</p> <p>Västberga gårdsväg ligger i Västberga, ett område som har återkommande problem med otrygghet. I området finns bland annat ett boende för socialt utsatta som angränsar till allmän platsmark, en plats som har återkommande problem med olovliga bosättningar och stor otrygghetsproblematik.</p> <p>Genom att ta bort hög och snårig vegetation och anlägga bruksgräs på ytan kommer platsen att upplevas som ljusare.</p>



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Förvaltningen har tagit bort vegetation och anlagt gräsyta. Platsen har nu fri sikt vilket innebär att parkbesökare har bättre uppsikt över platsen. Även polisen har bättre möjlighet att ha kontroll över platsen.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ursprunglig budget: 200 000 kr Utfall: 200 000 kr Ökade driftkostnader med: Ränta 5600 kr/år – beräknat på 2,8% <i>Avskrivningar 20 000 kr/år – beräknat på 10 år.</i> <i>Summa: 25 600 kr/år</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--