

Anläggning av solsegel i tre parker

Slutrapport

Namn på projekt:
Anläggning av solsegel i tre parker

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Farsta stadsdelsnämnd	Nina Lindberg
Epost:	Telefon:
nina.lindberg@stockholm.se	08-508 18 237

Datum för inlämnade av slutrapport
2025-01-13

Innehåll

1	Beskrivning av projektet	3
1.1	Klimatåtgärdens övergripande syfte	3
1.2	Bakgrund	3
1.3	Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1	<i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2	<i>Åtgärdens projektorganisation</i>	3
1.3.3	<i>Avgränsning</i>	3
2	Resultat	4
2.1	Uppfyllelse av projektmålen	4
2.2	Beskrivning av åtgärdens effekt	4
2.3	Innovativitet och/eller uppväxling	5
3	Genomförande	5
4	Ekonomi	5
4.1	Åtgärdens budget och tilldelade medel	5
4.2	Påverkan på driftkostnader	5
5	Övriga erfarenheter	5

1 Beskrivning av projektet

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden.

- Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen*
- En höjd beredskap för klimatförändringar*
- Minskad energianvändning*

1.2 Bakgrund

Sandlådor i lekparker är platser som små barn sitter stilla längre stunder. Det finns sandlådor som saknar skugga och därför blir heta under soliga sommardagar.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Solsegel skulle sättas upp över sandlådor i tre olika parker.

Ange text.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Syftet var att skydda barn från hetta och solexponering. Målet var att tillföra skugga på platser som saknar naturlig skugga.

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation

Projektet skulle genomföras av avdelningen för stadsutveckling.

1.3.3 Avgränsning

2 Resultat

2.1 Uppfyllelse av projektmålen

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd

Inga effekter uppnådda då projektet inte kunnat genomföras under året.
--

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt

Projektet har inte genomförts.

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling

3 Genomförande

Med anledning av att byte av entreprenör för investeringsarbeten blev senarelagt då upphandlingen överklagades, var det tyvärr inte möjligt att genom klimatinvesteringsprojektet solsegel som planerat. Nämnden söker nya medel för kommande år.

4 Ekonomi

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens initiala budget	0,2 Mnkr
Åtgärdens totala investering	0,2 Mnkr
Varav ev. extern nationell medfinansiering	
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)	
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel	0,2 Mnkr
Åtgärdens totala investering, utfall	0 Kr
Driftkostnadspåverkan (+ -)	

4.2 Påverkan på driftkostnader

5 Övriga erfarenheter