

Projektnamn	<i>Bättre belysning Forsängen</i>
Geografisk plats för investering	<i>Forsängens parklek och fritidsgård, Nordmarksvägen 31, Farsta strand</i> 
Projektets mål och syfte	Målet med projektet är att parkleken och fritidsgården Forsängen i Farsta strand ska ha mer belysning och generera mer trygghet för besökare och anställda på platsen. Syftet är att fler ska känna sig mer trygga att ta sig till och från platsen även under mörka timmar på dygnet. Målet är även att kunna vistas längre tid utomhus vid parklekens lekytor, bänkar och utrustning.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Resultatet har av både besökare uppfattats som positivt då det nu efter att investeringen genomförts är betydligt ljusare på platsen. I dialog med personal och besökare framkommer att de kan vara ute längre på eftermiddagarna vid ex torsdagsgrillningarna, året om. Personal och ungdomar som besöker fritidsgården kvällstid uppger att de känner sig mer trygga då det finns god belysning hela vägen till fritidsgårdens entrédörr samt parklekens gård med tillhörande sittplatser och lekutrustning inklusive pulkabacke.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Stadsdelsnämnden ansökte och erhöll 195 tkr för åtgärden. Projektet har kunnat genomföras inom den ekonomiska ramen. Den slutliga kostnaden blev ca 184 tkr.

Bilder före



Bilder efter

