

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Ombyggnad fjärrvärmecentral med värmeåtervinning till ishallen, Farsta IP

Åtgärdens start- och slutdatum

Ej påbörjad

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

David Gäddman

e-postadress

david.gaddman@stockholm.se

tfn

076 122 70 51

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2 800 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 800 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

2 800 000,00

Eventuella avvikelser

Då det framkommit att det utlovats en besparing om 400 MWh, på årsbasis, med detta projekt, är det tvivelaktigt om projektet blir verklighet. Då det kan bli svårt att uppnå denna besparing. En kartläggning och snabbutredning är tillsatt för att se hur stor potentialen till besparing är innan projektet verkligen tar fart.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Projektet är ännu ej påbörjat pga nyss godkända klimatinvesteringsmedel.
--