

# T1, T2, VB

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket)

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Älvsjö IP, Planbelysning Plan A

### Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-01 till 2021-12-31

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn

David Gäddman

e-postadress

[david.gaddman@stockholm.se](mailto:david.gaddman@stockholm.se)

tfn

08 508 270 51

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

1 100 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 100 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

### Utfall

-

### Prognos resterande år

1 100 000,00

Eventuella avvikelser

I ansökan antogs att man kan använda de befintliga belysningsmasterna. Beroende på stora vindlastar det blir på de nya armaturerna kan även masterna behöva bytas ut.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Projektet är i ett utredningskede.

1(2)

,

ade

!).

2(2)

