

Projektname	Trygghetsskapande insatser i parkmiljö i Nybohov
Geografisk plats för investering	Den så kallade Pandaparken. Ungefärlig adress är Nybohovsgränd 32, Liljeholmen
Projektets mål och syfte	<p>Nybohov i Liljeholmen har kantats med en otrygghetsproblematik. Området har genomgått stora förbättringar sett trygghet, men det har trots detta funnits en upplevd otrygghet hos boende. Projektets ursprungliga mål var att förbättra belysningen i den så kallade Pandaparken i Nybohov. Drogförsäljning har förekommit på platsen och människor har upplevt obehag på grund av det.</p> <p>Det visade sig att det inte var lönt att tillsätta mer belysning, platsen var redan ordentligt upplyst som den var. Istället valde förvaltningen att riva ett staket och ersätta detta med ett stängsel. Detta för att förhindra den dåliga sikten på platsen.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Planket har tagits bort och ersatts med stängsel som gör att man kan se genom till andra sidan stängslet, något som staketet inte tillät. Detta har förbättrat sikten på platsen och bidrar därmed till en ökad trygghet.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Den ursprungliga idén att förbättra belysning men som sedan byttes mot att riva planket kan ses som en avvikelse. I övrigt har inga avvikelser rapporterats.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Slutsumman för investeringen blev 265 578 kr ex moms.

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>