


Projektnamn	<i>Trygghetsfrämjande insatser på Berghamns brygga</i>
Geografisk plats för investering	<i>Berghamns brygga, Hässelby villastad</i>
	<p><i>Eventuell kartbild.</i></p> 
Projektets mål och syfte	<p>Runt Berghamns brygga har boende rapporterat återkommande problem med upplevd otrygghet. För att förhindra olovlig parkering och "häng" i bilarna på ångbåtsbryggan har stadsdelsförvaltningen därför installerat en vägbom samt pollare som hindrar bilar från att köra ut på bryggan. På så sätt görs hela platsen förhoppningsvis mindre attraktiv som mötespunkt. Tillfarten till en olovligt anlagd sjösättningsramp där bland annat vattenskotrar sjösätts har samtidigt stängts av. Extra skräpkorgar har även satts ut längs med vattnet för att minska nedskräpningen. För att främja känslan av uppsikt och förebygga att problemet istället flyttar till närliggande Allmänna badet har förvaltningen även reducerat buskig vegetation vid den badplatsen, strax norr om Berghamns brygga, och ersatt med ängsmark.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Problematiken kring platsen är främst lokaliserad till sommarhalvåret. På grund av detta så har åtgärderna inte kunnat utvärderas fullt ut ännu. Det resultat som kunde ses under slutet av förra sommaren var dock lovande och ingen trafik förekom ute på själva bryggan.</p> <p>Boende i området har vid möten med förvaltningen uttryckt tacksamhet för åtgärderna och även att de upplever vissa förbättringar av problematiken.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga kända avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall enligt kalkyl och förväntning.

Bilder före



Bilder efter

