
TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 20260224

Start-PM 1
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Produktion 5
Preliminär inflytt 6   

Projektnamn Läge Antal lgh Mark Planläge Projektnr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Bromma 96 Egen fastighet+ Laga Kraft 162 26 5 5 5 5 5 5 6 6
 Samråd    Åkeshovsvägen  markanvisning
Granskning
 Antagande/Överklagande
Utombordaren Bromma 166 Markanvisning Laga Kraft 15118 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Samråd Södra Mariehäll varav 5 st lgh LSS
Granskning Karlsbodavägen
Antagande/Överklagande
Skoblocket 1 Solberga 99 Markanvisning Laga Kraft 16491 99 5 5 5 5 5 5 6 6
Samråd Stockholmshus
Granskning
Antagande/Överklagande
Persikan Södermalm 155 Markanvisning Laga Kraft 14155 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
 Samråd    Tegelviksgatan 4 avd. förskola
Granskning Varav 5 st LSS grupp.bost.
 Antagande/Överklagande
Stadshagsklippan Kungsholmen 88 Markanvisning Laga Kraft 15119  
 Samråd    Stadshagen
Granskning Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan
 Antagande/Överklagande
Rosenstenen Solberga 138 Markanvisning Granskning 16259 138 5 5 5 5 5 5 5 6
 Samråd    Folkparksvägen Del 1: 96 lgh
Granskning Del 2: 42 lgh 3
 Antagande/Överklagande Stockholmshus 4 4
Konstgjutarvägen Johanneshov 105 Markanvisning Granskning 16196  105
 Samråd    Konstgjutarvägen 4 avd. förskola
Granskning 3
 Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Bergholmsbacken Bagarmossen 245 Markanvisning Laga Kraft 16503 63 5 5 110 5 5 100
Samråd Varav 12 st stöd.bost.  
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Renseriet Johanneshov 115 Egen fastighet Start PM 16197 115
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Årstafältet etapp 4 Årsta 132 Markanvisning (överklagad och upphävd) 12275
 Samråd    LSS 2
Granskning 3
 Antagande/Överklagande 4
Allgunnarna Johanneshov 180 Egen fastighet Granskning 180
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Mälaräng Skärholmen 150 Markanvisning Laga Kraft
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Rundstickan (Spångavägen) Bromma 76 Markanvisning Laga Kraft 76 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Kolkajen N:a Djugårdsstaden 150 Markanvisning Antagande (KF; Antagen av SBN)  
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Betongblandaren 58 Egen fastighet Laga kraft.  
Samråd 156 student fastigheten uthyrd till Sisab
Granskning  
Antagande/Överklagande
Norra Folkparksvägen Solberga 150 Markanvisning Granskning 150  
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Björketorpsvägen Bromma 140 Markanvisning Granskning 140 5 5 5 5 5 5 5 5
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4
Instrumentet, Örnsberg Aspudden 115 Egen fastighet Granskning 115 5 5 5 5 5 5 5  
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Riksby Linta Gårdsväg (Lilla Kvarnvägen) Bromma 115 Stockholmshus Markanvisning Granskning
Samråd 58 shis
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4  
Byälvsvägen Bagarmossen 213 Egen fastighet Granskning 213 5 5 5 5
Samråd
Granskning 3 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Vårdhemmet, Råcksta Bromma 220 lgh Markanvisning Granskning 150 5 5 5 150
Samråd 80  shis
Granskning  3
Antagande/Överklagande    4  
Taffelstenen Solbergakontoret) Solberga 76 Egen fastighet Granskning 76 5 5 5 5 5 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4
Melongården Hässelby 0 Egen mark Start PM (vilande)
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Esbjörn Spånga 255 Egen mark Samråd 125 5 5 130 5 5 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Hjälmsätra Sätra 100 Markanvisning Granskning 100 5 5 5 5
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Albatrossen Aspudden 140 Egen mark Samråd 140
Samråd  2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4
Ormkärr Hagsätra 75 Markanvisning Granskning 75 5 5 5 5 5 5 5
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Ekensbergsvägen Gröndal 107 Markanvisning Samråd 107 5 5 5 5 5 5
Samråd Egen fastighet 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Söndagsvägen, Hökarängen 100 Markanvisning Start PM 
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Styrbjörnsvägen Aspudden 100 Markanvisning Samråd 100
Samråd Egen fastighet 2  
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Fregattvägen Gröndal 95 Markanvisning Samråd  95
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Tåhättan/Sulvägen Solberga 100 Markanvisning inväntar StartPM  
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
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