
 
 

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr P2 2026, samt förslag 2027-2031

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde
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atser

Bedömd 
byggstart 

(månad, år)
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Nybyggnation (N), 
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Belopp
(mnkr)

Tidpunkt 
(kvartal) Belopp

SPAB P-Hus Hagastaden Östra Hagastaden Norrmalm 239 mar-27 dec-13 KF G N 126 143,1 -0,2 1 5 9 8 15 10 2 4 1 kv 2- 2028 184
färdigställande delvis framflyttad till Kv 2 2028 med anledning av 
avtal tecknat med Ericsson. 

P-köp saknas, delvist färdigställande redan 2028 planeras

SPAB Hjorthagsgaraget Djurgården Östermalm 987 jan-23 okt-18 KF G N 680 230,2 49,2 125 120 110 -15 130 120 100 10 49 kv 1- 2030 700 Budget avseende 2026 är justerad från 125 till 110 mnkr Bergschakt pågår

SPAB Sandhagsgatan P-hus Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 249 apr-24 mar-26 BS G N 282 152,8 61,2 90 102 102 12 87 1 0 0 0 kv 4 - 2027 282
Prognos färdigt förskjuten från Kv 3 2027 till Kv 4 2027. 
Budget avseende 2026 är justerad från 90 till 102 mnkr

Fakturering ovanligande fastighet förskjuts till efter driftstart, öka 
andel p-köp

SPAB Tensta C Tensta Järva 360 mar-26 jul-26 BS G SI 25 0,0 0,0 0 0 1 1 17 7 kv 2028 25
Bolaget kommer ingå avtal att förvärva parkeringshuset
 vid Tensta Centrum. 

Förvärvas 1 jan 2027

SPAB Kristineberg P-hus (essingeleden) Kungsholmen Kungsholmen 347 apr-28 nov-25 BS I N 219 0,0 0,0 8 7 0 -8 8 67 90 62 0 kv 2-2030 225
Prognos färdigt förskjuten från Kv 1 2029 till Kv 2 2030 
Budget avseende 2026 är justerad från 8 till 0 mnkr

Byggstart skjuten till 2028 av Explo

SPAB Årstafältet Etapp 2 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 469 jan-28 nov-25 BS I N 224 0,0 0,0 0 0 0 0 10 50 99 55 10 kv 2- 2030 224 Oförändrad Projektet förskjutet av explo

SPAB Värtanparken P-hus Djurgården Östermalm 620 aug-28 jun-23 KF I N 384 9,4 2,6 9 10 10 1 15 40 125 125 150 kv 4-2032 464
Prognos färdigt förskjutet av  från tidigast Kv 1 2029
till Kv 4 2032 

Projektet förskjutet av explo, troligt att projektet utökas med fler 
bilplatser

SPAB Farsta Strand P-Hus Farsta Farsta 413 apr-29 okt-25 BS G N 185 8,0 5,6 70 9 9 -61 0 0 80 80 25 kv 1- 2031 0
Projekt stoppat utredning pågår. Projektet är stoppat pga osäkert då byggaktörs behov av p-köp 

minskat drastiskt

SPAB Stora Sköndal Sköndal Farsta 95 sep-29 nov-25 BS I N 87 0,0 0,0 0 0 0 0 0 5 45 41 0 kv2-2031 93 Oförändrad Gemensamt projekt med Sisab

SPAB Linta Gårds vägen /Riksby Bromma Bromma 560 sep-29 nov-25 BS I N 228 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 40 80 80 kv 4-2033 276 Oförändrad Projekt förskjutet av Explo, DP görs om

SPAB Nytorpsgärde Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 jun-32 nov-25 BS I N 152 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 kv 4- 2032 156 Oförändrad Projektet försjkutet av SBK

utredningsprojekt Utredningsprojekt enlig Stadshus AB, riktlinjer

Idéprojekt
SPAB Fruängen Fruängen Hägersten-Älvsjö 200 2032 BS N -
SPAB Bällsta Hamn Veddesta Bromma 300 2033 BS N -
SPAB NDS Loudden Djurgården Östermalm 1500 2035 KF - N -
SPAB Skarpa By Skarpnäck Skarpnäck 175 BS N -
SPAB Solberga M-hus Solberga Hägersten-Älvsjö 200 BS N
SPAB Gröndal Gröndal Hägersten-Älvsjö 125 BS N

Vilande Projekt där processen är vilande
SPAB Affärsbiträdet/gubbängen Gubbängen Farsta 490 BS N - Pausat projekt
SPAB Bolidenvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 490 BS N - Försening pga Trafikverket beslut från explo 2027
SPAB Bromstensgluggen Bromsten Järva 482 BS N - Pausat projekt
SPAB Skärgårdsskogen Skarpnäck Skarpnäck 500 BS N - Pausat projekt
SPAB Karlsvik Strand Larsboda Farsta 364 BS N - Pausat projekt
SPAB Västra valhalla Östermalm Östermalm 300 BS N - Pausat projekt
SPAB Vallpariso Djurgården Östermalm 300 BS N - Pausat projekt
SPAB Hässelby Strand Hässelby Hässelby 300 BS N - Pausat projekt
SPAB Mellanbergsparken Hägersten Hägersten 240 BS N - Pausat projekt

Prognos färdigtTyp av Investering
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